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DUGOTRAJNA IZGRADNJA TRŽNICE GORICA U ZAGREBU  

Planovi o preseljenju otvorene tržni-
ce s Kvaternikova trga u Zagrebu na 
obližnji negdašnji prostor tvornice 
emajliranog posuđa Gorica (po kojoj 
je planirana tržnica i dobila ime), na 
ugao koji zatvara Šubićeva i Marti-
ćeva ulica, stari su gotovo tri deset-
ljeća. Gradnja je na tom prostoru 
počela 1989. godine. Investitor je 
bio ondašnji GP Vladimir Gortan. 
Buduća se tržnica gradila novcem 
koji su za kupnju prostora dale tvrt-
ke i pojedinci. Projektnu dokumen-
taciju izrađivala je zagrebačka pro-
jektna tvrtka Plan, a ta je dokumen-

tacija bila usklađena s ondašnjim 
Uvjetima uređenja prostora izrađe-
nim u Urbanističkom zavodu grada 
Zagreba. Kompletna je tehnička do-
kumentacija izrađena 1990. godine i 
na temelju nje je 1991. izdana građ-
evna dozvola, a godinu dana kasnije 
izdana je i dopunska građevna doz-
vola. 
Tako su se početkom devedesetih 
počeli graditi otvoreni i zatvoreni 
prostori nove tržnice, s parkiralištem 
i podzemnom garažom, sa skladišti-
ma te brojnim lokalima i poslovnim 
prostorima. Građevina je došla do 
pod krov, što znači da su bili izvedeni 
grubi građevinski radovi i manji dio 
instalacija. Zbog teškoća u kojima 
se Gortan zatekao sve se otegnulo, 
nezadovoljni su kupci protestirali, a 
1993. (iako u Gortanu spominju 
1995.) gradnja je potpuno prekinuta. 
U nedovršenu građevinu uselili su 
se skitnice i narkomani. 

U studenom 1999. godine potpisan 
je Sporazum o nastavku izgradnje i 
o završetku kompleksa Tržnica Go-
rica. Grad se Zagreb tim sporazu-
mom obvezao završiti izgradnju na 
račun svih korisnika po načelu jedna-
kosti. Iste je godine raspisan među-
narodni natječaj za završetak izgrad-
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DELAYED CONSTRUCTION OF GORICA MARKET IN ZAGREB 

Construction of a new and modern market, with a car park in basement, started 12 
years ago on the site of the ex vessels factory.  This market was to replace the 
nearby open air market situated on the Kvaternik's Square.  The open and closed 
spaces of the new market were built by the money obtained from the sale of future 
office space.  However, the contractor and the client experienced some difficulties 
so that the market was never finished, although the entire structure was completed 
and some of the services were installed.  The space stayed unfinished for several 
years and was in fact used by the homeless.  Finally, thanks to the joint efforts of 
city authorities and the buyers, an agreement was reached for the completion of the 
work.  The market will finally be completed by an another contractor and the works 
are scheduled for completion by the end of 2001.  The future owners of office space 
agreed that only the common facilities will be fully completed and furnished, while 
the users will complete the office space by themselves. 

 

Pogled na buduću tržnicu (iz idejnog projekta) 
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nje, a za izvoditelja je izabrana zag-
rebačka Industrogradnja. U među-
vremenu je na zahtjev investitora 
došlo do nekih promjena u odnosu 
prema prijašnjoj projektnoj dokumen-
taciji. Zbog toga je ishođena nova 
lokacijska dozvola. Izrađeni su i 
glavni projekti za dobivanje dopuns-
ke građevne dozvole (koja je isho-
đena 25. siječnja 2001.). Nedavno 
su, u svibnju 2001. godine, započeli 
radovi i završetak se cijele građevi-
ne očekuje krajem godine. 

To bi ukratko bio sažetak svih dosa-
dašnjih događanja vezanih uz grad-
nju nove zagrebačke tržnice. Za de-
taljnije objašnjenje svih zamršenih 
pravnih i graditeljskih zavrzlama 
valjalo je obići mnoge sugovornike i 
obaviti mnoge razgovore. Nije nam 
bila namjera saznati razloge svih nes-
retnih zbivanja, i razmrsiti mnogo-
brojne nedoumice i nerijetka među-
sobna optuživanja, već saznati pot-
punu informaciju o novoj i lijepoj 
građevini koja će mnogo značiti za 
grad Zagreb, posebno za zadovolja-
vanje potreba u opskrbi stanovnika 
središnjega i sjeveroistočnog dijela 
grada. Za početak smo krenuli od 
projekta i razgovarali s Krešimirom 
Butkovićem, dipl. ing. arh., koji je 
potpisao cjelovitu građevinsku do-
kumentaciju kompletiranu 1999. go-
dine, budući da nekadašnji projek-
tanti kompleksa tržnice više ne rade 
u projektnoj tvrtki Plan d.d. 

U izradi arhitektonskih dijelova pro-
jekta sudjelovali su mnogi projek-
tanti. Idejni su projekt izradili Ante 
Čipin, dipl. ing. arh. i Zoran Hebar, 
dipl. ing. arh. Građevina ima  neko-
liko odvojenih dilatacija. Dilatacije 
A1 i A2 imaju samo podzemni i 
nadzemni dio, a nalaze se ispred i 
iza povezane višekatnice u kojoj će 
biti zatvorena tržnica i ostali poslovni 
sadržaji. U tim su povezanim dilata-
cijama u podrumu predviđene garaže i 
parkirališta, a u nadzemnim na otvo-
renom zelena tržnica i prostori za 

ulaz u garažu. Dilatacija B nalazi se 
na sjevernom rubu građevne parcele 
uz Šubićevu ulicu, a obuhvaća skla-
dišta u podrumu, lokale u prizemlju 
i poslovne uredske prostore na slje-
dećim katovima. Tu je dilataciju 
projektirao Bogdan Plećaš, dipl. ing. 
arh. Dilatacija C uključuje središnji, 
najveći dio građevine, a ima skladiš-
ta, sanitarne prostore i prolaze za 
garažu u podrumu. U prizemlju je 
zatvorena tržnica s kioscima, a na 
katovima iznad nje uredski poslovni 
prostori. Nju je, zajedno s dilataci-
jama A1 i A2, projektirao Ante Čipin, 
dipl. ing. arh. I konačno, dilatacija D 
smještena je uzduž Martićeve ulice i 
jednim je dijelom najviši dio cijele 
građevine, a projektirao ju je Nikša 
Bojanić, dipl. ing. arh. Taj je dio 
tržnice predviđen kao pravi shoping 
centar, te ima sklonište, hladnjaču i 
skladišta u podrumu, u prizemlju je 
predviđana ribarnica s kafićima i 
manjim lokalima, od mezanina do 
četvrtog kata bili su predviđeni ma-
nji trgovački prostori, a na 4. katu 
bila je predviđena restauracija s te-

rasom. Dalja su dva kata bila nami-
jenjena uredskim poslovnim sadrža-
jima. 

Sve su izmjene usklađene s izmjena-
ma i dopunama navedenima u loka-
cijskim dozvolama, ali i s prijašnjim 
izmjenama i dopunama u projektnoj 
dokumentaciji, tako da je bilo moguće 
sagledati građevinu u njezinoj 
cjelovitosti. Sve su izmjene i dopune 
projekata izražene uz pismenu sug-
lasnost prvih projektanata građevine, 
što je uočljivo po njihovim supotpi-
sima na sastavnicama grafičkih pri-
loga u izmjenama i dopunama nap-
ravljenim u 1998. i 1999. godini. 
Zapravo izrađen je Glavni projekt ili 
cjelovita projektna dokumentacija s 
izmjenama i dopunama, a potpisao 
ju je, kao što smo već rekle, naš su-
govornik, ovlašteni projektant ing. 
Krešimir Butković. 

Sljedeća je etapa bila posjet Gortan-
ingu, pravnom sljedniku tvrtke Gortan 
d.d. i tvrtki na koju glasi prva građev-
na dozvola, pa je i dalje formalni 
investitor Tržnice Gorica, budući da  

Stanje gradnje nove tržnice Gorica iz godine 1992., objavljeno na naslovnoj stranici časopisa 
Građevinar br. 8./1992.
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se Grad Zagreb obvezao da će samo 
potpuno izgraditi zajedničke prostore 
a poslovne prostore u roh-bau 
sustavu, u ime svih kupaca, ne ulazeći 
u međusobne kupoprodajne odnose i 
sukobe između prodavatelja i 
kupaca poslovnih prostora. Gortan-
ing  je inače tvrtka sa 5 zaposlenih i 
nema blokiran žiroračun. Postoji još 
nekoliko tvrtki s nazivom Gortan u 
imenu (čak i Gortan d.d.), u stečaj je 
otišla samo tvrtka Gortan-Visoko-
gradnja, a neke su, poput Gortan 
Zadar i Gortan Zagreb, privatizira-
ne i nemaju nikakve veze s nekad 
velikim i cijenjenim građevinskim 
poduzećem. Odluka da se ne ide u 
stečaj bila je posljedica sudske na-
godbe s vlasnicima poslovnih prostora 
koji su odustali od tužbe jer su se 
bojali da bi stečajem izgubili sva 
svoja prava na kupljeni prostor. Ova-
ko im je pružena prilika da svoja po-
traživanja ipak na neki način ostvare. 
U Gortan-ingu razgovarali smo s 
Dragutinom Kladićem, ing. prom., 
direktorom, Vladimirom Kindijem, 
dipl. ing. građ., voditeljem nadzora 
nekadašnje izgradnje, koji je do 1992. 
radio u Zavodu za izgradnju grada, a 
sada je u tvrtki Kinding d.o.o., te s 
Tomislavom Pichlerom, dipl. ing. 
građ., dugogodišnjim zaposlenikom 
koji je od samih početaka bio upoz-

nat s projektom. Problemi su nastali 
kada su ostali kupci prestali plaćati 
ugovorene iznose i kada više nije 
bilo novca da se sve završi. Svi su 
prostori bili bili prodani. Gotovo 70 
posto prostora pripada pravnim sub-
jektima, od kojih je najveći (Expor-
tdrvo) u dilataciji C ima čak četiri 
kata. Ostalo su mali kupci i s njima 
ima najviše problema. Usvojen je 
model završetka po sistemu "ključ u 
ruke" do vrata pojedinog lokala ili 

prostorije, a unutar prostora do roh-
bau izvedbe, neovisno o tome kako 
je opremanje prostora bilo ugovoreno. 
Svi kupci unatoč plaćenim iznosima 
prema kupoprodajnim ugovorima 
moraju nešto doplatiti, ovisno o veli-
čini i namjeni prostora. 
Od ing. Pichlera smo na kraju razgo-
vora saznali da je Gortan dugo bio 
prisutan na  prostoru bivše tvornice 
Gorica, te da su krajem osamdesetih 
godina prošlog stoljeća (neposredno 
prije početka gradnje nove tržnice) 
izgradili ugao Martićeve i Heinzlove, 
u sklopu kojega je izgrađena jedna 
od prvih javnih gradskih garaža. Ta-
kođer smo saznali da je konstrukcija 
cijele građevine armiranobetonska, a 
da su stupovi u podrumskim i drugim 
prostorijama rađeni najčešće u ras-
teru od 6 x 6 m. Građevina je teme-
ljena na armiranobetonskoj ploči. 
U Gradskom uredu za izgradnju raz-
govarali smo s Mirom Jeras, dipl. ing. 
građ., koordinatoricom za izgradnju 
Tržnice Gorica. Od nje smo i saznali 
točan iznos od 18.062,96 četvornih 
metara otvorene i zatvorene neto ko-
mercijalne površine. Uloga je Grada 
određena Sporazumom u studenome 
1999. godine koji je potpisalo više 

Pogled na gradilište (lipanj 2001.) 

Kiosci u gradnji na otvorenom dijelu tržnice 
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od 90 posto kupaca. Potpisali su ga 
predstavnici Gortana-inga i Gortan-
građevinasrtva. Grad Zagreb je na-
ručitelj radova u ime svih kupaca 
poslovnih prostora. Analizom troško-
va utvrđeno je da za završetak tržnice 
treba izdvojiti nešto više od 80 mili-
juna kuna, koje na poseban račun 
uplaćuju 423 vlasnika prostora u bu-
dućoj tržnici. Među njima su Export-
drvo i Grad Zagreb vlasnici više od 
50 posto poslovnih prostora u kom-
pleksu Tržnice Gorica. 
Po ugovoru o sufinanciranju završetka 
izgradnje, ovisno o vrsti i lokaciji 

prostora, vlasnici moraju platiti od 
2.897 do 5.913 kuna po četvornom 
metru. Izvedeni radovi po ovjerenim 
situacijama uredno se plaćaju izvo-
ditelju radova. Naprosto nema nikak-
vih razloga da svi radovi ne budu 
završeni do kraja godine. Temeljem 
Sporazuma o dovršenju izgradnje i 
Ugovora o sufinanciranju svi vlasnici 
poslovnih prostora dužni su svoje 
prostore urediti u roku od 180 dana 
od dana završetka izgradnje.  
Inače su “privremeni korisnici” pros-
tore otvorenog i nezaštićenog gradi-
lišta “uredili” ne samo za boravak i 

spavanje, već su ga zatvarali i iznaj-
mljivali kao skladišta preprodavači-
ma s tržnice na “Kvatriću”. Stoga je 
u tom prostoru bilo mnogo otpada i 
mnogo štakora. Najzadovoljniji nas-
tavkom izgradnje stanari su okolnih 
zgrada koji su se tako riješili izvora 
moguće zaraze. 
Koordinatorica za završetak izgrad-
nje Tržnice Gorica ing. Jeras ima 
mnogo primjedbi na kvalitetu izve-
denih radova od strane Gortana. 
Mnoge stupove u podrumu trebalo 
je sanirati zbog oštećenja vlagom, 
zbog nekvalitetno izvedene i nedo-
vršene plohe otvorene tržnice. Trebalo 
je angažirati stručnjake iz Instituta 
IGH zbog njihove sanacije. Bilo je 
mjestimice i ožbukanih zidova koje 
je trebalo ukloniti jer su izvedeni 
nekvalitetno. Trebat će sanirati i 
rampe za ulaz u garažu. Ugrađeni a 
potom devastirani eskalatori u grubo 
izgrađenom objektu bila je velika 
pogreška, koja nas skupo košta. Tre-
nutno se izvode radovi za priključe-
nje na gradsku komunalnu infrastruk-
turu. Prostor otvorene tržnice bit će 
omeđen ogradom i drvoredom. 

Na kraju smo posjetili i gradilište. 
Već i na prvi pogled može se uočiti 
da se primiče završetak radova, jer 
se radi i na fasadi i na krovištima, a 
grade se i uređuju i kiosci na otvore-
nim dijelovima buduće tržnice. Na 
gradilištu smo popričali s Majom 
Kolarić, građ. tehn., koja u ime Indus-
trogradnje-Indogradnje koordinira 
izvođenje radova. Saznali smo da su 
na gradilište službeno od 21. svibnja 
2001. godine, iako su prije toga (u 
suradnji s gradskom Čistoćom) mo-
rali ukloniti više od 900 prostornih 
metara povrća, kosti, madraca i raz-
noga drugog otpada. Sad više nema 
beskućnika, narkomana i preproda-
vača. Radi se na konstrukciji, a izvode 
se zidarski i instalaterski radovi. 
Mnoge su izmjene vezane uz nove 
propise i uvjete iz dopune građevne 
dozvole. Zapravo moglo bi se reći 
da se manje radi o izgradnji a više o 
adaptaciji. Jedan od problema je ne-

Pročelja u Martićevoj ulici 

 
Radovi u unutrašnjosti građevine na višim katovima 
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usklađenost projektne dokumentacije, 
jer za instalacije većina prodora ne 
odgovara i potrebno je bušiti nove. 
Primjetnu nekvalitetu dijela izvede-
nih radova lako je objasniti činjeni-
com da je u tvrtki u rasulu jedan 
radnik započinjao a drugi dovršavao, 
ne mareći mnogo za kvalitetu onoga 
što je napravljeno. 

Na gradilištu trenutačno radi 110 
radnika. To su uglavnom radnici In-
dustrogradnje, iako instalacije uvo-
de radnici specijaliziranih tvrtki. 
Nadzor građevinskih, elekroinstalate-
rskih i strojarskih radova obavlja 
Elektroprojekt iz Zagreba, a glavni 
je nadzorni inženjer Neven Cvitan, 
dipl. ing. građ. 

Završavajući ovu reportažu možemo 
zaključiti da Tržnica Gorica 12 go-
dina nakon početka građenja ima 
konačno pravu priliku da bude potpu-
no završena i da jedna tužna gradi-
teljska priča iz samog središta Zag-
reba bude konačno završena. Uloga 
Grada Zagreba, odnosno Gradskog 
ureda za izgradnju koji u ime Grada 
vodi radove, jest i časna i poštena. 
Grad je s vlasnicima poslovnih pros-
tora odlučan u namjeri da se građevina 

konačno dovrši, a sve kupoprodajne 
sporove valja rješavati neposredno 
između prodavatelja i kupaca. 

Zagreb će konačno dobiti atraktivnu 
i lijepu tržnicu u samom središtu. 
No možda ipak valja upozoriti na 
jednu drugu činjenicu. Izgradnja 
Tržnice Gorica bila je vezana uz 
temeljito preuređivanje Kvaterniko-
va trga. Kada se početkom sljedeće 

godine tržnica počne preseljavati u 
nov prostor, ostat će neuređen, pra-
zan i ružan trg. Nije zamijećeno da 

se izrađuju projekti ili raspisuju nat-
ječaji o njegovu uređenju. Bilo bi 
zaista šteta da se nakon izgradnje 
nove tržnice još desetak godina čekati 
na uređenje Kvaternikova trga. 
Valjda se priča ipak neće ponavljati? 

Branko Nadilo 

 

Ugrađeni elevator 
 

Detalj dvorišnog pročelja 


