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ČAKOVČANI U IZGRADNJI POSLOVNIH I STAMBENIH ZGRADA U ZAGREBU  

Team d.d. iz Čakovca u posljednje 
vrijeme gradi mnoge poslovne i stam-
bene zgrade u Zagrebu. Tako su za 
naručitelja VMD promet d.o.o. iz 
Zagreba završili grube građevinske 
radove i upravo su uključeni u dio 
unutrašnjih radova na velikoj poslov-
noj građevini na križanju Vukovars-
ke, Andrašecove i Iločke ulice. Ta 
zgrada, osim nekoliko stambenih 
apartmana, ima isključivo uredsku 
namjenu, a građena je za Hrvatski 
telekom d.d. Njezina je ukupna povr-
šine približno 14.000 m2. Podijelje-
na je na tri dilatacije, visine od četiri 
do osam katova iznad terena. Ispod 
cijele građevine nalazi se dvokatna 
podzemna garaža. Izgrađena kao ar-
miranobetonska okvirna konstrukcija, 
ima temeljnu armiranobetonsku plo-
ču, armiranobetonske stupove i zido-
ve, a međukatne su konstrukcije ar-
miranobetonske ploče s gredama. 
Pregradni se zidovi grade od dvos-
trukih gipsanih ploča, a predviđeni 
su spušteni stropovi iznad kojih će 
se provesti sve potrebne instalacije. 
Za međukatnu su komunikaciju pred-
viđena stubišta i pet dizala. Dakako 
da su za završne radove, u skladu s 
reprezentativnom namjenom te pos-

lovne zgrade, predviđeni materijali 
izuzetne kvalitete i precizne izvedbe: 
strukturna fasada (aluminij i staklo), 
kamene podne obloge, keramika i 
parket.  
Izgradnja je ove nove zgrade pred 
graditelje postavljala mnoge speci-
fične zahtjeve. 

Najveći je problem bila njezina loka-
cija, jer je smještena na križanju vrlo 
prometnih zagrebačkih ulica. Tlocrt-
no se građevina potpuno poklapa s 
veličinom parcele, a u takvim je uv-
jetima na gradilištu velik problem 
smještaj materijala, opreme i pomoć-
nih objekata, za prosječno gotovo 

200 radnika. Stoga su se oprema i 
građevni materijali premještali s 
kata na kat kako bi se izgrađeni dije-
lovi mogli dovršavati i privoditi na-
mjeni. 

Velik je problem bio i izuzetno kra-
tak rok izgradnje. Radovi su započe-
li u srpnju 2001. godine rušenjem 
zatečenih zgrada na građevinskoj 
parceli, a rok za završetak konstruk-
cije bio je travanj 2002. Nakon ruše-
nja valjalo je iskopati i zaštititi gra-
đevnu jamu te započeti s betonskim 
i armiranobetonskim radovima. Da 
bi se sve predviđeno za tako složenu 
građevinu moglo napraviti u deset 
mjeseci, bilo je potrebno mnogo na-
pora, znanja i iskustva, posebno zbog 
izuzetno loših vremenskih uvjeta 
prošle zime zbog s niskim tempera-
turama i snijegom. Stoga je organi-
zacija izgradnje bila i planirana tako 
da se sve gradi i dovršava po segmen-
tima - i vodoravnim i vertikalnim. 
Tako su se istodobno s nastavkom 
radova na konstrukciji na nižim dije-
lovima građevine i u dijelovima di-
latacija izvodili završni građevinski, 
obrtnički i instalaterski radovi. Sve 
je bilo podređeno završavanju rado-
va u planiranom roku, uz istodobno 
poštivanje pravila struke i visoke 
kvalitete izvedenih radova. 

 Gradilišta

Maketa poslovnih zgrada na uglu Ulice grada Vukovara i Andrašecove ulice u Zagrebu 

ČAKOVEC COMPANY BUILDS OFFICE AND RESIDENTIAL 
BUILDINGS IN ZAGREB 

The Čakovec-based private company TEAM is currently building several 
office and residential buildings in Zagreb.  Presently, they are finishing a 
complex office building project in the center of the city, but are 
encountering problems due to restricted building space, which has been 
hindering the normal site organization  This is why the equipment and 
materials are carried from one floor to the next, and the situation is made 
even worse by the heavy traffic operated close to the building site.  
However, the competitive edge of builders from Međimurje - whose 
presence on Zagreb construction sites has become traditional - brought to 
them a lot of new work, mostly on office and residential building projects. 
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S obzirom da je nova građevina ome-
đena stambenim ulicama, a i gabariti 
joj se poklapaju s rubovima parcele, 
trebalo je prije iskopa zaštititi gra-
đevnu jamu. Jama je zaštićena fiha-
fragmom od pilota. Piloti su pobija-
ni do vodonepropusnog sloja u tlu, 
koji se ovdje nalazi na dubini od 
približno 15 m. Potom je količina 
procijeđene vode održavana nepre-
kidnim crpenjem. Na taj se način 
dobila suha građevinska jama pogod-
na za izvođenje radova, iako je razi-
na druge podzemne etaže gotovo u 
cijelosti bila ispod razine podzemnih 
 

voda. Kao zaštita od prodora vode i 
vlage primjenjivala se metoda krute 
hidroizolacije (kryton-krystal) kom-
binirana sa sustavom gumenih brtva. 
Valja reći da je za naručitelja, inače 
specijaliziranog za gradnju poslov-
no-stambenih građevina na području 
Zagreba, projekt izradila tvrtka Ciliga 
d.o.o. iz Zagreba (glavni projektant 
Mirjana Ciliga, dipl. ing. arh.) koja 
je i nadzirala izgradnju, a izvedbu je 
konstrukcije nadzirao Mario Todorić, 
dipl. ing. građ. Voditelj radova iz-
vedbe konstrukcije iz Teama Čako-
vec bio je Mario Hajsok, ing. građ. 

 

Zbog kvalitetno izvedenih radova, 
strogog poštivanja ugovorenih roko-
va i konkurentne cijene, investitor 
VMD promet povjerio je čakoveč-
kom Teamu izgradnju dviju novih 
stambeno-poslovnih građevina u 
neposrednoj blizini - u Ogrizoviće-
voj i Iločkoj ulici u Zagrebu, a za 
istog se naručitelja pripremaju gra-
diti i veliku vilu na Gornjem Prek-
rižju. Isto tako valja reći da Team 
uspješno već više godina u Zagrebu, 
gradi i za druge naručitelje, uspješno 
konkurirajući zagrebačkim građevin-
skim tvrtkama. Tako su nedavno za 
Stanograd d.o.o. završili tri veće 
stambene zgrade na Črnomercu, a za 
istoga tog naručitelja upravo grade u 
Ilici, u blizini odvojka za Bosansku 
ulicu, jednu veću stambenu zgradu. 
I tu je velik problem skučenost gra-
dilišta i zaštita duboke građevne ja-
me, a ima mnogo problema i sa zaš-
titom od podzemnih voda. Voditelj 
je radova na ovom gradilištu Ivica 
Uzelac, ing. građ. 

Team nastavlja tradiciju međimurs-
kih građevinara koji se uspješno od-
ržavaju na zagrebačkim gradilištima, 
gdje su oduvijek bili i prisutni i ci-
jenjeni. 

Pripremili:  
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