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D. Jagodić Stručni rad 

Izvedba kanalizacijske mreže Prekvršje-Kučilovina 

Prikazano je projektno rješenje i izvedba kanalizacijske mreže Prekvršje-Kučilovina. Izvedbom te mreže 
otvorila se i mogućnost priključka drugih naselja na nju, što se posebno odnosi na Kašinsku Sopnicu i 
Planinu Donju. Opisana je trasa kanala koja slijedi postojeću cestu i prolazi na dva mjesta ispod 
vodotoka. Podrobnije je opisan način izvedbe i problemi koji su se tom prilikom pojavljivali, a odnosili 
su se na karakteristike tla zbog kojih je i došlo do usporenja radova. 
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D. Jagodić Professional paper 

Realization of the Prekvršje - Kučilovina sewerage system 

The design solution and realization of the Prekvršje - Kučilovina sewerage system is presented. The 
realization of this system opened possibilities for linking the system to other towns, especially Kašinska 
Sopnica and Planina Donja. The channel route following the existing road and passing at two points 
under a watercourse, is described. The construction method and problems encountered during the 
works, i.e. soil properties which negatively affected the progress of the work, are described in greater 
detail. 
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D. Jagodić Ouvrage professionel 

Construction du réseau d’égouts Prekvršje-Kučilovina 

L’article présente l’avant-projet sommaire et la construction du réseau d’égouts Prekvrše-Kučilovina. 
La réalisation de ce réseau permet d’y raccorder d’autres localités, en particulier Kašinska Sopnica et 
Planina Donja. On décrit le tracé du canal qui suit la route existante et passe à deux endroits au-
dessous du cours d’eau. On expose plus en détail la méthode de construction, ainsi que les problèmes 
qui se manifestaient au cours des travaux, dus aux caractéristiques du sol, qui ont occasionné un 
ralentissement des travaux. 
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Д. Ягодич  Отраслевая работа 

Выполнение канализационной сети Преквршье-Кyчиловина 
В работе показано проектное решение и выполнение канализационной сети Преквршье- 
Кучиловина. Выполнеием (Строительством) той сети открылась и возможность подключения 
других посёлков (населённых пунктов, мест) к ней, что особенно относится к Кашинской 
Сопнице и Планине Доньой. Описана трасса канала, сопровождающая существующую дорогу и 
проходящая на двух местах испод водотока. Подробнее описан способ выполнения и проблемы, 
появляющиеся при этом, а относящиеся к характеристикам грунта, ради которых дошло до 
замедления работ. 
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D. Jagodić Fachbericht 

Ausführung des Kanalisatiosnetzes Prekvršje-Kučilovina 

Dargestellt ist die Entwurfslösung und Ausführung des Kanalisationsnetzes Prekvršje-Kučilovina. Die 
Ausführung dieses Netzes ermöglichte den Anschluss weiterer Siedlungen, was besonders die 
Ortschaften Kašinska Sopnica und Planina Donja betrifft.Beschrieben ist die Kanaltrasse die der 
bestehenden Strasse folgt und an zwei Stellen unter dem Wasserlauf verläuft. Detailliert beschreibt man 
die Ausführungsweise und die Probleme die bei dieser Gelegenheit auftraten, betreffend die 
Beschaffenheit des Bodens wegen der die Arbeiten verzögert wurden. 
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1 Uvod 

Radovi na izvedbi kanalizacijske mreže Prekvršje-Kuči-
lovinova završeni su. Izvedbom ove mreže ne rješava se 
samo pitanje odvodnje otpadnih voda naselja Prekvršje i 
Kučilovina, nego se otvara i mogućnost povezivanja 
ostalih naselja na tu mrežu, kao što su Kašinska Sopnica 
i Planina Donja, a za što su stvorene realne pretpostavke 
što se tiče dimenzioniranja mreže, što je i njezin krajnji 
cilj. Projektnu dokumentaciju za ovaj objekt izradilo je 
poduzeće "HBZ-PROJEKT" iz Zagreba. Investitor ovog 
projekta je Fond grada Zagreba za vodoprivredu, pro-
met, stambeno i komunalno gospodarstvo.  
Radovi su izvedeni od rujna .1997. do svibnja 1998. Za 
ovaj projekt bilo je potrebno ishoditi razna mišljenja, 
suglasnosti i uvjete kao što su: Kanalizacija, Vodovod, 
Vodoopskrba i odvodnja-sektor odvodnje, Gradska pli-
nara Zagreb, HPT, Zagrebačke ceste, HEP, sanitarno-
tehnički i higijenski uvjeti, Hrvatska vodoprivreda itd. 

2 Projektno rješenje 

U prvoj etapi izgradnje ove mreže predviđeno je izvesti 
1575 m s azbestcementnim cijevima φ 50 cm i 46 beton-
skih šahtova dimenzija 100 × 60 cm. Predviđeno je da 
trasa kanala ide uz rub postojeće ceste kako bi se što 
manje uništio ili oštetio asfaltni kolnik ceste, jer se za 
radova cesta neće zatvarati za promet već će on teći uz 
posebno izvedenu regulaciju prometa, tj. signalizaciju. 
Na ovoj trasi kanala nalaze se i dva objekta to jest pro-
lazi kanala ispod vodotoka (potoka)koji su projektom 
posebno riješeni. Prvi na stac. 0+608,03, a drugi na stac. 
1+547,00. Pad kanala kreće se od 2%o do 10%o ovisno 
o terenu te njegovim zahtjevima, s time što se na trasi 
nalaze tri kaskade visine 10-80 cm. Poprečni presjek 
rova predviđen je s vertikalnim zasijecanjem bokova 

širine 110 cm, što je vidljivo iz slike 1. Pojedine dimen-
zije detaljno su prikazane u tablici 1. koja je povezana 
sa slikom 1. Na slici 2. prikazan je prolaz kanala ispod 
potoka. 

 
Slika 1. Poprečni presjek kanalizacijskog rova 

Tablica 1. Pregled dimenzija poprečnog presjeka rova 

DN
[mm]

S 
[mm]

A
[cm]

B
[cm]

C 
[cm] 

D 
[cm] 

F1 
[m2] 

F2 
[m2] 

F3 
[m2] 

300 17 90 13 15 18 0,070 0,154 0,22 
400 22 100 14 16 21 0,130 0,196 0,351
500 28 110 15 18 23 0,200 0,231 0,474
600 32 120 16 19 26 0,280 0,281 0,627
700 37 130 17 21 29 0,380 0,349 0,820
800 42 150 18 22 31 0,500 0,419 1,073
1000 52 170 20 25 36 0,790 0,525 1,482

 
Slika 2. Prolaz kanala ispod potoka 
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3 Izvedba  

Izvedba radova počela je prema projektu, nakon geodet-
skog iskolčenja trase s označivanjem svih revizijskih 
okana na terenu te određivanjem visinskih točaka (repe-
ra). Počelo je sa zasijecanjem asfalta debljine 6 cm s 
jedne strane. Iskop se obavljao prema poprečnom pres-
jeku dubine po uzdužnom profilu strojno bagerom s uto-
varom i odvozom zemlje na odlagalište. 

Razupiranje rova izvodilo se čeličnom Krings oplatom 
čije su dimenzije bile: visina 2,5 m, dužina 3,5 m i širina 
1,10 m (dvije ploče međusobno spojene amerikanerima-
razuporima. U iskopanom rovu izvodila se betonska pod-
loga od betona MB 15, debljine 15 cm na koju su se po-
lagale azbestcementne cijevi φ 50 cm. Cijevi su se me-
đusobno spajale spojnicama (azbestcementnim) s gume-
nim brtvama koje su spojeve činile vodonepropusnim.  

Prije, a i poslije šahtova ugrađivali su se komadi cijevi 
dužine 50 cm, tzv. KC-i, koji su činili spoj šahta i cijevi 
elastičnim da bi se spriječilo pucanje cijevi na spoju sa 
šahtom. Oko cijevi i iznad nje stavljao se pijesak deblji-
ne 30 cm od tjemena cijevi radi njezine zaštite, a ostatak 
rova se zatrpavao uz nabijanje šljunkom. Šahtovi su iz-
vođeni u dvostranoj oplati od betona MB 30 u koji su 
ugrađivane stupaljke na razmaku 35 cm naizmjenično u 
dva reda, a na okno šahta dolazi teški lijevani željezni 
poklopac dimenzija 600 x 600 mm. Tako je bilo sve do 
stac. 0+355,00 a tada je iznenada došlo do pojave stije-
ne na dubini otprilike 1,5 m koju nije bilo moguće kopa-
ti strojem zbog prevelike tvrdoće. S obzirom na to da je 
postojala sumnja kako se proteže još i dalje, a radi toč-
nog utvrđivanja njezina položaja, naručeno je geomeha-
ničko ispitivanje. 
Ispitivanje se svodilo na sondažne bušotine izvedene po 
trasi kanala na razmaku od približno 10-15 m koje su 
točno pokazale na kojem je mjestu koliko duboko do sti-
jene. Na taj način dobili smo u uzdužnom profilu jasnu 
sliku sastava terena koji nas čeka. To je bio površinski 
sloj zemlje debljine 1,0-2,0 m, a ostalo tj. 3,00-6,00 m, 
debeli sloj kamena dužine 160 m. Stoga dolazi do kom-
pletne promjene tehnologije iskopa, tako da se površin-
ski sloj zemlje otkapao bagerom, ali znatno šire, tj. 2,5 
m do dubine stijene, a drugi strojno čeličnim vibracijs-
kim čekićem do dubine oko 0,5 m. Kada bi prvi stroj 
pobrao razbijeni kamen, onda bi se opet razbijalo u sloju 
0,5 m i tako naizmjenično svaka 0,5 m u dubinu do pot-
rebne dubine.  
To je znatno usporilo radove stoga što je dubina iskopa 
na jednom dijelu iznosila čak 7,15 m i što je došlo do 
pojave podzemne vode koju je trebalo crpiti. Prošireni 
iskop bio je potreban zbog mogućnosti razbijanja bage-
rom, a na najdubljem dijelu trase u dužini oko 80 m bilo 
je potrebno i ukopavanje bagera da bi mogao dohvatiti 

potrebnu dubinu od najviše 7,15 m .Na mjestu ukapanja 
bagera širina rova bila je 4,0 m. Na mjestu razbijanja 
također se postavljala Krings oplata, ali više  radi zaštite 
ljudi u rovu negoli zbog urušavanja rova. Oplata se na 
tom dijelu postavljala dvostruko, to jest jedna na drugu 
zbog velike dubine. Nakon prolaza te najteže dionice sa 
stijenama dužine 250 m, iskapalo se dalje kao i na početku, 
tj. prema projektu. 

Poprečni profil kanala na mjestu prolaza kroz stijenske 
slojeve terena prikazan je na slici 3. Taj je profil druga-
čiji od normalnog prikazanog na slici 1. 

 
Slika 3. Poprečni profil kanalskog rova 

4 Zaključak 

Radovi su uspješno privedeni kraju, usprkos mnogim ne-
predviđenim i otežavajućim okolnostima s kojima smo 
se suočili pri izvedbi radova. 

Napravljena su sva potrebna geodetska snimanja i ispiti-
vanja kanala i šahtova na vodonepropusnost što je zado-
voljavalo postavljene zahtjeve. 

Danas je taj kanal u funkciji na dobrobit naselja kroz 
koja prolazi i ljudi koji u njemu žive. 
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