
  Izgradnja autocesta

RADOVI NA AUTOCESTI RUPA – RIJEKA 

Da bi se moglo pristupiti izgradnji 
autoceste Rupa - Rijeka, Hrvatske 
su autoceste tijekom 2002. morale 
obaviti opsežne pripreme.  

Strategija prostornog uređenja i Stra-
tegija prometnog razvoja Republike 
Hrvatske utvrdile su izgradnju jad-

ranskoga prometnog koridora koji se 
pruža uz obalni pojas pravcem Rupa 
- Rijeka - Senj - Žuta Lokva – Oto-
čac - Sveti Rok - Maslenica - Zadar 
- Šibenik - Split - Ploče - Dubrov-
nik. Autocesta Rupa – Rijeka počet-
ni je dio Jadranske autoceste i važna 
poveznica hrvatskih s mrežom slo-
venskih i talijanskih autocesta. Kada 
2004. bude završena, preko čvorišta 
Matulji povezivat će se s Istarskim 
ipsilonom, a preko čvorišta Oreho-
vica s autocestom Rijeka – Zagreb. 
U kasnijim fazama, kada bude izgra-
đena i autocesta od Rijeke do Žute 
Lokve, ta će nova autocesta biti po-
vezana i s autocestom Zagreb – Split. 

Programom građenja autocesta, koji 
je Vlada Republike Hrvatske donije-
la u veljači 2001., izgradnja autoces-
te Rupa – Rijeka predviđena je do 
kraja 2004. godine. 

Projektna je dokumentacija 1997. bila 
izrađena za brzu cestu pa ju je tre-
balo prerađivati. Spoj sa Slovenijom 
bio je predviđen u blizini graničnog 
prijelaza Pasjak, a međudržavna je 
radna skupina za prostorno usklađi-
vanje prometnih veza između Hrvat-
ske i Slovenije tijekom 2002. odre-
dila da se taj granični prijelaz napusti i 
utvrdila novu spojnu točku autocesta 
između dviju država u blizini sadaš-
njega graničnog prijelaza Rupa (Jel-
šane).  

Taj novi spoj sa Slovenijom utjecao 
je na djelomičnu promjenu koridora 
autoceste, a zbog potrebe da se u bli-
zini Permana rezervira prostor za bu-
duće interregionalno čvorište trebalo 
je mijenjati i prostorni plan Primors-

ko-goranske županije. Ujedno je za 
cijeli pravac trebalo ishoditi i novu 

lokacijsku dozvolu te nove građevin-
ske dozvole. 

Zbog opsežnih i složenih priprema 
pravac od Rijeke do Rupe, dug 14,5 
km, podijeljen u četiri dionice: 

Položaj autoceste Rupa – Rijeka

- dionica Jušići - Jurdani 3,7 km 

- dionica Jurdani - Permani 4,5 km 

- dionica Permani - čvoriše Rupa 
4,8 km 

- dionica čvorište Rupa - granica 
Slovenije 1,5 km. 

Za prvu dionicu Jušići - Jurdani pri-
preme su okončane početkom 2003. 
što je omogućilo sklapanje ugovora 
o građenju i početak radova. Predvi-
đeno je da radovi na dionici Jurdani 
– Permani započnu u drugom dijelu 
2003., na dionici Permani – čvorište 
Rupa krajem 2003., a na dionici čvo-
rište Rupa – granica Slovenije počet-
kom 2004. Završetak i puštanje u 

promet autoceste Rijeka (Jušići) – Ru-
pa planiran je do kraja 2004. godine. 
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Sve smo te podatke saznali u razgo-
voru s Nikšom Tabainom, dipl. ing. 

građ., direktorom tehničke jedinice 
Autocesta Rupa – Rijeka – Žuta Lok-

va i s njegovom pomoćnicom Mag-
dalenom Rajić - Mišković, dipl. ing. 

građ., višom stručnom suradnicom. 
Autocesta prema graničnom prijela-

zu Rupa počinje na već izgrađenom 
dijelu riječke obilaznice, neposredno 
ispred tunela Jušići. Ugovorena je 
dionica Jušići – Jurdani, izvoditelj je 
Osijek Koteks d.d. iz Osijeka, a vri-
jednost je radova: 100.177.849,21 
kn bez PDV-a. Na ovoj će se dionici 
izvesti sljedeći objekti: 

Početak radova na dionici Jušići – Jurdani   

- tunel Jušići (350 m) 

- čvorište Jurdani sa spojnom ces-
tom D8 u Jurdanima 

- dva putna prijelaza (Javor-Jušići 
i Korensko-Senožeti-Biškupi), 

- cestovni prijelaz u čvorištu Jur-
dani 

- nadvožnjak Mučići preko željez-
ničke pruge (Rijeka-Pivka-Lju-
bljana) na spojnoj cesti s D8 

- zatvoreni sustav odvodnje s tri 
separatora. 

Radovi su započeli u veljači, predvi-
đeni je rok izgradnje 10 mjeseci pa 
se očekuje da će radovi biti dovršeni 
do kraja 2003. Voditelj je građenja 

tunela povjerena podizvoditelju Hi-
drolektri-Niskogradnji d.o.o., a vo-
ditelj je građenja Željko Mačukat, 
dipl. ing. građ. Projekte je izradila 
tvrtka Rijeka-projekt d.d. (glavni 
projektant Mladen Grbac, dipl. ing. 
građ.), a radove nadzire IGH d.d. PC 
Rijeka (glavni nadzorni inženjer mr. 
sc. Vladimir Car, dipl. ing. građ.). 
Po općoj ocjeni radovi na dionici 
Jušići – Jurdani za sada dobro napre-
duju. 

 

Početak proboja tunela na Jurdani   

Frano Kordić, ing. građ. Izgradnja je 

Upravo se održava javno nadmeta-
nje za drugu dionicu (Jurdani – Per-
mani) i očekuje se da bi radovi mog-
li započeti u rujnu, a rok za završe-
tak radova bit će godinu dana. 

B. Nadilo 

 

248 GRAĐEVINAR 55 (2003) 4 


