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Hidroelektrane na Dravi 

Opisuju se osnovne značajke rijeke Drave i pogodnosti energetskog iskorištavanja njenih voda. 
Prikazane su tri hidroelektrane na Dravi izgrađene na teritoriju Hrvatske:HE Varaždin, HE Čakovec i 
HE Dubrava, izvođene u razdoblju od 1970. do 1990. Opisane su značajke tih elektrana i istaknute su, 
osim osnovne energetske, i druge namjene. U članku su prikazani problemi i zapreke koje su se javljale 
u pripremi i ostvarenju tih projekata, a istaknuta su i korisna stečena iskustva. 
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Hydropower plant on the Drava river 

Basic properties of the Drava river and the suitability of its waters for power generation, are described.  
Three hydropower plants built in the period from 1970 to 1990 on the Drava river in the territory of 
Croatia are presented: Varaždin HPP, Čakovec HPP and Dubrava HPP.  Properties of these power 
plants are described and their other uses, in addition to power generation, are outlined.  Problems and 
obstacles encountered during preparation and realization of these projects are presented.  Useful 
experiences gained in the process are also exposed 
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Usines hydroélectriques sur la Drave 

L’article décrit les caractéristiques principales de la rivière Drave et les avantages de l’exploitation 
énergétique de ses eaux. On présente trois usines hydroélectriques sur la Drave, construites sur le 
territoire de la Croatie : les usines Varaždin, Čakovec et Dubrava, réalisées entre 1970 et 1990. On 
décrit les particularités de ces usines, ainsi que leurs affectations autres qu'énergétiques. L’article 
présente les problèmes et les obstacles rencontrés au cours de la préparation et de la réalisation de ces 
projets, ainsi que les expériences utiles acquises à cette occasion. 
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Гидроэлектростанции на Драве 
В работе описываются основные характеристики реки Дравы и пригодности энергетического 
использования её вод. Показаны три гидроэлектростанции, выстроенные на территории 
Хорватии: ГЭС Вараждин, ГЭС Чаковец и ГЭС Дубрава, возведённые в периоде от 1970 до 1990 
года. Описаны характеристики тех гидроэлектростанций и подчёркнуты, кроме основного 
энергетического, и другие назначения. В статье показаны проблемы и препятствия, 
появляющиеся при подготовке и осуществлении  тех проектов, а подчёркнут полезный 
приобретённый опыт. 
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Wasserkraftwerke an der Drava 
Beschrieben sind die Grundmerkmale des Flusses Drava und dessen günstige Eigenschaften für die 
energetische Nützung seiner Gewässer. Dargestellt sind drei Wasserkraftwerke an der Drava, erbaut im 
Gebiet von Kroatien: HE Varaždin, HE Čakovec und HE Dubrava, ausgeführt zwischen 1970. und 
1990. Beschrieben sind die Merkmale dieser Wasserkraftwerke. Neben den energetischen sind auch 
andere Bestimmungen hervorgehoben. Im Artikel sind die Probleme und Schwierigkeiten dargestellt die 
während der Vorbereitung und Realisation der Projekte auftraten, und die nützlichen dabei 
gewonnenen Erfahrungen hervorgehoben 
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1 Uvod 

 
Slika 1.  Položaj HE Varaždin na zemljovidu 

Rijeka Drava, ukupne slivne površine od 42.238 km2, prot-
ječe kroz pet europskih država: Italiju, Austriju, Sloveniju, 
Hrvatsku i Mađarsku. Dužina Drave kroz Hrvatsku je 323 
km. Na ulazu u Hrvatsku srednji protok je 315 m3/s, kod 
Botova nakon ušća najvećega pritoka Mure 530 m3/s, a pri 
ušću u Dunav 580 m3/s. 
Drava je kišno-ledenjačkog režima s malom vodnom koli-
činom zimi i velikom krajem proljeća i početkom ljeta. 
Drava svejedno ima relativno povoljan raspored protoka 
tijekom godine zahvaljujući velikoj akumulaciji vode u sni-
jegu, a zbog ledenjaka ima i prilično uravnotežen godišnji 
protok. 
Program za izradu kompleksnog rješenja vodoprivrednog 
sistema Drave (Elektroprojekt, Zagreb, siječanj 1973.) pre-
dvidio je već na početku razmatranja energetskog iskorišta-
vanja Drave u Hrvatskoj da problem treba riješiti cjelovi-
tim i sveobuhvatnim uređenjem te korištenjem voda i zem-
ljišta sliva. Taj je dokument postao okosnica da se uređe-
nje i korištenje velikih riječnih slivova, u prvom redu savs-
kog i dravskog, uvrsti među osnovne pravce strateškog raz-
voja Hrvatske. Hidroelektrana ima sljedeće osnovne tehničke značajke: 

1. Hidrološki podaci Višenamjenske hidroelektrane, a dosad su izgrađene tri 
(HE Varaždin, HE Čakovec i HE Dubrava), uz proizvod-
nju energije, imaju sljedeće glavne namjene: opskrbu vo-
dom, obranu od poplave, zaštitu zemljišta od erozije, na-
vodnjavanje, odvodnju, spomenuto korištenje vodnih sna-
ga, promet, razonodu, izletnički turizam i šport. 

• oborinsko područje 15.379 km2 
• srednji godišnji protok 315 m3/s 
• jednogodišnja velika voda 1.300 m3/s 
• velika voda 0,01% 3.700 m3/s 

2. Podaci o akumulaciji 
Valja svakako istaknuti da nije slučajno što je do 1970. u 
Austriji i Sloveniji izgrađeno 19 hidroelektrana, a potom u 
Hrvatskoj samo 3. U slivu Drave studije su predviđale iz-
gradnju još četiri hidroelektrane na Muri – Mursko Središ-
če i Podturen u području sa Slovenijom te Goričan i Koto-
riba na području s Mađarskom. Na Dravi, nizvodno od uš-
ća Mure, bilo je predviđeno još pet hidroelektrana: Botovo, 
Novo Virje, Barcs, Donji Miholjac i Osijek. One nisu iz-
građene, iako je utjecaj višenamjenskih hidroelektrana na 
okoliš značajan i povoljan, a relativno mali nepovoljni ut-
jecaji svedeni su tehničkim mjerama na najmanju moguću 
mjeru! No, pođimo redom. 

• površina 3,0 km2 
• ukupni volumen pri srednjem protoku 8 hm3 

3. Energetski podaci 
• normalni uspor 191,00 m n.m. 
• instalirani protok Qi = 450 m3/s 
• bruto pad na strojarnici za Qi 21,82 m 
• instalirana snaga na stezaljkama  

generatora 86 MW 
• moguća prosječna godišnja proizvodnja 476 GWh 

4. Podaci o opremi 
• turbine Kaplanove, dvije 
• nazivni protok 225 m3/s 2 Hidroelektrana Varaždin 
• konstrukcijski pad 21,9 m Hidroelektrana Varaždin smještena je na rijeci Dravi, pok-

raj grada Varaždina, u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske. 
Na dionici dugoj 28,5 km rijeke ima više namjena: brani 
zemljište i naselja od poplava i erozivnog djelovanja, ops-
krbljuje vodom (šećeranu u Ormožu u Sloveniji), odvod-
njava prekomjerno vlažno zemljište, stvara uvjete za gravi-
tacijsku odvodnju doline i gravitacijsko natapanje zemljiš-
ta, a ima uvjete za razonodu, izletnički turizam i šport. 

• broj okretaja 125 o/min 
• snaga 2x45 MW 

5. Podaci o građevinama 
Brane 

Najveća visina (m) Dužina u kruni (m) Volumen (m3) 
• obodni nasipi 10 6600330000 
• nasuti dio brane 10 326 100000 Hidroelektrana je izgrađena u relativno kratkom vremenu 

(4,5 godine), a u rad je puštena 1975. godine. • pokretna brana 19,7 133 54000 
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• nasipi dovodnog 
kanala 14 150 2900000 

• strojarnica 45 64 70000 

Ostale građevine 
• dovodni kanal - dužina 7,4 km 
• odvodni kanal - dužina 7,2 km  
• mostovi preko derivacijskog kanala       5 kom. 

Početak izgradnje bio je 1970., a završetak i puštanje u rad 
elektrane 1975. godine. Hidroelektrane na Dravi počele su 
se projektirati ranih sedamdesetih godina prošlog stoljeća 
na visokoj stručnoj razini (Elektroprojekt, Zagreb, u surad-
nji Građevinskim fakultetom u Zagrebu, institut Geoexpert 
i Institut građevinarstva Hrvatske, istražni radovi Geotehni-
ka, Zagreb, i IGH, Zagreb). Dalekovidnost prihvaćenih za-
ključaka u studijama i projektima našla je svoju potvrdu 
tijekom uporabe. 

3 Hidroelektrana Čakovec 

Postignuti rezultati u projektiranju i izvođenju HE Varaž-
din, koji su tijekom priprema bili opterećeni velikom že-
ljom, upornošću i radnim naporima svih sudionika, poseb-
no izvoditelja, te nastojanjima teritorijalnih zajednica oko 
prihvaćanja planskog statusa i osiguravanja financijskih 
sredstva, kao i stečena iskustva, ipak nisu bili dostatni da 
se kontinuirano nastavi s izgradnjom sljedeće stepenice na 
rijeci Dravi – HE Čakovec. I o toj se građevini vodila prava 
borba za planski status koja je trajala nekoliko godina, a u 
međuvremenu se gubilo vrijeme, stajala je graditeljska op-
rema i osipali su se stručni kadrovi. Polovicom 1975. Re-

publički sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo, stambe-
ne i komunalne poslove iz Zagreba izdao je načelnu sugla-
snost za izgradnju cijele HE Čakovec, s tim da je Elektro-
privreda kao investitor dužna zatražiti građevinsku dozvo-
lu za pojedine dijelove građevine koje namjerava graditi. 
Postignut je kompromis. Ne može se započeti graditi, ali 
mogu početi pripremni radovi.  
Tako je, uz velike napore, održavan kakav-takav kontinui-
tet izgradnje hidroelektrana na Dravi. Nastavljaju se podu-
zimati akcije da se osigura novac za ubrzano dovršavanje 
projektne dokumentacije i da se obave sve ostale pripreme, 
na čemu posebno radi Akcioni odbor za izgradnju HE Ča-
kovec. Taj je Odbor bio sastavljen od nadležnih resornih 
ministara (tadašnjih sekretara) i članova Izvršnog vijeća, 
predstavnika investicijskih fondova, najviših dužnosnika 
društveno-političkih zajednica te izvršnih direktora Elekt-
roprivrede, projektnih ustanova i pojedinih izvođača, na 
čelu s predsjednikom Skupštine općine Čakovec (danas to 
područje pokriva Međimurska županija). Međutim, zbog 
brojnih nesinkroniziranih aktivnosti i očite neorganizirano-
sti, pripreme za gradnju trajale su pune dvije i pol godine! 

 

 

Slika 2. Pogled  na HE Varaždin 

Rasprave o planskom statusu bile su u samoj Elektropriv-
redi vrlo oštre, regionalno i politički obojene, stoga su za-
htijevale kontinuiran rad i punu angažiranost Akcionog od-
bora. Posebne su napore uložile skupštine općina Čakovca 
i Varaždina, nadležne teritorijalne uprave i republička Vo-
doprivreda, koji su osim ispunjavanja svojih zadataka nu-
dili i povoljan financijski udio kako bi se izgradnjom ener-
getskog objekta mogli početi rješavati vodoprivredni i po-
ljoprivredni problemi (obrana Međimurja od poplava, re-
gulacija rijeke, mogućnost navodnjavanja poljoprivrednih 

 
Slika 3. Položaj HE Čakovec na zemljovidu 
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4. Podaci o opremi 

 
Slika 4. Pogled na HE Čakovec 

• turbine Kaplan cijevne, dvije 
• nazivni protok 250 m3/s 
• konstrukcijski pad 17,50 m 
• broj okretaja 125 o/min 
• snaga 40,3 MW 

5. Podaci o građevinama  
 Brane 
Najveća visina(m) Dužina u kruni (m) Volumen (m3) 
• obodni nasipi 15 17760 2006000 
• nasuti dio brane 16,4 296 221000 
• pokretna brana 24 112 54000 
• nasipi dovodnog 13,5 4000 1850000 

kanala 
• strojarnica 39  66,6 5000 

Ostale građevine 
• dovodni kanal - dužina 2,0 km 
• odvodni kanal – dužina 6,5 km  
• mala hidroelektrana na lijevom jarku -snaga 340 kW. površina, razvoj lova i turizma, povećanje zaposlenosti i 

sl.). Izvoditelj građevinskih radova Hidroelektra iz Zagre-
ba tada je bila bez većih poslova, a posjedovala je veliku 
mehanizaciju koja je radila na završnim radovima autoces-
te Zagreb – Karlovac i na HE Varaždin. 

U ovoj hidroelektrani prvi put su na Dravi i u ondašnjoj dr-
žavi upotrijebljene cijevne turbine s vodoravnom osovi-
nom i generatorima "u kruški" te s mogućnošću vremenski 
neograničenog rada pri praznom hodu (s elektranom izvan 
pogona). To rješenje ima velikih prednosti pred klasičnim 
proizvodnim jedinicama s uspravnom osovinom. Prednosti 
se očituju u manjim građevinskim troškovima strojarnice, 
monolitnoj konstrukciji strojarnice, turbinama s najvećim 
mogućim korisnim učinkom, što nije potreban poseban re-
gulator protoka, što postoji mogućnost odvoda poplavnih 
voda kada je elektrana izvan pogona, u većoj sigurnosti i 
pouzdanosti pogona zahvaljujući brzom zatvaraču na usis-
nom otvoru. Valja istaknuti da su svojedobno te proizvod-
ne jedinice bile svjetski rekorderi po veličini pada! 

Svaka od tih godina do kasne jeseni 1982., kada se nizu iz-
građenih hidroelektrana na rijeci Dravi pridružila i HE Ča-
kovec, bila je burna i naporna! Bilo je mnogo sporova i 
mnogi su se zahtjevi za održavanjem kontinuiteta radova 
morali i po sto puta ponavljati, a zaustavljani radovi ponov-
no pokretati! 
Rješenje s kojim se dopušta uporaba HE Čakovec izdao je 
Republički komitet za građevinarstvo, stambene i komu-
nalne poslove i zaštitu čovjekove okoline 19. travnja 1983. 
Osnovne tehničke značajke: 

Uzvodne hidroelektrane u Austriji i Sloveniji bile su uzor 
za uvođenje većega stupnja automatizacije i daljinskog 
upravljanja, međutim na posebna rješenja HE Čakovec 
nije bilo moguće primijeniti i tuđa iskustva. Uz cijenu iz-
gradnje plaćena je "školarina", stečena su iskustva za nova 
postrojenja. Bilo je ipak dosta kritika zbog dužine i diskon-
tinuiteta gradnje, a osnovana je i saborska komisija koja je 
pokušala ispitati uzroke i slabosti te utvrditi odgovornost. 
Ali se odgovornost nije mogla pronaći u struci i u stručnim 
institucijama. Građevna operativa i elektrostrojogradnja 
možda su se ipak djelomice koristile slabostima i nedoreče-
nostima tadašnjega upravljačkog i financijskog sustava. 
Bio je to olako i na brzinu formirani, čestim reorganizacija-
ma zbunjivan, prekobrojan, razjedinjen i na dijelove ispar-
celiziran "samoupravni" mehanizam elektroprivrede, vodo-
privrede, SIZ-ova i RSIZ-ova i dr. Oni su u velikim raspra-
vama trošili vrijeme i novac bez uočavanja cjeline pri do-

1. Hidrološki podaci 
• oborinsko područje 15.632 km2 
• srednji godišnji protok 325 m3/s 
• velika voda 1% vjerojatnosti 2.600 m3/s 
• velika voda 0,1% vjerojatnosti 3.300 m3/s 
2. Podaci o akumulaciji 
• površina 10,5 km2 
• ukupni volumen pri srednjem protoku 51 hm2 

3. Energetski podaci 
• normalni uspor 168,00 m n.m. 
• instalirani protok Qi = 500 m3/s 
• bruto pad na strojarnici za Qi 17,53 m 
• instalirana snaga na stezaljkama  

generatora 75,9 MW 
• moguća pros. godišnja proizvodnja  400 GWh 
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nošenju bitnih odluka. Najbolji je odgovor pružila ekipa 
stručnjaka i osoblja elektrane koja je s uspjehom vodila 
postrojenje. Ono je besprijekorno funkcioniralo u visoko-
zahtjevnom režimu rada s velikim brojem uključivanja i 
isključivanja, što se inače odražava na vijek trajanja, učes-
talost održavanja, trajanje razdoblja montaže, zatim zahtije-
vane visoke pogonske raspoloživosti i dr. U proteklih 20 
godina proizvedeno je sveukupno 7 milijardi kWh električ-
ne energije. 

 

Slika 6. Pogled na HE Dubrava 

4. Hidroelektrana Dubrava 

Hidroelektrana Dubrava posljednja je u nizu od tri hidro-
elektrane kojima se uređuje i koristi Drava u Hrvatskoj do 
ušće Mure. Morfološka i druga svojstva rijeke na toj su di-
onici uvjetovale da se najveći pad postiže usporavanjem. U 
odnosu na uzvodne elektrane, brana HE Dubrava je najvi-
ša, akumulacija najveća (iza Peruče i Kruščice treće po ve-
ličini umjetno akumulacijsko jezero u Hrvatskoj), a deri-
vacijski kanal najkraći.  Osnovne tehničke značajke: 

1. Hidrološki podaci Hidroelektrana se sastoji od istih glavnih dijelova kao i 
uzvodne elektrane. Mnoga specifična rješenja koja su 
prvi put primijenjena na prvoj uzvodnoj brani, ponovlje-
na su ovdje s mnogo više iskustva i sigurnosti. Izgrađena je 
jedinstvena građevna jama za pokretni dio brane, u koju je 
procjeđivanje vode smanjeno glinobetonskim uspravnim 
"visećim" zidovima, čime je ostvarena velika ušteda troš-
kova građenja. Nadalje, pokretnom branom postiglo se 
0,5 m viši uspor nego na uzvodnoj brani pa je došlo do 
povećanja protočnosti (gotovo 6.000 m3/s), a učinjena su i 
neka druga poboljšanja. 

• oborinsko područje 15.981 km2 
• srednji godišnji protok 335 m3/s 
• visoka voda 1% vjerojatnosti 2.600 m3/s 
• visoka voda 0,1% vjerojatnosti 3.300 m3/s 

2. Podaci o akumulaciji 
• površina 16,6 km2 
• ukupni volumen pri srednjem protoku93,5 hm3 

3. Energetski podaci 
• normalni uspor 149,60 m n.m. 
• instalirani protok Qi = 500m3/s 
• bruto pad strojarnice za Qi 17,07 m 
• instalirana snaga na stezaljkama generatora75,0 MW 

 
Slika 5. Položaj HE Dubrava na zemljovidu 

• moguća prosječna godišnja proizvodnja358 GWh 

4. Podaci o opremi 
• turbine Kaplanove cijevne, dvije 
• nazivni protok 250 m3/s 
• konstrukcijski pad 17,5 m 
• broj okretaja 125 o/min 
• snaga 40,3 MW 

5. Podaci o građevinama 
Brane 

Najveća visina (m) Dužina u kruni(m) Zapremina (m3) 
• obodni nasipi 15 22800 3178000 
• nasuti dio brane 15,6 380 216000 
• pokretna brana 23,5 112 60400 
• nasipi dovodnog 135 4000 1888000 

kanala 
• strojarnica 39,3 30,9 50000 
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Često su se na račun izgradnje postrojenja za proizvodnju i 
distribuciju vlastitih energetskih objekata u Hrvatskoj od-
vajala velika sredstva za izgradnju energetskih postrojenja 
u drugim republikama (Obrenovac, Tuzla, Gacko, Kosovo 
i dr.), a da se odnosi vezani uz korištenje energije i prava 
na prihode uloženih sredstava investicije nisu usklađivali 
te poslovno i interesno regulirali, već su se rješenja često 
nametala političkim pritiscima.  

 

Slika 7. Sa svečanog puštanja u rad HE Dubrava 

Polako je sazrijevala spoznaja i došlo je vrijeme da su naj-
odgovornije dužnosti u Hrvatskoj sve više počeli obnašati 
stručni, u privredi provjereni i mjerodavni ljudi. Uočavale 
su se pogreške, a iskustva koristila za bolju pripremu i oz-
biljniji odnos prema kapitalnim investicijama koje su imale 
višekratni učinak na gospodarstvo i daljnji razvoj. Paušal-
ne, politički obojene kritike i nestručna naklapanja zamije-
njena su stručnim i argumentiranim stavovima. HE Dubra-
va najočitiji je primjer kako se dobro pripremljen i stručno 
utemeljen posao može kvalitetno, brzo, a samim tim i znat-
no jeftinije obaviti.  

Ostale građevine 
• dovodni kanal - dužina 2,0 km 
• odvodni kanal - dužine 4,8 km 
• mostovi preko derivacijskog kanala – broj  2. 

Izgradnja dravskih energetskih stepenica stala je na 22. ob-
jektu, možda ipak samo privremeno. Prestala su i razmiš-
ljanja o višenamjenskom korištenju Mure. Brojne udruge 
zaštitara, među koje se brzo svrstaju razni političari bez 
pokrića, u stanju su bez temeljitih cost-benefit analiza za-
ustaviti sve aktivnosti i predvidjeti pogubne posljedice no-
vih zahvata. U pomoć im dolaze zaštitari iz susjednih ze-
malja Austrije i Slovenije, koje su svoje riječne potencijale 
maksimalno iskoristili, a sad viču kako treba stati s "isko-
rištavanjem" i uništavanjem prirode. I to viču upravo na 
nas koji priželjkujemo njihov stupanj gospodarskog razvit-
ka, do kojega su stigli upravo zahvaljujući uravnoteženoj i 
razumnoj politici korištenja cjelokupnih raspoloživih vlas-
titih resursa! 

U izgradnji su sudjelovali: Elektroprojekt, Zagreb s građe-
vinskim fakultetima u Zagrebu i Splitu, Institut Geoexpert, 
Zagreb, Institut građevinarstva Hrvatske, Zagreb, i Ingra 
s Hidroelektrom iz Zagreba, GRO Vladimir Gortan iz Zag-
reba, GRO Viadukt iz Zagreba, GK Međimurje iz Čakov-
ca, VRO Drava-Dunav iz Osijeka i PZC iz Varaždina. 
Isporučitelji opreme, zajedno s ugradnjom i montažom: 
Končar iz Zagreba, Metalna iz Maribora (Slovenija), Da-
lekovod iz Zagreba, Elektra iz Čakovca, Litostroj iz Ljub-
ljane (Slovenija), Đuro Đaković iz Slavonskog Broda i 
Monter iz Zagreba. 

Pripremni su radovi započeli u rujnu 1984., a početak rada 
elektrane bio je, kao što je već rečeno, u ožujku 1990. Bio 
je ugovoren rok izgradnje od 4 godine, a radovi su završeni 
9 mjeseci prije roka. 

Višenamjenske energetske stepenice na Dravi iskoristile su 
snagu i silu rijeke te je pretočile u električnu energiju, ali 
nisu zloupotrijebile tu rijeku. Štetne posljedice su minimal-
ne u odnosu na koristi višenamjenskih objekata. Ponovi-
mo: Osim korištenja vodnih snaga, brani se zemljište od 
poplava i odnošenja plodnog zemljišta, poboljšava se od-

5. Problemi, zapreke i stečena iskustva 
Brojne kritike, ispitivanja i utvrđivanja odgovornosti koje 
su se odnosile na sporost, nekoordiniranost, prekoračenje 
rokova i poskupljenje HE Čakovec, bila su ozbiljna upozo-
renja, a stečena iskustva putokaz da se u pripremu i realiza-
ciju složenih višenamjenskih građevina mora ulaziti mno-
go odgovornije i ozbiljnije, a nikako usitnjeno i razjedinje-
no. Iako su poseban predmet istraživanja bili objektivni i 
subjektivni propusti u radu na projektu HE Čakovec, paž-
ljivijim i pomnim razmatranjima općeg stanja i funkcioni-
ranja brojnih subjekata u Elektroprivredi, skupštinama 
ZEOH-a i RSIZ-a, njihovom složenom mehanizmu odluči-
vanja, pa i analizom institucija Vlade (Izvršnog vijeća i 
resornih tijela), došlo se do spoznaje da se energetska poli-
tika i politika financiranja i određivanja prioriteta u finan-
ciranju vodila na više kolosijeka i za više znanih i prikrive-
nih interesa. 

 

Slika 8. Poplava Drave u Kotoribi 1960. 
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vodnja, opskrba vodom, promet i uvjeti za razonodu, šport 
i izletnički turizam. Posebno je bitna mogućnost unapređi-
vanja poljoprivrede zahvaljujući odvodnji prekomjerno 
vlažnog zemljišta, poboljšanje uvjeta odvodnje šire okolice 
objekata i postrojenja hidroelektrana, pouzdana obrana od 
poplava, zaštita zemljišta od izjedanja i stvaranje uvjeta za 
gravitacijsko natapanje poljoprivrednog zemljišta. Zar nam 
suša u 2003. nije bila pravo upozorenje kako treba razmiš-
ljati o agraru želimo li pokrenuti podosta zaustavljeni raz-
voj poljoprivrede i smanjiti uvoz? 
I na kraju da se vratimo uređenim obalama vodnih i ener-
getskih stepenica na rijeci Dravi. Koliko je samo izgrađeno 
kvalitetne infrastrukture koja do danas još nije našla odgo-
varajuće korisnike. Koliko je živnula priroda, staro korito 
i prostori akumulacijskih jezera koji su primili mnogo no-
vih stanovnika, poput prekrasnih labudova koji nikad prije 
nisu obitavali na rijeci Dravi. Koliko se puta povećao riblji 
fond, a rekreativne vrijednosti počele su se sve više koristi-
ti. Proizvodnjom energije stvara se nova vrijednost, dobiva 
se renta, a uz znalačka i mudra ulaganja otvara se moguć-
nost zapošljavanja stanovnika u priobalju. Potrebno je sa-
mo da se s malo više upornosti, uz povjerenje u struku, po-
čnu bolje iskorištavati prednosti stvorene izgradnjom drav-
skih stepenica. 

6 Zaključak 
Prikazani su svi problemi zapaženi tijekom izgradnje hid-
relektrana na Dravi, od kojih su od 22 namjeravane izgra-
đene samo 3. Složeno odlučivanje i raznovrsni prikriveni 
 

interesi značajno su otežavali donošenje kapitanih odluka i 
samo građenje. Nakon što su pomno analizirani svi proble-
mi, posebno oni uočeni za gradnje HE Čakovec, zaključe-
no je da izgradnji velikih i složenih energetskih objekata 
mora pristupiti organizirano i objedinjavanjem želja svih 
mogućih korisnika te koordiniranim radom brojnih izvodi-
telja i proizvođača opreme. 

Nekako istodobno počeli su najodgovornije funkcije obna-
šati stručni i mjerodavni ljudi s velikim iskustvom iz priv-
rede. Oni su potaknuli opći razvoj i napredak. U tom pozi-
tivnom pokretanju uspješnijega rasta i razvoja ukupnoga 
gospodarstva tijekom osamdesetih godina prošlog stoljeća 
našla se i Ingra sa svojom međunarodnom reputacijom, ali 
i sa spremnošću da objedini i da sve izvođače koordinirano 
vodi kroz projekt. Istodobno Ingra je htjela upravo na za-
jedničkim gradilištima u zemlji htjela stranim investitorima 
predstaviti proizvođače opreme, graditeljsko-montažersku 
operativu, projektante i nadzor. 

Upravo zahvaljujući Ingri i iskustvu njezinih stručnjaka us-
pjela se izgraditi HE Čakovec za četiri godine, čak i prije 
predviđena roka, što je vrijeme građenja za takvu vrstu 
energetskih građevina koje je respektabilno i u svjetskim 
razmjerima. Za postignute rezultate posebno valja istaknuti 
da je suradnja s investitorom, nadzornom službom, projek-
tantima i lokalnom samoupravom bila vrlo korektna, na za-
vidnoj stručnoj razini i u interesnom, poslovnom i tolerant-
nom ozračju. 
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