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Hotelsko – turistički kompleks Babin kuk 

Opisuje se izgradnja hotelskog kompleksa Babin kuk, za koji je Ingra sklopila ugovor, a glavni je 
izvoditelj bilo poduzeće Hidroelektra iz Zagreba. Osnovni su objekti kompleksa hotel A kategorije (1650 
kreveta) i hotel luksuzne kategorije (350 kreveta). Opisani su i prateći sadržaji koje je trebalo izgraditi: 
trgovačko i gospodarsko središte, tri bazena u zatvorenom prostoru, dvije plaže, sportski tereni (tenis 
igrališta, minigolf i trim staza), pješačke šetnice i dr. 
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I. Martinović Professional paper 

Babin kuk tourist hotel complex 

The construction of the Babin kuk hotel complex, for which Ingra signed the contract, while 
Hidroelektra participated as main contractor, is described.  Principal structures contained in the 
complex are an A Category Hotel (1650 beds) and a Deluxe Category Hotel (350 beds).  Amenities built 
for these hotels are also described: office and commercial center, three indoor swimming pools, two 
beaches, sporting grounds (tennis courts, miniature golf course and trim track), walkways, etc. 

Mots clés 
Babin kuk,  
complexe hôtelier et 
touristique,  
construction, hôtels, 

terrains de sport, 
organisation du chantier 

I. Martinović Ouvrage professionel 

Complexe hôtelier et touristique Babin kuk 

L’article décrit la construction du complexe hôtelier Babin kuk, pour lequel Ingra a passé un marché, 
tandis que l’entrepreneur principal était la société Hidroelektra de Zagreb. Les principaux bâtiments du 
complexe sont un hôtel de catégorie A (1650 lits) et un hôtel de luxe (350 lits). On décrit également les 
installations annexes qui devaient être construites : un centre commercial, trois piscines couvertes, deux 
plages, terrains de sport (courts de tennis, minigolf et parcours sportif), promenades, etc. 
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Гостинично-туристический комплекс Бабин кук 
В работе  описывается строительство гостиничного комплекса Бабин кук, для которого Ингра 
подписала договор, а главным исполнителем было предприятие Гидроэлектра из Загреба. 
Основные объекты комплекса – гостиница "А" категории (1650 мест) и гостиница люкс 
категории (350 мест). Описаны и сопровождающие содержания, которые было необходимо 
создать: торгово-хозяйственный центр, три крытых бассейна для плавания, два пляжа, 
спортивные объекты, (теннисные корты, мини-гольф и тренажерная  дорожка), дорожки для 
прогулок и др. 
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Hotel - touristischer Komplex Babin kuk 

Beschrieben ist die Errichtung des Hotelkomplexes Babin kuk für den Ingra den Vertrag abschloss, 
wobei der Hauptauftragnehmer die Firma Hidroelektra aus Zagreb war. Die Grundbauwerke des 
Komplexes sind ein Hotel der A Kategorie (1650 Betten) und ein de luxe Hotel (350 Betten). 
Beschrieben sind auch die Begleitobjekte die erbaut werden mussten: Handels- und Wirtschaftszentrum, 
drei Hallenbäder, zwei Badestrande, Sportgelände (Tennisplätze, Minigolf und Trimpfad), Spazierwege 
u.a. 
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1 Uvod 

 
Slika 2. Hotel Prezident s plažom 

Ingra je ugovorila izgradnju kompleksa Babin kuk, a glav-
ni je izvoditelj bila Hidroelektra iz Zagreba. 

Izgradnja toga golemog kompleksa otpočela je 1. veljače 
1975. na poluotočiću Babin kuk na Lapadu kraj Dubrov-
nika, na površini od 89 hektara. Svi su objekti izgrađeni za 
15 mjeseci. Bio je u to doba najkraći rok ikad zadan na-
šoj građevinskoj operativi. U predviđenom razdoblju od 
godinu i tri mjeseca bilo je potrebno izgraditi tri hotela A 
kategorije sa 1650 kreveta, jedan hotel luksuzne kategorije 
sa 350 kreveta, trgovačko i gospodarsko središte, tri 
zatvorena bazena, dvije plaže, sportske terene (s 
igralištima tenisa, minigolfom i trim-stazom), pješačke 
šetnice i sve instalacije počevši od razvoda morske vode, 
plinovoda, vodova za kanalizaciju oborinske vode te 
cestovnu mrežu. 

Za to je bilo potrebno iskopati 200.000 m3 u materijalu IV. 
i V. kategorije, ugraditi 60.000 m3 betona, 3500 tona arma-
ture, 500.000 m2 oplate, 60.000 m2 omnia-ploča, 100.000 
m3 te izvesti sve ostale radove obuhvaćene velikim brojem 
troškovničkih stavki. Projektnu tendersku dokumentaciju 
izradila je tvrtka Stone iz New Yorka. Glavne i izvedbene 
projekte izradio je projektni biro Hidroelektre, za tu priliku 
posebno organiziran u Dubrovniku. 

Organizacija gradilišta provedena je u vrlo kratkom roku 
- za nepuna dva mjeseca. Izgrađeno je stambeno naselje, 
kuhinje, restorani, uprava gradilišta, mehanička radionica, 
skladišta te ostali objekti nužni za organizaciju građenja: 
betonski pogoni za proizvodnju betona kapaciteta 50 m3/h, 
armirački pogon, tesarski pogon te pogon za izradu omnia-
ploča i predgotovljenih elemenata. 
Iskopi su obavljeni miniranjem i za to je bilo potrebno iz-
bušiti rupe na 10-15 mjesta. Miniralo se svakodnevno u is-
to vrijeme, na prijelazu iz dnevne u noćnu smjenu. 
Podvodni iskopi također su izvođeni miniranjem, a poseb-
no zanimljiv posao bio je iskop građevinske jame za koso 
dizalo u hotelu najviše kategorije - Prezidentu. Prema po-

sebnom projektu miniranja iskopano je 12.000 m3 materija-
la stepenasto po etažama, visine od 4 do 5 m s okomito 
odsječenim stranicama koje su se osiguravale posebnim 
sidrima te zaštitnom mrežom i torkretiranjem. 

Svi su građevine imale neke zajedničke i projektantske 
značajke pa je u skladu s tim odabrana oprema i materijal 
za izvođenje. 

Nosiva je konstrukcija bila predviđena od betona i armira-
nog betona. Zidovi su bili konstrukcijske debljine 16 cm, a 
izvedene 17 i 18 cm, ovisno o tome je li riječ o jednostra-
noj ili dvostranoj završnoj obradi predviđenoj na svim va-
njskim zidovima. Ploče u karakterističnim dijelovima zgra-
de, dakle u stambenom dijelu, bile su 14 ili 16 cm, dok je ta 
dimenzija bila promjenjiva u netipičnim dijelovima. Razli-
ke u debljinama ploča prikrivene su ovješenim stropovima. 
Raster je stambenog dijela hotela bio svuda isti – 370 cm 
svijetlog otvora i 388 cm kod lux-hotela, dok se dužina 
(dubina) soba mijenjala. Na većini građevina izveden je 
kosi krov pokriven valovitim crijepom, a dva lux-hotela 
imala su ravne krovove, koji su kod lux-hotela sa 350 po-
stelja iskorišteni za vrtove i terase s vizualnim i estetskim 
vrijednostima. To što se na stropnoj ploči jednoga kata 

 

Slika 1. Pogled na kompleks Babin kuk 

 

Slika 3. Ulica Stradun na Babinom kuku 
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Utvrđeno je da je u 30 posto stambenih prostora moguće 
upotrijebiti tunelsku oplatu Outinord. Daljnjom analizom 
došlo se do zaključka da bi bilo vrlo ekonomično upotrije-
biti omnia-ploče za armiranobetonske ploče iznad sanitar-
nih prostora, hodnika i kosih krovnih ploča, što je ukupno 
iznosilo do 60.000 m2. 

 

Slika 4. Recepcija u hotelu Plakir 

Kod netipičnih prostora odlučeno je da se upotrijebi klasič-
na oplata, dok je kod svih ostalih konstrukcija zidova, stu-
pova armiranobetonskih ploča upotrijebljena oplata tipa 
Noe. Ta ista oplata upotrijebljena je za izradu vanjskih zi-
dova s teksturom, tako da je tipična oplata Noe obložena fi-
berglasom koji je reljefan te imitira drvo s godovima. 
Računajući potrebne količine, strogo se vodilo računa o te-
hnologiji rada sa spomenutom oplatom koja zahtijeva jed-
nodnevno "obrtanje" tunelske oplate i oplate glatkih zido-
va, a dvodnevno za oplatu teksturnih zidova i ploča. 
Poseban način proizvodnje zahtijevale su omnia-ploče koje 
su se proizvodile na stazi površine 200 m2 postupkom za-
parivanja radi skraćivanja roka "obrtaja" ploča. 
Građevinske radove u intenzivnom razdoblju obavljalo je 
2000 radnika Hidroelektre i 1300 radnika kooperanata. 

 

Slika 5. Bazen u sastavu kompleksa 

nalazio vrt ili terasa prethodnog kata pridonijelo je stpanju 
zgrade s okolinom. Stoga je građevina, iako izgrađena u 7 
razina, najvećim dijelom bila prizemna. Posebna je 
atrakcija te građevine bilo koso dizalo. Dvije kabine tog 
dizala bile su od pleksiglasa, što je omogućavalo razgle-
davanje okoliša tijekom vožnje. 

U središtu cijelog kompleksa bilo je smješteno trgovačko 
središte kao sklop niza manjih građevina međusobno funk-
cionalno i vizualno povezanih s okosnicom što je čini po-
sebno izgrađeni novi "Stradun", kamenom popločeni trg s 
trijemom oko kojega su smješteni raznovrsni i atraktivni 
društveni prostori. 

Za veći dio opreme ugrađene u zgrade raspisan je međuna-
rodni natječaj na temelju kojeg je ugovorena isporuka op-
reme. Montažu su obavili kooperanti. Za dva kosa dizala, 
isporuku i montažu opreme obavila je tvrtka Telefuni iz 
Švicarske. 

Kako je za sve vanjske zidove na Babinom kuku bila pred-
viđena tekstura, posebnu je pažnju valjalo posvetiti kakvo-
ći betona. Teškoću su predstavljali tanki elementi s dvost-
ranom armaturom. Odabran je kameni agregat za beton s 
frakcijama od 0 do 15 mm, bez frakcije od 16 do 30 mm, 
gdje je dio frakcije 0-4 mm do 50 posto s povećanim koli-
činama cementa i vode bio pogodan za izvedbu tekstura i 
ugradnju betonskim pumpama. 

Za realizaciju plana izvođenja radova bilo je potrebno pos-
tići punu koordinaciju s izvođačima svih radova - pojedi-
načno i skupno. Radni dogovori održavani su svakodnevno 
uz nazočnost svih kooperanata. 
Hotelsko-turistički centar Babin kuk završen je kvalitetno i 
u predviđenom roku, a ljudi su na tom gradilištu još jed-
nom uspjeli pobijediti vrijeme. 

Radi potrebe izrade većih količina frakcije 0-4 mm, preure-
đen je kamenolom Dubac u Dubrovniku koji je opskrblji-
vao gradilište agregatom, kako bi mogao zadovoljiti potre-
bne količine agregata od 800 m/dan, od čega je na proizvo-
dnju i ugradnju betona otpadalo između 350-400 m3/dan. IZVORI 

[1] Martinović, I.: Hotelsko turistički centar Babin-Kuk, 
Građevinar, 1976., 155-158 Za betone je upotrijebljen cement PC-450 radi dobivanja 

povećane čvrstoće jer je izostavljena najkrupnija frakcija 
kamenog agregata koja daje veći prirast čvrstoći. 

[2] Projektna dokumentacija kompleksa Babin kuk 


