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Jedan od najznačajnijih projekata u 
zemlji u posljednje vrijeme bio je uk-
ljučivanje u gradnju infrastrukture u 
području telekomunikacija.  

Naime, odlukom Vijeća za telekomu-
nikacije i potpisom ugovora 30. listo-
pada 1998. VIPnet je dobio koncesiju 
za izgradnju i uporabu druge GSM 
(Global System Mobile) mreže u Hr-
vatskoj. 

VIPnet je s Ingrom u prosincu 1998. 
potpisao ugovor kojim je Ingra preu-
zela obveze: 

- geodetskih i istražnih radova 

- izrade projektne dokumentacije 

- pribavljanja mišljenja ovlaštenih 
revidenata 

- ishođenja suglasnosti i dozvola 

- izvođenja kompletnih objekata. 

Prije i nakon potpisa ugovora VIPneta 
s Ingrom javljale su se mnoge ino-
zemne tvrtke s iskustvom na realiza-
ciji sličnih projekata nudeći svoje us-

luge projektiranja, izvođenja, isporuke 
i vođenja gradnje. 

Prijedlog Ingre da sve preuzete obve-
ze obavi isključivo s hrvatskih tvrtka-
ma naišao je na odobravanje i podršku 
VIPneta. 

Danas se sa zadovoljstvom može kon-
statirati da je ta odluka bila ispravna. 
Izgradnja GSM mreže u graditeljskom 

smislu predstavlja izgradnju niza sta-
nica (u koje se montira odgovarajuća 
oprema) na čitavom teritoriju Republi-
ke Hrvatske, koje sve čine jedinstvenu 
tehničko-tehnološku cjelinu mobilne 
telefonije, odnosno jedan projekt. 

Stanice se izvode: 

- na otvorenom, uglavnom se pos-
tavljaju čelični tornjevi visine do 
60 i kontejneri za smještaj opreme, 

- na postojećim objektima. 

Najveći izazov ovog projekta bio je 
kako pribaviti sve suglasnosti i dozvo-
le te organizirati projektiranje i izgra-

dnju enormno velikog broja stanica 
diljem Hrvatske u zadanim rokovima. 

Zbog toga je Ingra pristupila iznimno 
opsežnim pripremama, definirala pos-
tupke, procedure i način izvođenja 
projekta, utvrdila tipska rješenja i 
standardne detalje, pažljivo odabrala 
izvođače te uskladila terminske plano-
ve i obveze svih sudionika na tom 
projektu. 

 

Stanice VIPnet mreže na krovovima zgrada 

Nakon što je za projekt nedvosmisle-
no utvrđena nadležnost Ministarstva 
zaštite okoliša i prostornog uređenja i 
prihvaćen prijedlog Ingre da se najpri-
je izda načelna dozvola za čitav pro-
jekt a potom građevne dozvole za sva-
ku pojedinu stanicu, dobiveni su uvje-
ti i dogovoreni postupci te procedure i 
s drugim nadležnim ministarstvima. 
Zahvaljujući tome skratilo se vrijeme 
dobivanja suglasnosti i dozvola. 
Nakon konzultacija sa stručnjacima za 
čelične konstrukcije i za geotehniku 
Građevinskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu, Ingra je predložila VIPnetu 
da se čelični tornjevi tipiziraju tako da 

GRAĐEVINAR 55 (2003) 11 705 



Neki današnji poslovi Ingre 

se izrade četiri osnovna tipa konstruk-
cije ovisno o visinama i različitim br-
zinama vjetra. 

VIPnet je taj prijedlog usvojio, a Ingra 
je sa stručnjacima za čelične konstruk-
cije Građevinskog fakulteta dogovori-
la način odabira i primjenu pojedinog 
tipa konstrukcije za svaku lokaciju, a 
sa Zavodom za geotehniku program 
ispitivanja za koherentna i nekohere-
ntna tla i metode proračuna temelja. 

Time se znatno skratilo vrijeme proje-
ktiranja i kontrole tehničke ispravnosti 
projekata. Ingra je za izvršenje ugovo-
renog opsega posla osnovala poseban 
vlastiti tim za vođenje projekta s više 
od 25 svojih eksperata. 

Sukladno organizaciji VIPneta, cijeli 
je projekt podijeljen na četiri regije sa 
sjedištima u Zagrebu, Rijeci, Osijeku i 
Splitu. 

Pri odabiru podizvođača vodilo se ra-
čuna da angažiraju kompetentne tvrt-
ke, ali i da se u svakoj regiji u izgrad-
nju uključi što više lokalnih poduzeća. 

Koncesijski ugovor je obvezao VIPnet 
da do 1. srpnja 1999. mora započeti s 
komercijalnim radom i jamčiti odre-
đeni postotak pokrivenosti mrežom, 
što je prije svega zahvaljujući dobroj 
organizaciji Ingre i iznimnim napori-
ma svih sudionika uspješno ostvareno. 

Prosječno vrijeme izgradnje stanice na 
postojećem objektu iznosi približno 
dva tjedna, a na otvorenom gotovo 
dva mjeseca, ovisno o uvjetima svake 
lokacije. Dosad je za VIPnet izgrađe-
no više od 800 stanica. 
Trenutačno je VIPnetovom mrežom 
pokriveno više od 98 posto hrvatskoga 
stanovništva. Zbog stalnog povećanja 
korisnika VIPnetovih usluga i potrebe 
povećanja kapaciteta, izgradnja se i 
širenje mreže i dalje nastavlja. 

Zahvaljujući sudjelovanju na ovom 
projektu i stečenim referencijama, ne-
ki od sudionika poput Dalekovoda i 

Jedinstva isporučuju svoje proizvode 
i inozemnim tvrtkama. Danas Ingra 
može ponosno tvrditi da je u svijetu 
malo GSM operatora koji su uspjeli 
postići takvu pokrivenost područja i 
obuhvat stanovništva te izgrađenost 
GSM mreže u tako kratkim rokovima 
kao što je to ostvareno na projektu 
VIPneta. 

 

Samostojeće stanice VIPnet mreže 

 

Čelični rešetkasti stup kao VIPnetova 
samostojeća stanica 

Ingra je izgradnjom GSM mreže za 
VIPnet u Hrvatskoj i izgradnjom dije-
la GSM mreže za JPBH Telecom u 
Federaciji Bosne i Hercegovine, isko-
ristila priliku koju razvoj novih tehno-
logija pruža inženjerskim organizaci-
jama na području telekomunikacija u 
realizaciji kompleksnih projekata te 
uspješno proširila područje svojih 
djelatnosti. 
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