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Zaključno o Projektu Eko – Kaštelanski zaljev 

U ovom redakcijskom tekstu na kraju serije napisa o Integralnom projektu zaštite Kaštelanskog zaljeva 
podsjeća se na do sada u Građevinaru objavljenih dvanaest članaka, navodi se što je do sada 
realizirano i dani su podaci o tvrtkama sudionicama u svim fazama rada na ostvarenju Projekta. 
Istaknuta je impozantnost Projekta koja se očituje u opsegu poslova koje je trebalo obaviti počevši od 
pripremnih radova, a o tome svakako svjedoči i golem broj sudionika u radu na Projektu. 
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Editorial Technical review 

Final account about the ECO - Kaštela bay project 
This editorial text following a series of contributions about the Integrated Kaštela Bay Preservation 
Project is a final remainder of the content of twelve articles published in Građevinar on this theme.  The 
information about the current progress of the project is given and data about companies that 
participated in all phases of the project are provided.  An emphasis is placed on the magnitude of this 
significant venture, as evidenced by the scope of work that had to be undertaken since the start of 
preliminary work.  The large-scale of the project is also seen in an immense number of companies that 
have taken part in this enterprise. 
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Rédaction Examen technique 

Compte rendu final sur le PAC - Baie de Kaštela 
Ce texte de la rédaction, faisant suite à une série des articles sur le projet de préservation intégrale de 
la baie de Kaštela, est un rappel final sur le contenu de douze articles qui viennent d'être publiés au 
journal "Građevinar" à ce sujet.  Les informations sur le progrès actuel de ce projet sont présentées et 
les données sur les sociétés qui ont participé dans toutes les phases du projet sont fournies.  La 
magnitude de cette opération importante, démontrée par l'étendue de travail qui a été fait dès le début 
des travaux préliminaires, est mise en relief.  L'importance de ce projet se reflète également dans le 
nombre considérable des entreprises qui ont pris part dans cette initiative louable. 
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Рeдaкция Тeхничeckий обзoр 

Заключительно о Проекте Эко-Каштеланский залив 
В этом редакционном тексте в конце серии статей об Интегральном проеке защиты 
Каштеланского залива вспоминается о напечатанных до настоящего времени в журнале 
«Građevinar» двенадцати статьях, упоминается, что до сегодняшнего дня реализовано и 
приведены данные о фирмах и cпeциaлиcтoв, принимающих участие во всех фазах работы по 
осуществлению Проекта. Подчёркнута импозантность Проекта, проявляющаяся в объёме 
работ, которые было необходимо выполнить, начиная от подготовительных работ, а о том, во 
всяком случае, свидетельствует и большое число участников в работе на Проекте. 
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Entwurf,  
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Redaktion Fachliche  Übersicht 

Abschliessend über das Projekt Eko - Kaštelanski zaljev  

In diesem Text der Redaktion, am Ende der Serie von Artikeln über das Integrale Projekt des Schutzes 
des Golfs von Kaštela, erinnert man an die bis jetzt im "Građevinar"zwölf veröffentlichten Artikel, ist 
angeführt was bis jetzt realisiert wurde und sind Daten angegeben über die Firmen die in allen 
Arbeitsphasen an der Realisation des Projekts beteiligt waren. Hervorgehoben ist das Imposante des 
Projekts, das sich offenbart im Umfang der Leistungen die erledigt werden mussten, beginnend mit den 
Vorarbeiten. Davon zeugt jedenfalls auch die grosse Anzahl der Teilnehmer an der Arbeit am Projekt. 

  

Autor: Uredništvo časopisa Građevinar, Berislaviće 6, Zagreb 
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1 Uvod 

U časopisu Građevinar od broja 7/2003. do broja 7/2004. 
objavljeno je 12 članaka o Integralnom projektu zaštite 
Kaštelanskog zaljeva – Projektu EKO-Kaštelanski za-
ljev (u daljem tekstu Projekt). Iz do sada objavljenog 
čitatelji mogu steći sliku o pristupima, idejama i glav-
nim poslovima u ostvarenju ovog grandioznog projekta, 
sigurno najvećeg do sada izrađenog na Mediteranu. 
Ovdje ćemo čitatelje podsjetiti na već objavljene članke 
ukratko opisujući njihove osnovne sadržajne elemente. 
Također ćemo, prema raspoloživim podacima prikazati 
što je do sada izrađeno. S obzirom na veličinu i slože-
nost Projekta razumljivo je da je u njegovoj pripremi i 
realizaciji sudjelovao golem broj subjekata. Dobar dio 
njih spomenut je u objavljenim člancima, a mi ćemo 
ovdje iznijeti podatke o sudionicima, pri čemu nam se 
mogao dogoditi propust da nekoga izostavimo, za što se 
onima koji su takvom nehotičnom pogreškom izostav-
ljeni ispričavamo. 

2 Kratak prikaz objavljenih članaka 

2.1 U uvodnom članku serije: Projekt EKO-Kašte-
lanski zaljev (autori V. Andročec, B. Ivančić) [1] 
opisuju se polazne osnove i zamisao Projekta po-
dijeljenog na tri potprojekta: Kanalizacijski sustav 
Split-Solin, Kanalizacijski sustav Kaštela-Trogir i 
Poboljšanje i dogradnja vodoopskrbnog sustava 
Split-Solin-Kaštela-Trogir. Navedeni su podaci i o 
financiranju Projekta. 

2.2 U članku Zaštita priobalnog mora Splita, Solina, 
Kaštela i Trogira (autor S. Tedeschi) [2] opisuje se 
početak studijskog rješavanja sustava javne odvod-
nje navedenog područja. Navode se ciljevi Projek-
ta i analizirane su mogućnosti postupne izgradnje 
sustava javne odvodnje. Razvitak tehnoloških pos-
tupaka čišćenja prikazan je primjerom. Istaknute 
su studije kojima je dan značajan doprinos defini-
ranju i razjašnjavanju problema. 

2.3 U članku B. Ivančića: Iskustva iz rada na Projektu 
EKO-Kaštelanski zaljev [3] opisani su razlozi i 
postupak osnivanja Agencije EKO-Kaštelanski za-
ljev, njezine funkcije i način rada. Prikazani su i 
problemi koji su pratili ostvarivanje projekta posebno 
oni dobivaju građevne dozvole. 

2.4 U članku Poboljšanje i dogradnja vodoopskrbnog 
sustava Split-Solin-Kaštela-Trogir (autor Z. Čalj-
kušić) [4] uneseni su opći podaci o tom sustavu 
koji je jedan od triju potprojekata. Opisano je osam 
građevina sustava i prikazane su aktivnosti na pri-
premi i izvedbi. 

2.5 Metodološki pristup i načela optimalnoga projekt-
nog rješenja ključnih dijelova kanalizacijskog sus-
tava Split-Solin prikazani su u članku Optimizacija 
projekta prve etape kanalizacijskog sustava Split-
Solin (autor N. Ravlić) [5]. 

2.6 Izgradnja prve etape kanalizacijskog sustava Split-
Solin  (autor Z. Čatlak) [6] članak je u kome su pri-
kazani glavni objekti ovog potprojekta i što je sve 
na njima urađeno u protekle dvije godine. 

2.7 U radu Izvedba hidrotehničkog tunela Stupe (autor 
P. Lakoš) [7] opisana je izvedba ovog hidrotehnič-
kog tunela pri čemu je istaknuto da su na tom objektu 
stečena vrijedna iskustva na iskopu tunela malog 
profila u mekim stijenama. 

2.8 O problemima u vezi s istim objektom govori se i 
u članku Proračun koncentracije eksplozivnih pli-
nova u kanalizacijskom tunelu Stupe, autora D. 
Bojanića [8]. Tu su prikazani rezultati matematič-
kog modeliranja strujanja zraka i sadržaja eksplo-
zivnih plinova. 

2.9 Članak Kanalizacijski sustav Split-Solin – od ideje 
do realizacije (autori N. Ravlić i Z. Čatlak) [9] opi-
suje stručna uporišta ključnih odluka donesenih u 
fazi tehnoekonomske analize, projektiranja i izved-
be završnog dijela prve etape kanalizacijskog sus-
tava. 

2.10 Autor P. Reić u članku Kanalizacijski sustav Kaš-
tela-Trogir [10] opisuje ovaj potprojekt gdje je pri-
kazana lokacija i područje njegova utjecaja, uz ob-
razloženje svrhe zahvata. Posebno je opisan Cen-
tralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Divulje. 

2.11 U članku Vodoopskrbni sustav Split-Solin-Kašte-
la-Trogir (autori D. Mihelčić i R. Lalić) [11] opisu-
je se projekt poboljšanja i dogradnje prve etape 
vodoopskrbnog sustava koji je dio integralnog Pro-
jekta a sadrži devet funkcionalnih cjelina. Ovdje su 
posebno prikazani najznačajniji objekti sustava. 

2.12 Tehničko rješenje sustava daljinskog nadzora i 
upravljanja vodoopskrbnog i kanalizacijskog sus-
tava opisao je N. Reić u članku Sustav daljinskog 
nadzora i upravljanja u Projektu EKO-Kaštelanski 
zaljev [12]. Prikazano je kako se iz jednog uprav-
ljačkog centra više od 30 podcentara nadzire i up-
ravlja radom svih objekata Projekta. 

Iz objavljenih članaka čitatelj može dobiti cjelovitu in-
formaciju o Projektu, njegovoj osnovnoj zamisli, svrsi i 
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svim fazama realizacije ovoga golemoga i složenog eko-
loškog pothvata. Ovdje dani kratki prikazi svih članaka 
mogu poslužiti kao osnovni podsjetnik, a ako netko nak-
nadno želi podrobnija objašnjenja i podatke upućujemo 
ga na izvorne članke. 

3 Do sada ostvareno iz Projekta  

Jesen 2004. jest vrijeme kada se može reći da su svi ob-
jekti iz podsustava vodoopskrbe za cijelo područje, te 
kanalizacijski sustavi Split-Solin, završeni i u funkciji. 
Valja izgraditi još samo podsustav kanalizacije Kaštela-
Trogir. Što se tog podsustava tiče, u sklopu uobičajene 
procedure izabran je glavni projektant - tvrtka DAR iz 
Njemačke. Napravljena je i pretkvalifikacija za izbor 
najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova, a u listo-
padu 2004. počet će radovi na hidrotehničkom tunelu, 
kao najvećem i najzahtjevnijem objektu sustava. Kanali-
zacijski sustav Kaštela-Trogir, planirano je, trebao bi bi-
ti u funkciji do ljeta 2007. godine. 

 
Građevine Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe 

U Projektu EKO-Kaštelanski zaljev objedinjuju se inte-
resi nekoliko dalmatinskih gradova, Splitsko-dalmatin-
ske županije i Republike Hrvatske. S obzirom na toliko 
zanimanje i velike tehničke i financijske zahtjeve Pro-
jekta, trebalo je i uspostaviti odgovarajuću organizaciju 
i okupiti stručnjake za njegovu pripremu i ostvarenje. 
Stoga su Republika Hrvatska, Splitsko-dalmatinska žu-
panija, gradovi Split, Solin, Kaštela i Trogir, te Hrvatske 
vode i Vodovod i kanalizacija d.o.o. iz Splita osnovali 
Agenciju EKO-Kaštelanski zaljev i povjerili joj pripre-
mu i izgradnju svega onoga što je planirano. Agencija je 
započela s radom u travnju 1998., a predviđeno je da 
prestane djelovati kada se postavljeni ciljevi ostvare. 
Projekt je jedinstven i zajednička je investicija za sva 
četiri grada i općine za čije se područje grade objekti, a 
važno je istaknuti da za pokrivanje domaćeg udjela fi-
nancijskih ulaganja svi građani plaćaju isti iznos (0,16 € 
za m3 potrošene vode) bez obzira na vrijednost ulaganja 
u pojedinom gradu odnosno području. U financiranju 

ukupnog iznosa od 143,161 milijun eura sudjeluju i me-
đunarodne banke. Tako EBRD sudjeluje sa 30,677 mili-
juna eura, IBRD sa 33,233 milijuna eura, proračun RH 
sa 63,301 milijuna eura i Hrvatske vode sa 4,449 mili-
jun eura te sredstva od povećane cijene vode u iznosu 
od 11,5 milijuna eura.  

Osim građenja, taj su velik projekt pratila i dva druga 
važna segmenta: sociološki te marketing i prezentacija. 
Iskustva su pokazala da dio stanovnika na područjima 
na kojima se grade veliki infrastrukturni objekti ne poka-
zuje razumijevanje za važnost cijeloga pothvata i spre-
man je na svakovrsno ometanje poslova. Stoga veliko 
značenje ima način prezentacije cijeloga posla. U Agen-
ciji EKO-Kaštelanski zaljev, osim toga što se za sve 
vrijeme gradnje stvarala primjerena fotodokumentacija, 
održavali su se trajni kontakti sa svim novinarima. Tako 
je od početka rada Agencije održano 60 konferencija za 
novinare, na kojima su se u najvećem broju slučajeva 
pripremali detaljni pisani podaci o stanju radova na po-
jedinim gradilištima. Nakon svake sjednice Upravnog 
vijeća Agencije, novinari su iscrpno informirani o stavo-
vima i zaključcima. Nadalje, pripremljeno je nekoliko 
desetaka različitih prigodnih brošura, poslovnih mapa i 
drugih materijala koji su se ustupali svim sudionicima u 
poslu, svim gostima Agencije i novinarima, a za prezen-
taciju u inozemstvu pripremali su se posebni prilozi u 
svim dostupnim medijima. Agencija već tri godine ima 
svoju WEB stranicu koja se redovito servisira i ažurira. 

4 Sudionici u realizaciji Projekta 

Na planiranju, projektiranju i izgradnji glavnih objekata 
i dodatne kanalizacijske mreže kanalizacijskog sustava 
Split-Solin sudjelovali su, kao investitor u svim objekti-
ma Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split, za naručitelja Agen-
ciju EKO-Kaštelanski zaljev, Ustanova Split. suinves-
titor su Hrvatske vode d.d Zagreb, a kreditori: Svjetska 
banka za obnovu i razvoj (IBRD) i Europska banka za 
obnovu i razvoj (EBRD).  

Istočni portal tunela Stupe 
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Iz sredstava IBRD-a financirani su:  

• izrada idejnog i glavnog projekta, ishođenje lokacij-
ske dozvole, načelne dozvole, građevnih i uporabnih 
dozvola 

• izgradnja kanalizacijske mreže na području Vranji-
ca, hidrotehničkog tunela Stupe sa sabirnim oknom i 
pripadajućom infrastrukturom te izgradnja uređaja 
za pročišćavanje otpadnih voda Stupe 

• nabava i montaža hidrotehničke opreme (crpni agregati 
i induktivni mjerači protoka) za crpne stanice Vranjic 1, 
Vranjic 2, Vranjic 3, Duje, Dujmovača, Šine i Solin 

• provedba stručno-financijskog nadzora izgradnje 
kanalizacijske mreže na području Vranjica, hidro-
tehničkoga tunela Stupe sa sabirnim oknom i pripa-
dajućom infrastrukturom, podmorskoga ispusta u 
Stobreču, crpne stanice Šine s tlačnim cjevovodom, 
kolektorske mreže dijela sliva Stobreč i pripadajuće 
infrastrukture, kanalizacijske mreže Slivova Dujmo-
vača-Solin, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 
Stupe i montaže crpnih agregata i induktivnih mje-
rača protoka  

Iz sredstava EBRD-a financirani su: 
• izgradnja podmorskog ispusta u Stobreču 
• crpna stanica Šine s tlačnim cjevovodom 
• kanalizacijska mreža slivova Dujmovača-Solin. 

Hrvatska banka za obnovu i razvoj (HBOR) potpisala je 
ugovor s IBRD-om i EBRD-om za korištenje inozemnih 
zajmova. Također je potpisala ugovor s Ministarstvom 
financija Republike Hrvatske za korištenje proračunskih 
sredstava (izgradnju pojedinih objekata dodatne kanali-
zacijske mreže, plaćanje poreza na dodanu vrijednost i 
dr.). HBOR je ujedno obavljao kontrolu trošenja sredstava 
iz zajmova i proračuna Republike Hrvatske. 

Nosilac izrade idejnog i glavnog projekta te natječajne 
dokumentacije za glavne objekte kanalizacijskog sustava 

Split-Solin bio je Institut građevinarstva Hrvatske d.d., 
Zagreb, Poslovni centar Rijeka. On je samostalno i u 
suradnji s drugim trgovačkim društvima odnosno insti-
tucijama izradio dokumentaciju za objekte: 
• Crpnu stanicu Vranjic 1, 2 i 3, s tlačnim cjevovodi-

ma i kolektorskom mrežom te pripadajućom infra-
strukturom, podmorski ispust s pripadajućom infra-
strukturom i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda 
Stupe 1 (međufaza I. etape) – Institut građevinarstva 
Hrvatske d.d. Zagreb, Poslovni centar Rijeka, sa su-
radničkim društvima. 

• Hidrotehnički tunel Stupe sa sabirnim oknom i pri-
padajućom infrastrukturom – Građevinski fakultet 
Sveučilišta u Splitu. 

• Crpnu stanicu Šine s tlačnim cjevovodom, kolektor-
skom mrežom dijela sliva Stobreč i pripadajućom 
infrastrukturom te crpnu stanica Duje (gravitacijski 
kolektor K-51, preljev 2, preljev 3 i pripadajuću in-
frastrukturu – Hidroing d.o.o. Split. 

• Gravitacijski kolektor sliva Solin-pravac Klis (Bilan-
kuša), gravitacijski kolektor sliva Solin-pravac Kaš-
tela i tlačni cjevovod te gravitacijski kolektor crpne 
stanice Solin – Geoprojekt d.d. Split.  

• Crpnu stanicu Dujmovača – Infra projekt d.o.o. Split.  
• Crpnu stanicu Duje, gravitacijski kolektor K-41, tlačni 

cjevovod T4 i pripadajuću infrastrukturu – Hidrodizajn 
d.o.o. Split. 

• Projekte elektrotehničkih instalacija i automatike za 
podmorski ispust u Stobreču i uređaj za pročišćava-
nje otpadnih voda Stupe – Elektro Sichich projekti 
d.o.o. Rijeka. 

• Projekte elektrotehničkih instalacija, automatike i 
transformatorskih stanica za preostale glavne objekte 
kanalizacijskog sustava Split-Solin – Projektni biro 
d.o.o. Split. 

• Koordinaciju izrade izvedbenih projekata, izrada iz-
vedbenih projekata – Građevinsko-arhitektonski fa-
kultet Sveučilišta u Splitu, Projektni biro Konstruk-
tor d.d. Split, Betra-Inženjering d.o.o. Split. 

U izradi glavnih, izvedbenih i tehnoloških projekata, 
montaži opreme (elektrotehničke opreme, hidrotehničke 
opreme, strojarske opreme, bravarije i dr.) i u izvođenju 
radova na pojedinim objektima bili su uključeni: 
• HEP d.d. Zagreb, DP Elektrodalmacija Split, Elmap 

d.o.o. Podstrana, Instaling d.o.o. Split, Loveco d.o.o. 
Rijeka, Burazin d.o.o. Spl,it, Elteam - 71 d.o.o. Split, 
Ravel d.o.o. Zagreb, Projekt Monter d.o.o. Split, Co-
nest d.o.o. Split, Foramen d.o.o. Split, LIS pro d.o.o. 
Split, Projektni biro Damjanić d.o.o. Split, Dalmas-
troj d.o.o. Split, Tehno Delta d.o.o. Ploče i Mucić 
d.o.o. Ljubuški.  

Vodosprema Lukšić 



Uredništvo Projekt Eko – Kaštelanski zaljev 

GRAĐEVINAR 56 (2004) 8, 469-476 473 

Projektanti su objekata dodatne kanalizacijske mreže: 
• gravitacijskog kolektora Zagorski put – Geoprojekt 

d.d. Split (glavni projekt i natječajna dokumentacija) 
• komunalne infrastrukture poluotoka Vranjica – In-

stitut građevinarstva Hrvatske d.d., Zagreb, Poslovni 
centar Rijeka (glavni projekt i natječajna doku-
mentacija) 

• kanalizacijske mreže slivnog područja zapadne Bili-
ce – Hidroing d.o.o. Split (stručna podloga za isho-
đenje lokacijske dozvole, glavni projekt i natječajna 
dokumentacija)  

• CS Strožanac s tlačnim cjevovodom i pripadajućom 
infrastrukturom – Hidroing d.o.o. Split (stručna pod-
loga za ishođenje lokacijske dozvole, glavni projekt 
i natječajna dokumentacija) 

• CS Stobreč s tlačnim cjevovodom, gravitacijskim 
kolektorom i pripadajućom infrastrukturom – Infra 
projekt d.o.o. Split (stručna podloga za ishođenje lo-
kacijske dozvole, glavni projekt i natječajna doku-
mentacija)  

• kanalizacijskoga sustava grada Solina, kolektora Bi-
lankuša-Rupotine-Klis - Institut građevinarstva Hrvat-
ske d.d., Zagreb, Poslovni centar Split (glavni projekt i 
natječajna dokumentacija) 

• kanalizacije naselja Sirobuja uz III. dionicu zaobilaz-
nice Splita – Hidroing d.o.o. Split (glavni projekt i 
natječajna dokumentacija). 

Glavne objekte kanalizacijskog sustava Split-Solin gra-
dili su:  
• Montmontaža d.d. Zagreb (kanalizacija područja 

Vranjica – crpne stanice Vranjic 1, 2 i 3 s tlačnim 
cjevovodima i gravitacijskim kolektorima i pripada-
jućom infrastrukturom) 

• poslovna udruga Konstruktor-inženjering d.d. Split 
(vodeći partner), Walter Bau Njemačka, HEP d.d. 
Zagreb, DP Elektrodalmacija Split i Brodomerkur 
d.d. Split (hidrotenički tunel Stupe i sabirno okno s 
pripadajućom infrastrukturom) 

• Konstruktor-inženjering d.d. Split s podizvođačima 
radova HEP d.d. Zagreb, DP Elektrodalmacija Split i 
Burazin d.o.o. Split (kanalizacijska mreža Dujmova-
ča-Solin)  

• poslovna udruga Montmontaža, vodeći partner Lav-
čević d.d. Split (podmorski ispust s pripadajućom 
infrastrukturom i CS Šine s tlačnim cjevovodom, 
kolektorskom mrežom dijela sliva Stobreč s pripa-
dajućom infrastrukturom). Poslovnu udrugu čine 
Lavčević d.d. Split, Montmontaža d.d. Zagreb, Mont-
montaža-hidroinženjering d.o.o. Split, Cestar d.d. 
Split, Aqua promet d.o.o. Zagreb i Siemens d.d. Za-

greb. U izvođenju radova sudjelovali su Končar d.d. 
Split, Apsolut d.o.o. Split 

• poslovna udruga Konstruktor, vodeći partner Kon-
struktor-inženjering d.d. Split (uređaj za pročišćava-
nje otpadnih voda Stupe). Poslovnu udrugu čine: Kon-
struktor-inženjering d.d. Split, HEP d.d. Zagreb, DP 
Elektrodalmacija Split i Brodomerkur d.d. Split. U 
izvođenju radova sudjelovali su: Loveco d.o.o. Rije-
ka, Burazin d.o.o. Split, Apsolut d.o.o. Split, Dalma-
stroj d.o.o. Split 

• Brodomerkur d.d. Split (nabava i montaža hidroteh-
nička opreme – crpni agregati i induktivni mjerači 
protoka). 

U izgradnju objekata dodatne kanalizacijske mreže bili 
su uključeni: 

• Point Split d.o.o. Split (gravitacijski kolektor Zagor-
ski put) 

• Montmontaža-hidroinženjering d.o.o. Split (komu-
nalna infrastruktura poluotoka Vranjic) 

• Konstruktor-inženjering d.d, Split (CS Strožanac s 
tlačnim cjevovodom i pripadajućom infrastrukturom) 

• Montmontaža-hidroinženjering d.o.o. Split (CS Sto-
breč s tlačnim cjevovodom, gravitacijskim kolekto-
rom i pripadajućom infrastrukturom) 

• Lavčević d.d. Split (kanalizacija naselja Sirobuja uz 
III. dionicu zaobilaznice Splita) 

• Cestar d.d. Split (kanalizacijski sustav grada Solina, 
kolektor Bilankuša-Rupotine-Klis). 

Stručni i financijski nadzor obavljao je Institut građevi-
narstva Hrvatske d.d., Zagreb, Poslovni centar Split, u 
suradnji s društvima: Projektni biro d.o.o. Split, Klima-
trend d.o.o. Split, Stilb-ing d.o.o. Split, Taga d.o.o. Split 
i ured ovlaštenog inženjera građevinarstva  Nevena Ku-
njašića. 

 
Pogled na VS Sutiva 
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Revidenti projekta bili su: 
• prof. dr. sc. Stanislav Tedeschi, dipl. ing. građ., 

Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: (revizija 
koncepcije kanalizacijskog sustava i pojedinih 
njegovih dijelova) 

• prof. dr. sc. Marjan Vodopija, dipl. ing. građ. 
(revizija koncepcije kanalizacijskog sustava i poje-
dinih njegovih dijelova) 

• prof. dr. sc. Mladen Hudec, dipl. ing. građ., Rudars-
ko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu: 
(revizija projekata hidrotehničkog tunela Stupe na 
mehaničku otpornost i stabilnost konstrukcije) 

• prof. dr. sc. Tanja Roje Bonacci, dipl. ing. građ., Gra-
đevinski fakultet Sveučilišta u Splitu: (revizija meha-
ničke otpornosti i stabilnosti građevnih jama, zaštite 
rovova i temeljenja objekata) 

• prof. dr. sc. Josip Vojnović, dipl. ing. arh. (revizija 
uštede energije, toplinske zaštite i zaštite od buke) 

• Ivo Orlandini, dipl. ing. građ., Imos invest d.o.o. 
Split (revizija mehaničke otpornosti i stabilnosti zida-
nih i betonskih konstrukcija). 

 
CS Ravne Njive 

Arheološka istraživanja obavio je Arheološki muzej iz 
Splita (arheološka ispitivanja na području grada Solina) 
i Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Konzerva-
torski odjel u Splitu (arheološka ispitivanja na području 
Vranjica, Stobreča i Dioklecijanova akvadukta). 

Za Projekt su obavljena i pomorska istraživanja. Institut 
za oceanografiju i ribarstvo iz Splita obavio je oceano-
grafska ispitivanja i praćenje (monitoring) stanja na lo-
kaciji podmorskog ispusta u Stobreču, a Državni hidro-
grafski institut iz Splita hidrografsko-geološku izmjeru 
podmorskog ispusta otpadnih voda Stobreč u Bračkom 
kanalu. 

Geotehničke istražne radove i geodetske poslove obavili su: 
• Institut građevinarstva Hrvatske d.d., Zagreb, Poslovni 

centar Split, Odjel za geotehniku (istražne radove na 

lokacijama i trasama glavnih objekata kanalizacijs-
kog sustava Split-Solin te istražne radove na lokacija-
ma i trasama objekata dodatne kanalizacijske mreže) 

• Geodetski zavod d.d. Split (parcelacijski elaborati, 
geodetski elaborati, elaborati iskolčenja, elaborati za 
uplanjivanje objekata i snimka izvedenog stanja) 

• Geometar Split, Ured za geodeziju i katastar (konzul-
tant za geodetske radove cjelokupnoga kanalizacijs-
kog sustava, geodetski radovi na lokalitetu hidroteh-
ničkog tunela Stupe). 

• Nivelir Split - Ured za geodetske poslove (elaborati 
za uplanu i snimka izvedenog stanja) 

• Kipregel d.o.o. za geodetske poslove Split (elaborati 
za uplanu i snimka izvedenog stanja). 

Za rješavanje imovinsko-pravnih poslova bili su zadu-
ženi:  
• Agencija EKO-Kaštelanski zaljev, Ustanova Split, 

Odjel općih i pravnih poslova i Županija splitsko-
dalmatinska, Odjel za imovinsko-pravne poslove. 

Isporučitelji su glavne opreme : 
• Hans Huber - Njemačka (hidrotehnička oprema) 
• Endress+Hauser - Njemačka (mjerači protoka) 
• Erhard - Njemačka (hidrotehnička oprema) 
• Emu - Njemačka (crpni agregati) 
• Uljanik d.d. Pula (oprema za agregatnu stanicu) 
• Končar d.d. Zagreb (oprema za trafo-stanice)  
• Metalna industrija Varaždin (MIV) (fazonski komadi). 
Popis sudionika u poslu izgradnje vodoopskrbnog susta-
va Split-Solin-Kaštela-Trogir također je impresivan. In-
vestitor je Vodovod i kanalizacija, suinvestitor Hrvatske 
vode, a kreditor: Europska banka za obnovu i razvoj 
(EBRD).  
Iz sredstava EBRD-a financiralo se sljedeće: 
• Izrada idejnog i glavnog projekta  
• Izgradnja Podsustava Kaštel Sućurac 

CS Sveti Kajo 
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• Izgradnja glavnog cjevovoda kroz Kaštela  
• Izgradnja grupe objekata na lokaciji Ravne Njive  
• Izgradnja grupe objekata na lokaciji Kunčeva Greda, 

CS Solin i Podsustav Sveti Kajo  
• Nabava crpnih agregata. 
Provedbu stručno-financijskog nadzora izgradnje, obav-
ljala je Hrvatska banka za obnovu i razvoj (HBOR), a i 
kontrolirala je trošenje sredstava iz kredita i proračuna 
Republike Hrvatske.  

Projektanti su bili:  
• Hidroprojekt ing d.o.o. Zagreb 
• Projektni biro d.o.o. Split  
• Foramen d.o.o. Split. 

Nadzor su obavljali:  
• Hidroprojekt ing d.o.o. Zagreb  
• Projektni biro d.o.o. Split, 
• Akvaprojekt d.o.o Split, 
• IGH Zagreb, PC Split. 

Radove su izvodili: 
• Vodoprivreda d.d. Split za Podsustav Kaštel Sućurac, 

Podsustav Kaštel Lukšić – Radun 

• Poslovna udruga Konstruktor inženjering d.d. Split – 
Brodomerkur d.d. Split – HEP d.d. Zagreb: za grupu 
objekata na lokaciji Kunčeva Greda, CS Solin i Pod-
sustav Sveti Kajo  

• Poslovna udruga Montmontaža (Lavčević d.d. Split, 
Siemens d.d. Zagreb, Akvapromet d.d. Zagreb, Cest-
ar d.o.o. Split, Cetina d.o.o. Sinj), za grupu objekata 
na lokaciji Ravne Njive. Glavni cjevovod kroz Kaš-
tela 

• Konstruktor – inženjering: rekonstrukcija i dograd-
nja vodoopskrbne mreže Trogir  

• Spliting d.o.o. Split: rekonstrukcija i dogradnja vodo-
opskrbne mreže Solin i Kaštela 

• Siemens d.d. Zagreb: nabava crpnih agregata  
• Podizvođači: Instaling d.o.o. Split (strojaski radovi 

CS Ravne Njive)  
• Končar električni uređaji d.d. Split (elektro radovi 

CS Ravne Njive, CS Kunčeva Greda)  
• Sopta d.o.o. Podstrana (građevinski radovi CS Rav-

ne Njive) 
• Vodoprivreda d.o.o. Imotski (građevinski radovi vo-

dospreme Lukšić – Radun).  

Revidenti:  
• Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu  
• Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu  
• Institut građevinarstva Hrvatske, PC Split  
• Conex d.o.o. Split. 

Aarheološki probleme rješavali su:  
• Arheološki muzej u Splitu  
• Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Konzerva-

torski odjel u Splitu. 

Geotehničke i geodetske radove obavili su: 
• Institut građevinarstva Hrvatske d.d. Zagreb, Poslov-

ni centar Split 
• Geoprojekt d.o.o. Split  
• Geo Grading d.o.o. Kaštel Štafilić brinuli smo seu o 

geotehničkim i geodetskim radovima.  

Imovinsko-pravna pitanja rješavali su:  
• Agencija EKO-Kaštelanski zaljev, Odjel općih i 

pravnih poslova  
• Županija splitsko – dalmatinska, Odjel za imovinsko-

pravne poslove. Isporučitelji glavne opreme bili su:  
• Siemens, Vogel Austrija (crpke s agregatima), Saint 

Gobain Njemačka (ductil cijevi), Buderus, Njemač-
ka (ductil cijevi), Endress+Hauser (mjerači protoka), 

Zgrade CS Kunčeva Greda 

Iz unutrašnjosti CS Kunčeva Greda 
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Metalna industrija Varaždin (MIV) (fazonski koma-
di), Končar d.d., Zagreb (oprema za trafo-stanice) i 
Končar Split. 

Sve poslove iz sustava daljinskog nadzora i upravljanja 
do sada su obavili:  
• Siemens, Zagreb, Elmap, Split i HT-Hrvatski telekom. 
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