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Provedba projekta izgradnje Centra za odgoj, obrazovanje, 
rehabilitaciju i smještaj osoba s posebnim potrebama Mocire 
počela je 2009., no nije dovršena, stoga je Grad Zadar u lipnju 
2017. pokrenuo inicijativu završetka izgradnje
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Uvod 

Grad Zadar kao naručitelj projekta odno-
sno tim koji je zadužen za provedbu pro-
jekta je, s obzirom na njegovu specifič-
nost i trenutačno stanje, prepoznao da je 
za uspješnu provedbu projekta izgradnje 
Centra za odgoj, obrazovanje, rehabilita-
ciju i smještaj osoba s posebnim potreba-
ma Mocire  neophodno staviti težište na 
njegovu kvalitetnu pripremu. U skladu s 
time odlučili su se za korak koji je pretho-
dio pokretanju samoga projekta, odnosno 
za ugovaranje usluge vođenja projekta s 
tvrtkom Investinženjering d.o.o. iz Zagreba 
u početnoj fazi provedbe. Voditelj projekta 
oformio je tim sastavljen od vlastitih struč-
njaka i stručnoga osoblja naručitelja pro-
jekta i Ministarstva za demografiju, obitelj 
mlade i socijalnu politiku te Ministarstva 
znanosti i obrazovanja (u nastavku teksta: 
suinvestitori). Tim čine stručnjaci tehnič-
ke, ekonomske i pravne struke te ostalih 
struka potrebnih za uspješno sagledavanje 
problematike projekta i pronalaženje opti-
malnih rješenja. Prednosti su takvoga tima 
sagledavanje problematike iz više kutova, 
rana detekcija rizika, definiranje mjera za 
izbjegavanje rizika te suživot tima s projek-
tom od samoga početka do provedbe.
Na temelju rezultata analize zatečenoga 
stanja napravljen je hodogram aktivnosti 
ukupne provedbe projekta, detektirana je 
problematika i određen je način njezina 
rješavanja. Također su detektirani i ocije-
njeni utjecaji rizika na provedbu projekta 
te su definirane mjere za sprječavanje 
njihove pojave i/ili za smanjenje utjecaja 
pojave pojedinih rizika.

projekta. U timu je svaki član imao svoje 
zadatke, odgovornosti i na kraju vrlo veliku 
važnost. Voditelj projekta mora voditi raču-
na o vremenskoj dimenziji projekta. Nakon 
što su investitori potpisali dodatak ugovo-
ru o sufinanciranju projekta, voditelj pro-
jekta uključio je u projektni tim projektante 
po strukama. Kako se projekt razvijao, tako 
se i tim voditelja projekta paralelno razvijao 
i povećavao. Kada je glavni projekt bio u fazi 
koja je omogućavala sagledavanje objekta 
u cijelosti, u projekt su uključeni i krajnji ko-
risnici, koji će po završetku izgradnje kori-
stiti izgrađene objekte te su njihovi savjeti 
u fazi projektiranja ključni za konačni rezul-
tat projekta. 
U trenutku pisanja ovoga članka prove-
den je postupak javne nabave za odabir 
izvođača radova te se provode postupci 
javne nabave za odabir stručnoga nadzo-
ra i projektantskoga nadzora.

Upravljanje graditeljskim 
projektom
Upravljanje projektom

Upravljanje projektom jest proces u koje-
mu se realizira niz složenih i međusobno 
uvjetovanih skupova aktivnosti. Projek-

U nastavku obrađena je problematika 
koja je detektirana u početnoj fazi, odno-
sno tijekom analize nultoga stanja:
 - imovinskopravni odnosi koji utječu na 

ishođenje upravnoga akta za građenje
 - projektiranje, prilagodba izgrađenoga 

dijela objekta novim propisima radi is-
hođenja dozvole za upotrebu objekta

 - projektiranje, poboljšice radi smanje-
nja troškova u fazi korištenja objekta 
i povećanja energetske vrijednosti 
zgrade

 - ishođenje dozvola potrebnih za gra-
đenje koje su preduvjet za početak 
radova

 - osiguranje kompletne infrastrukture, 
uključujući trafostanicu, kako bi se 
objekt mogao privesti svrsi.

U fazi definiranja voditelj projekta uključio 
je u tim i ostale stručnjake koji su bili neop-
hodni za kvalitetno definiranje i pokretanje 

Slika 1. Polje provedbe projekta
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tni poslovni procesi dijele se na sljedeće 
skupine: procesi inicijacije projekta, pro-
cesi planiranja ili razvoja, procesi pro-
vedbe, procesi monitoringa i kontrole te 
procesi zatvaranja projekta i primopre-
daje rezultata projekta. Oblik i funkcio-
niranje pojedinih procesa prikazani su 
kroz donošenje odluka, rizike projekta i 
upravljanje rizicima, planiranje projekta, 
kontrolu projekta, monitoring projekta i 
kontrole te provedbu modela upravljanja 
projektom.
Provedba pojedinog projekta može se 
prikazati kroz odnos polja provedbe i 
mjere uspješnosti projekta. Polje proved-
be projekta (PPP) definirano je odnosom 
vremena i troška, a polje planiranoga ku-
mulativnog troška (PPE) u planiranome 
vremenu i provedbe projekta određuje 
planirani prirast troškova u rastu projek-
ta. Cilj polja neophodnoga odlučivanja o 
usmjeravanju rizika (POR) jest zadržati 
projekt u sklopu projektnih ograničenja. 
U polju donošenja odluka o usmjeravanju 
rizika (PPR) planiraju se korektivne ak-
tivnosti u provedbi projekta (Orešković, 
Bandić, 2015.).

Projektni tim

Zadaća projektnoga tima jest obaviti 
sve relevantne aktivnosti koje uvjetu-
ju uspješnu provedbu projekta i zato 
on predstavlja organizaciju koja kroz 
razvoj projekta ima trend rasta i trend 
pada, odnosno ide k svojemu logistič-
kome utrnuću s dovršetkom projekta 
(Orešković, Bandić, 2015.). Projektni 
tim čine sve pravne i fizičke osobe koje 
na bilo koji način sudjeluju u projektu 
te time njihovo djelovanje na projektu 
može biti trajno, jednokratno, ograni-
čeno, višekratno i povremeno. Zadaća je 
projektnoga tima preuzeti odgovarajuće 
zadatake za potrebe projekta koje treba 
obaviti u ograničenome roku i unutar 
planiranih ugovorenih troškova. 
U provedbenoj fazi projekta često se 
događa to da određene interesne sku-
pine pokušavaju utjecati na promjene 
u projektnome zadatku te u slučaju da 
su zatražene promjene odobrene pro-
jektni tim mora predstaviti interesnim 
skupinama kako one mogu utjecati na 

troškove, rokove i kvalitetu rezultata 
projekta.

Kompetencije voditelja projekta

Voditelj projekta jest osoba na čelu tima 
koja je odgovorna za uspjeh projekta, or-
ganizaciju i planiranje, kadrovsko ekipi-
ranje, kontrolu i vođenje. On mora zado-
voljiti uvjet iskustva u skladu s posebnim 
zakonom te posjedovati znanje, vještine i 
posebne osobine.
Voditelj projekta kojega je investitor an-
gažirao na projektu Centar Mocire ima 
status ovjerenoga višeg voditelja projek-
ta / Certified Senior Project Manager, IPMA 
Level B te uvjerenje Hrvatske komore 
inženjera građevinarstva da je upisan u 
Evidenciju voditelja projekta u skladu sa 
Zakonom o komori arhitekata i komora-
ma inženjera u graditeljstvu i prostor-
nom uređenju.

Karta projekta
O korisnicima Centra Mocire

Djeca s teškoćama u razvoju
Kada je riječ o djeci s teškoćama u razvo-
ju, u skladu s odredbama Pravilnika o po-
stupku utvrđivanja psihofizičkog stanja 
djeteta, Ured državne uprave izdaje rje-
šenja o primjerenome obliku školovanja. 
Prema podacima Ureda državne uprave, 
u Zadru je u školskoj godini 2013./2014. 
ukupno bilo 168 djece, i to 98 na području 
Grada Zadra i oko 70 u ostalim dijelovima 
Zadarske županije, koja su imala rješenja 
o primjerenome obliku školovanja. 

Osobe s invaliditetom

Prema Zakonu o socijalnoj skrbi, osoba s 
invaliditetom jest osoba koja ima dugo-
trajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili 
osjetilna oštećenja koja u međudjelovanju 
s različitim preprekama mogu sprječavati 
njezino puno i učinkovito sudjelovanje u 
društvu na ravnopravnoj osnovi s osoba-
ma bez invaliditeta. Na temelju Zakona o 
Hrvatskom registru o osobama s invalidi-
tetom Hrvatski zavod za javno zdravstvo 
vodi Registar osoba s invaliditetom. Prema 
njihovim podatcima, na dan 17. siječnja 
2013. u Republici Hrvatskoj bilo je 520.437 
osoba s invaliditetom. U Zadarskoj župani-
ji, prema stanju na dan 17. siječnja 2013., 
živi 16.245 osoba s invaliditetom, od čega 
10.931 muškarac (67 %) i 5314 žena (33 
%). Prema tome, osobe s invaliditetom čine 
9,6 % ukupnoga stanovništva Zadarske žu-
panije. Najveći broj osoba s invaliditetom, 
njih 8861 (55 %), je u radno aktivnoj dobi, 
iako je invaliditet prisutan u svim dobnim 
skupinama, a u sedam posto populacije 
prisutan je i u dječjoj dobi, od 0 do 19 godi-
na. U nezadovoljavajućim uvjetima stano-
vanja živi oko 15 % osoba s invaliditetom.
Opći cilj provedbe projekta izgradnje Cen-
tra Mocire jest spriječiti socijalno isključi-
vanje navedenih skupina stanovništva iz 
društvene zajednice.

Zatečeno stanje projekta

Pregledom građevine došlo se do zaklju-
čaka koji su neugodno iznenadili sve su-
dionike u gradnji:

Slika 2. Zatečeno stanje / eksterijer objekta, pročelje, autor: Hrvoje Bajlo, 2018.
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 - građevinsko-obrtnički radovi: unište-
no je 60 % interijera i 20 % eksterijera 
objekta

 - elektroinstalacije i oprema: uništeno 
je i otuđeno 90 % instalacija i opreme-
strojarske

 - instalacije i oprema: uništeno je i otu-
đeno 70 % instalacija i opreme.

Zahvat projekta

Zbog višegodišnjega devastiranja objekt 
treba dovršiti i prilagoditi važećim pravil-
nicima i standardima te treba izvesti po-
boljšice koje prostor prilagođavaju suvre-
menim načinima korištenja. Poboljšice je 
neophodno izvesti i zato što je projektna 
dokumentacija po kojoj je projekt zapo-
čet izrađena 2005. (građevinska dozvola) 
i 2008. (potvrda o izmjeni i dopuni glav-
noga projekta), a nije u skladu s aktual-
nim propisima.
Površina novoformirane građevne če-
stice iznosi 15.427,0 m2. Tlocrtna pro-
jekcija površine zgrade na parcelu iznosi 
5091,75 m2, a građevinska bruto površi-
na 7969,69 m2.
Projektom je predviđena izgradnja 
sportske dvorane s pomoćnim prosto-
rijama na sjeveru postojećega dijela uz 
prostor škole. Objekt se dijeli na četi-
ri cjeline od kojih je jedna predviđena 
za socijalnu skrb odnosno za smještaj 
osoba s invaliditetom. U njoj su pred-
viđeni apartmani koji se sastoje od 
kupaonice, kuhinje, dnevnoga boravka 
i soba. U dijelu predviđenome za soci-
jalnu skrb nalaze se zajednički dnevni 
boravci, multimedijalna prostorija, pro-
storije za provedbu terapija, radionice, 
sanitarni blokovi te uredi i arhiva. U di-
jelu u kojemu je predviđen vrtić nalaze 
se prostorije namijenjene za boravak 
djece, radionice, garderobe, sanitarne 
prostorije, uredi i spremišta. Školski 
se prostor sastoji od učionica, zajed-
ničkih kabineta, učionica namijenjenih 
za likovni, tehnički i domaćinstvo, sa-
nitarnih čvorova, garderobe i sportske 
dvorane. Zajednički prostor čine kuhi-
nja, prostorije za pripremu hrane, bla-
govaonica, sanitarije, garderobe i spre-
mišta. Svaki dio ima poseban pristup iz 
vanjskoga prostora. 

Lokacija

Centar Mocire nalazi se u Zadru, u nase-
lje Mocire. U neposrednome susjedstvu 
nalazi se Osnovna škola Šimuna Kožiči-
ća Benje, a u blizini je  i mjesna Sportska 
dvorana Mocire. Spomenuto područje 
nalazi se u sklopu obuhvata Prostornog 
plana uređenja Grada Zadra, u izgrađe-
nome dijelu naselja. Za Centar Mocire 
Grad Zadar donio je Detaljan plan uređe-
nja. 

Osobitosti projekta

Centar Mocire vrlo je važan za grad Zadar 
i cijelu Zadarsku županiju jer je jedina jav-
na ustanova namijenjena za rehabilitaci-
ju, odgoj, obrazovanje i smještaj osoba s 
posebnim potrebama. U njemu se plani-

raju pružati razne organizirane socijalne 
usluge usmjerene na djecu i odrasle s 
različitim oštećenjima, i to od rane in-
tervencije preko psihosocijalne pomoći, 
privremenoga smještaja, poludnevnoga i 
cjelodnevnoga boravka do drugih oblika 
individualne podrške i pomoći te pomoći 
obiteljima.

Distribucija financijskih resursa

Tijekom priprema projekta u srpnju 
2018. definirana je raspodjela sredstava 
u odnosu na raspodjelu korištenja povr-
šina objekta.
Na slici 4. vidljivo je to da je distribucija 
ulaganja u projekt zahtijevala i znatnu ra-
zinu harmonizacije sustava financiranja, 
što je omogućeno kroz prihvaćene pro-
jektne procedure.

Slika 3. Snimka snimljena dronom, autor: Toni Dujić, 2018.

Slika 4. Raspodjela sufinanciranja dovršetka i dogradnje Centra Mocire
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Projektni rizici i prilike
Zatečeni i ciljani legalni status

Još u vrijeme izgradnje objekta pokrenut 
je stečajni postupak nad izvođačem ra-
dova koji je na kraju napustio gradilište. 
Izvođač nije obavio primopredaju gra-
dilišne dokumentacije, odnosno građe-
vinskih dnevnika, pisane izjave izvođača 
o izvedenim radovima, dokaza kvalitete 
ugrađenih materijala i opreme, ispitiva-
nja, a koja je bila preduvjet za ishođenje 
uporabne dozvole po završetku preosta-
lih radova.
S obzirom na to da objekt nikada nije za-
vršen i priveden svrsi te na činjenicu da 
nismo imali na raspolaganju osnovnu 
gradilišnu dokumentaciju, angažirana 
je projektantska tvrtka koja je izradila 
snimku izvedenoga stanja kako bi se po-
krenuo upravni postupak i posljedično is-
hodilo rješenje o izvedenome stanju. 
Paralelno je angažirana projektantska 
tvrtka koja je izradila glavni i izvedbeni 
projekt za dovršetak i dogradnju Centra 
Mocire na temelju kojeg je ishođena do-
zvola za građenje. 

Imovinskopravni odnosi

Objekt se nalazi na parceli formiranoj od 
čestica k.č. 2099/4, 2109/2 i 2109/3 k.o. 
Zadar, nove oznake k.č. 2109/3 k.o. Za-
dar. Dio čestica nalazio se u vlasništvu 
Grada Zadra, a dio u vlasništvu Republi-
ke Hrvatske te se zbog toga nije mogla 
formirati nova čestica k.č. 2109/03, k.o. 
Zadar, a što je bio preduvjet za izdavanje 
dozvole za građenje. Zbog toga je kon-
taktirano Ministarstvo državne imovine, 
koje dostavilo odluku iz 2013. kojom Re-
publika Hrvatska ustupa svoju parcelu 
Gradu Zadru. Angažiran je ured ovlašte-
noga inženjera geodezije koji je izradio 
parcelacijski elaborat u cilju spajanja če-
stica zemlje i upisa zemlje u Zemljišno-
knjižni odjel. 

Prethodne informacije

Kontaktiranje sudionika u gradnji koji su 
bili prisutni u vrijeme izvođenja radova u 
svrhu prikupljanja projektne dokumen-
tacije, izrade izvješća o kontroli projekta 

i prikupljanja ostalih podataka važnih za 
ponovno pokretanje projekta bio je pose-
ban izazov za voditelja projekta i njegov 
tim. S obzirom na vrijeme izrade doku-
mentacije i vrijeme radova, dio je sudioni-
ka u međuvremenu otišao u inozemstvo, 
neki su preminuli, a nekima jednostavno 
više nije bilo u interesu trošiti svoje vrije-
me na projekte iz prošlosti. Zahvaljujući 
upornosti i trudu projektnoga tima, na-
kon nekoliko mjeseci prikupljena je pro-
jektna dokumentacija koja je prebačena u 
elektronički zapis kao podloga za nasta-
vak izrade projektne dokumentacije.

Utvrđivanje statusa stanja građevine

S obzirom na to da je objekt u periodu 
od 2013. kada su radovi prekinuti pa 
sve do ponovnoga pokretanja projekta 
bio napušten, većina instalacija izvađe-
na je iz PVC cijevi (bužira) ili uništena. Da 
bi se izradila projektna dokumentacija 
i procijenili troškovi dovršetka radova, 
angažirane su tvrtke specijalizirane za 
provedbu ispitivanja instalacija vode, 
odvodnje i elektroinstalacija. Neovisno o 
navedenome, a u cilju postizanja dodatne 
sigurnosti, voditelj projekta je prije po-
četka radova dužnost dodatnih ispitiva-
nja instalacija prenio i na izvođača radova 
jer će izvođač nastaviti izvoditi radove 
na zatečenome objektu. Izvođač će dati 
pisanu izjavu izvođača o izvedenim rado-
vima i njihovoj funkcionalnosti u cilju odr-
žavanja tehničkoga pregleda i ishođenja 
dozvole za upotrebu.

Projektna dokumentacija

Prilikom izrade projektne dokumenta-
cije za dovršetak i dogradnju građevine 
kao imperativ optimiranja troškova pred 
projektante je postavljen zadatak da uz 
sanaciju odnosno zamjenu ili popravak u 
objektu maksimalno zadrže sve do sada 
izgrađeno, a da pritom budu zadovo-
ljeni važeći propisi. To je bio velik izazov 
koji je zahtijevao dodatni angažman ne 
samo projektanata, već cijeloga projek-
tnog tima. Dodatna problematika u fazi 
projektiranja bila je izrada troškovnika 
prije izrade izvedbenih projekata. Tomu 
se pristupilo zbog vremenskoga ogra-

ničenja provedbe projekta te je voditelj 
projekta u konzultaciji s investitorima i 
nakon analize pozitivnih i negativnih uči-
naka donio odluku o izradi troškovnika na 
temelju glavnih projekata. Rizik je velika 
vjerojatnost pojave izvantroškovniih ra-
dova u fazi izgradnje. Smanjenju utjecaja 
toga rizika pristupilo se na više načina.

Obnovljivi izvori energije 

Jedna od ideja kako smanjiti potrošnju 
energije u fazi korištenja objekta bila je 
ugradnja solarnih kolektora za zagrija-
vanje potrošne tople vode. S obzirom na 
ograničena financijska sredstva za dovr-
šetak projekta, odlučili smo se prijaviti na 
otvoreni poziv 4c1.3 “Energetska obno-
va zgrada i korištenje obnovljivih izvora 
energije u javnim ustanovama koje obav-
ljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“, a 
koji se odnosio na dodjelu bespovratnih 
sredstava u cilju smanjenja potrošnje 
energije i smanjenja razine emisije uglji-
kova dioksida.
Prilikom prijave na poziv Centar Mocire 
nije bio u funkciji te, nažalost, nismo mo-
gli zadovoljiti uvjete natječaja zbog slje-
dećih razloga:
 - investitor nije imao akt za uporabu 

odnosno uporabnu dozvolu 
 - investitor nije mogao raspolagati po-

dacima o trenutačnome energetskom 
razredu zgrade (ETC-a) jer zgrada nije 
bila u funkciji

 - nije bila poznata godišnja količina po-
trebne toplinske energije za grijanje 
(QH,nd).

Na ovome primjeru vidljivo je to da ni vo-
ditelj projekta uz najbolju volju ne može 
preskočiti sve prepreke.

Sudionici u projektu

S obzirom na to da u Ugovoru o sufi-
nanciranju, koji su sklopili Ministarstvo 
zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstvo 
znanosti, obrazovanja i športa te Grad 
Zadar, od 15. rujna 2005. nije definiran 
vlasnik nekretnine odnosno upravitelj 
zgrade kojemu se objekt predaje na ko-
rištenje. Složenost projekta očituje se 
i u balansiranju odnosa i interesa triju 
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investitora koji imaju zajednički cilj, ali i 
pojedinačne ciljeve. U tom je dijelu po-
sla umješnost vođenja projekta bila na 
kušnji i još je na kušnji te je bila pose-
ban izazov za tim voditelja projekta. Toj 
je problematici tim voditelja pristupio 
otvorenim pristupom po načelu mak-
simalne dostupnosti informacija svim 
sudionicima uz zadržavanje fokusa na 
zajedničkome cilju te na akceptiranju 
i djelomičnome redefiniranju partiku-
larnih ciljeva u cilju provedbe skupnoga 
cilja. 

Nabava usluga i radova

Tijekom postupka javne nabave zapri-
mljen je velik broj upita potencijalnih 
ponuditelja te je na temelju dobivenih 
upita dodatno razrađena projektna 
dokumentacija, uključujući i troškov-
nik. To je utjecalo na produljenje roka 
za predaju ponuda, a posljedično i na 
odabir izvođača radova. S obzirom na 
nestabilno tržište zbog nedostatka 
radne snage te posljedično povećanje 
cijena rada, tim voditelja projekta donio 
je odluku o smanjenju uvjeta tehničke 
i stručne sposobnosti u dokumentaciji 
o nabavi kao kriterija za odabir izvođa-
ča, a kako bi većemu broju ponuditelja 
omogućio podnošenje ponuda i time 
smanjio rizik od dostave ponuda koje 
svojim iznosom prelaze procijenjenu 
vrijednost nabave.

Ugovor o izvođenju radova

S obzirom na složenost projekta, kratak 
rok (dugo očekivani) završetka projekta 
te očekivani, veliki broj dodatnih radova, 
voditelj projekta preporučio je ugovaranje 
izvođenja radova po FIDIC-ovu (Fédérati-
on internationale des ingénieursconseils 
- Međunarodna udruga savjetodavnih 
inženjera) modelu ugovora, odnosno po 
Crvenoj knjizi. 
Cilj je pošteno podijeliti obaveze, odgo-
vornosti i rizike kojih je na ovome projek-
tu i više nego dovoljno. Zbog prethodnih 
dobrih iskustva na projektima koji su bili 
ugovoreni po tome modelu ugovora in-
vestitor je prihvatio prijedlog voditelja 
projekta.

Daljni razvoj projekta

Izlazeći iz početne faze, odnosno faze 
oblikovanja projektne ideje, projekt ulazi 
u fazu idejne određenosti identifikacijom 
očekivanih rizika. Završena je početna 
faza projekta, odnosno faza oblikovanja 
projektne ideje, kao i pripremna faza te 
je trenutačno u tijeku provedbena faza 
koja tijekom izvedbe donosi određene 
neočekivane rizike. U provedbenoj fazi 
provedeni su postupci nabave usluge za 
izvođenje radova te stručnoga i projek-
tantskoga nadzora te je izrađena projek-
tna dokumentacija. Uspješnost projekta 
ocijenit će se na temelju pokazatelja 
planiranih i provedenih projektnih ciljeva 
kroz utrošak pojedinih resusra.

Zaključak

Svaki projekt započinje kao koncept sa 
zahtjevom o rezultatima projekta. Kako 
se projekt razvija, tako zahtjevi postaju 
sve jasniji i definiraju se ciljevi projekta. 
Kvalitetnim upravljanjem u fazi oblikova-
nja projektne ideje i pripremnoj fazi sma-
njuju se utjecaji nepovoljnih okolnosti na 
provedbu projekta kada je to oportuno, 
odnosno kada to najmanje utječe na ko-
načni cilj projekta, a time se povećava 
vjerojatnost uspješne provedbe projekta. 
To je faza u kojoj je mogućnost utjecaja 
voditelja projekta najveća. Česta po-
greška javnih investitora jest angažira-
nje voditelja projekta tek u provedbenoj 
fazi, kada je većina postavki projekta već 
definirana te je mogući utjecaj voditelja 
projekta na krajnji rezultat znatno sma-
njen. Da bi se to izbjeglo, investitorima 
se preporuča da angažiraju voditelja pro-
jekta na samome početku koncipiranja 
projekta.
U promatranome projektu, zahvaljujući 
mudrosti investitora, odlučeno je to da 
se voditelj projekta angažira na samome 
početku provedbe projekta. Ispred tima 
postavljena su dva glavna cilja projekta: 
opći i posebni cilj. Opći, odnosno “uobi-
čajeni“ cilj završetka tog projekta isti je 
kao u svim projektima dovršetak projek-
ta u planiranome financijskom okviru, u 
zadanim rokovima i propisanoj kvaliteti. 
Osim općega cilja projekt ima posebni, 

odnosno opći društveni cilj pomoći onima 
koji se ne mogu pobrinuti sami za sebe i 
omogućiti im uvjete da dobiju neophod-
no potrebnu skrb. Da bi navedeni ciljevi 
bili ostvareni, preporuča se svakome vo-
ditelju projekta da se saživi s projektom, 
uzimajući u obzir svaki aspekt postavlje-
nih ciljeva. 

Izvori:
 - Zakon o gradnji (“Narodne novine“, 

broj 153/13, 20/17, 39/19)
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stornog uređenja i gradnje (“Narodne no-
vine“ broj 78/15, 118/18)

 - Zakon o postupanju s nezakonito izgra-
đenim zgradama (“Narodne novine“ broj 
86/12, 143/13, 65/17, 14/19)

 - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pra-
vima (“Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 
137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 
79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 
143/12, 152/14, 81/2015, 94/17)

 - Zakon o javnoj nabavi (“Narodne novine“ 
broj 120/16)

 - Građevinska dozvola, Ured državne uprave 
u Zadarskoj županiji, Služba za prostorno 
uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i 
imovinsko pravne poslove, Klasa: UPI-
361-03/05-01/575, Urbroj: 2198-05-01-
05-9 od 16. prosinca 2005. g., pravomoć-
na od 05.01.2006. g.,

 - Potvrda o izmjeni i dopuni glavnog projek-
ta, Zadarska županija, Grad Zadar, Upravni 
odjel za provedbu dokumenata prostornog 
uređenja i građenja, Klasa: 361-03/09-
01/88, Urbroj: 2198/01-4/2-09-4-BA od 
23. listopada 2008. g. ,

 - Rješenje o izvedenom stanju, Zadarska 
županija, Grad Zadar, Upravni odjel za pro-
storno uređenje i graditeljstvo, Klasa: UP/
I-361-03/18-05/290, Urbroj: 2198/01-
5/1-18-9/MPi od 24. srpnja 2018. g., pra-
vomoćno od 28. kolovoz 2018. g., prema 
geodetskoj snimci , oznake 285/2017 od 
20.09.2017. g., izrađeno po ovlaštenom 
inženjeru geodezije Marko Fabulić, dipl.
ing.geod., Teodolit d.o.o. i arhitektonskoj 
snimci izvedenog stanja oznake TD: 15/17 
od listopada 2017. g., izrađeno po ovlašte-
noj arhitektici Maja Žuvanić, dipl.ing.arh., 
Optima d.o.o.

 - Tehnički opis, Glavni projekt – Mapa 1 – 
Arhitektonski projekt oznake TD 15/18 
izradila Maja Žuvanić, dipl.ing.arh., Optima 
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 - Socijalni plan Zadarske županije 2015. - 
2020., Marija Pletikosa, mag. soc. r.,

 - Orešković, Mirko, Bandić, Mladen: Projek-
tni menadžment u graditeljstvu, 2015. .

 - Fotografije autora: Toni Dujić, Hrvoje Bajlo.


