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USPJEŠNO DOVRŠENA ZAHTJEVNA SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA U MATULJIMA

Sanacija odlagališta neopasnog 
otpada Osojnica

Projekt sanacije i zatvaranja nekadašnjeg odlagališta neopasnog 
otpada Osojnica na području Općine Matulji jedan je od većih 
i zahtjevnijih projekata u Primorsko-goranskoj županiji, ali i 
Hrvatskoj, čiji je cilj bila završna sanacija odlagališta otpada 
zatvorenog 2018. godine, a koje je bilo u funkciji 50 godina, 
postupkom sanacije odlagališta regenerirano je zemljište, 
smanjeni su negativni utjecaji otpada na okoliš uz smanjenje 
emisije stakleničkih plinova i spriječeno je daljnje onečišćenje 
površinskih i podzemnih voda

GRADILIŠTE

O problematici sanacije i zatvaranja 
odlagališta otpada 

Razvojem gospodarstva i društvenih 
potreba zbrinjavanje otpada postaje sve 
veći problem, kako na globalnoj razi-

stanovnika na području Europske unije 
iznosi pet tona otpada godišnje, a naj-
više otpada proizlazi iz građevinarstva i 
rudarstva, dok komunalni otpad čini tek 
10 posto ukupne proizvodnje. Posljednjih 
godina sve je izraženiji trend povećanja 
udjela recikliranog otpada i postupnog 
smanjenja upotreba odlagališta.

Razvojem gospodarstva i 
društvenih potreba odlaganje 

otpada postaje sve veći problem, 
značajni problemi učinkovitog 
gospodarenja otpadom ističu 

se u okvirima prostornih i 
financijskih usklađivanja s 
propisima koje nalaže EU

ni, tako i u Hrvatskoj. Značajni problemi 
učinkovitog gospodarenja otpadom u 
Hrvatskoj, između ostaloga, ističu se u 
okvirima prostornih i financijskih uskla-
đivanja s propisima koje nalaže Europ-
ska Unija. Prosječna proizvodnja po glavi 

Odlaganje otpada postaje sve veći problem diljem svijeta
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Odlagališta otpada su građevine nami-
jenjene odlaganju otpada na površinu ili 
pod zemljom (podzemno odlagalište), a 
dijele se na odlagališta za opasni otpad, 
odlagališta za neopasni otpad i odlagali-
šta za inertan otpad. Provedbom postup-
ka njihove sanacije kontinuirano se sma-
njuju negativni utjecaji otpada na okoliš 
i prirodne resurse. Cilj projekata sanacije 
je smanjenje štetnih utjecaja na okoliš, 
osobito onečišćenje površinskih voda, 
podzemnih voda, tla i zraka, uključujući 
efekt stakleničkih plinova i to u čitavom 
razdoblju trajanja odlagališta otpada te 
smanjenje rizika za ljudsko zdravlje do 
kojeg bi moglo doći uslijed odlaganja ot-
pada i vijeka trajanja odlagališta otpada. 

Postojeća odlagališta otpada u Hrvatskoj 
najčešće se saniraju tzv. in situ ili ex-si-
tu metodom. Za izbor tehničkog rješenja 
sanacije ključni kriteriji su utjecaj na oko-
liš (50 %), tehničke karakteristike lokacije 
(30 %) i ekonomske karakteristike lokacije 
(20 %). Ovisno o odabranom tehničko – 
tehnološkom rješenju potrebno je pred-
vidjeti odgovarajuću infrastrukturu.

Financiranje sanacija i zatvaranja 
odlagališta otpada u Hrvatskoj

Fond za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost (u daljnjem tekstu: FZOEU) 
je još u okviru Operativnog programa 
zaštita okoliša 2007.-2013. (skraćeno 

OPZO 2007.-2013.) započeo s financira-
njem projektne dokumentacije potrebne 
za prijavu projekata sanacije zatvorenih 
odlagališta u Republici Hrvatskoj. Svrha 
takvih projekata je sanacija i zatvara-
nje odlagališta neopasnog otpada koja 
su prestala s radom, odnosno aktivnim 
korištenjem, a nakon sanacije i zatvara-
nja na njima se više ne planira odlaganje 
otpada. Dokumentacija je financirana u 
stopostotnom iznosu pod uvjetom da 
projekti sanacije nadalje budu financira-
ni iz EU sredstava. U okviru Operativnog 
programa zaštita okoliš 2007.-2013. sa-
nirano je 12 odlagališta u čiju projektnu 
dokumentaciju je uloženo približno 2.5 
milijuna kuna. Europska unija financirala 
je 85 % prihvatljivih troškova sanacije od-
lagališta, a FZOEU preostalih 15 % troš-
kova. Za provedbu projekata, u navede-
nom razdoblju povučeno je približno 150 
milijuna kuna bespovratnih EU sredsta-
va, dok je FZOEU osigurao približno 25 
milijuna kuna.
Financiranje sanacije zatvorenih odla-
gališta EU sredstvima nastavljeno je i u 
okviru Operativnog programa konkuren-
tnost i kohezija 2014.-2020. (skraćeno 
OPKK 2014-2020) u visini 85 % prihvat-
ljivih troškova, 10 % prihvatljivih troškova 
projekata osiguravao je FZOEU, a finan-
ciranje preostalih 5 % troškova projek-
ta morale su osigurati jedinica lokalne 
samouprave. U okviru prvog poziva za 
EU financiranje, zatvorenog u prosincu 
2018., odobrena su 23 projekta, a u okvi-
ru drugog poziva koji je zatvoren u srpnju 

Sanacijom odlagališta otpada kontinuirano se smanjuju negativni utjecaji otpada na okoliš

Položaj odlagališta otpada Osojnica na zemljovidu
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2020. odobreno je dodatnih osam proje-
kata sanacije zatvorenih odlagališta. Ula-
ganje FZOEU od približno sedam milijuna 
kuna u pripremu dokumentacije omo-
gućilo je povlačenje gotovo 350 milijuna 
kuna europskih sredstava te je FZOEU 
dodijelio oko 40 milijuna kuna za sufi-
nanciranje provedbe takvih projekata.
U ovom prilogu prikazat ćemo nedav-
no dovršen projekt sanacije odlagali-
šta neopasnog otpada Osojnica u koji 
je uloženo 44,9 milijuna kuna, od čega 
su iz Kohezijskog fonda Europske unije 
osigurana bespovratna sredstva u izno-
su od 30 milijuna kuna, dok je Fond za 
zaštitu okoliša i energetsku učinkovi-
tost projekt sufinancirao s 4,15 milijuna 
kuna, a Ministarstva regionalnog razvo-
ja i fondova Europske unije sa 176 tisu-
ća kuna. Financiranje preostalog dijela 
troškova projekta od preko 10 milijuna 
kuna osigurala je Općina Matulji iz svo-
jeg proračuna. Projekt sanacije odlaga-
lišta Osojnica od iznimne je važnosti za 
Općinu Matulji i širu regiju jer se nakon 
dugog niza godina priprema riješilo pita-
nje sanacije bivšeg neusklađenog odla-

gališta otpada s područja cijele Liburnije 
na lokaciji Osojnica u Matuljima, čime je 
trajno sanirano i regenerirano područ-
je odlagališta koje je bilo u funkciji od 
1968. do 2018. godine. 

Projekt sanacije odlagališta neopa-
snog otpada Osojnica

Riječ je o ograđenom odlagalištu na ko-
jem se pretežno odlagao miješani komu-
nalni otpad, a kojim je upravljalo komu-
nalno društvo Komunalac d.o.o. Jurdani, 
smještenom u katastarskoj općini Ku-
ćeli na k.č. 2880/2. Prema geodetskim 
mjerenjima, procijenjeno je da je do za-
tvaranja na odlagalištu odloženo preko 
500.000 metara kubnih komunalnog ot-
pada s područja Matulja, Opatije, Lovrana 
i Mošćeničke Drage. Uz komunalni otpad, 
značajniji udio imali su još ostatci od či-
šćenja ulica i taloga iz proizvodnje aceti-
lena, dok su se ostale komponente (ne-
opasnog tehnološkog) otpada odlagale u 
vrlo malim količinama. Otpad se deponi-
rao i odlagao na nepripremljenu površinu 
ili na prijašnji sloj otpada, rasprostirao se, 

kompaktirao te povremeno prekrivao s 
međuprekrivnim slojem. 
Odlagalište Osojnica nije zadovoljavalo 
propise vezane uz zaštitu voda. Naime, 
podzemni dio tla odlagališta nije geo-
loški i hidrogeološki jedinstven i takvog 
geološkog sastava da osigurava zaštitu 
tla te onečišćenja podzemne i površinske 
vode, a odlagalište nije imalo niti ure-
đeno temeljno tlo i bočne strane tijela 
odlagališta. Sukladno tome, ono nije za-
dovoljavalo uvjet za prosječnu vodone-
propusnost temeljnog tla i bočnih strana 
tijela odlagališta. Nadalje, na odlagalištu 
nije bilo osigurano odvođenje procjednih 
voda kroz drenažni sloj i njihovo saku-
pljanje izvan tijela odlagališta, a oborin-
ske vode nisu se skupljale odvojeno te 
su dolazile u dodir s ispunjenim tijelom 
odlagališta. Vezano za važeće propise za 
odlagališni plin, samo je djelomično bio 
izgrađen sustav za pasivno otplinjavanje 
koji nije omogućavao sakupljanja odla-
gališnog plina koji se obrađuje te koristi 
ili spaljuje. Zbog svih prethodno navede-
nih razloga, pokrenut je proces sanacije 
i trajnog zatvaranja odlagališta Osojnica.

Pogled na odlagalište Osojnica prije početka sanacije 
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Sudionici u projektu

Investitor ovog velikog građevinskog 
projekta ukupne vrijednosti 44,9 milijuna 
kuna bila je Općina Matulji. Fond za za-
štitu okoliša i energetsku učinkovitost od 
samih je početaka pružao podršku općini 
u pripremi i provedbi cijelog projekta.
U pripremnoj fazi projekta sanacije i za-
tvaranja odlagališta Osojnica, 2009. godi-
ne Institut IGH je izradio Elaborat procjene 
potrebnog prostora za odlaganje na lo-
kaciji Osojnica te je iste godine temeljem 
navedenog elaborata izradio i Studiju 
utjecaja na okoliš za izvođenje radova 
na odlagalištu Osojnica u svrhu sanaci-
je i nastavka rada. Na temelju navedene 
dokumentacije u prosincu 2009. godine 
izdana je i prva lokacijska dozvola koje je 
kasnije nadograđivana sukladno stvarnim 
potrebama budući da je odlagalište bio u 
funkciji sve do 1. siječnja 2018. godine. 
Od njegovog zatvaranja, komunalni otpad 
odvozi se na Županijski centar za gospo-
darenje otpadom Marišćina. Godine 2015. 
izrađen je idejni projekt za izmjenu loka-
cijske dozvole. Nakon treće izmjene Lo-
kacijske dozvole u rujnu 2016. pristupilo 
se izradi glavnog projekta koji je dovršen 
u prosincu 2016. godine. U siječnju 2018. 
godine izrađen je izvedbeni projekt sana-
cije i zatvaranja odlagališta komunalnog 
otpada “Osojnica“ na k.č. 2880/2 k.o. Ku-
ćeli. Idejni, glavni i izvedbeni projekt izra-
dio je Svjetlan Hudec, dipl.ing.građ. iz tvrt-
ke Hudec Plan d.o.o. sa svojim suradnicima. 
Za izvođača radova na sanaciji odlaga-
lišta odabrana je tvrtka GT Trade d.o.o. 
iz Splita. Za glavnog inženjera gradilišta 
imenovan je Dejan Mračkovski, dipl.ing.
građ., sa suradnicima Antoniom Brozi-

čevićem, ing.građ., inženjerom gradilišta 
za građevinske radove i Markom Mla-
đenom, mag.ing.aedif., voditeljem rado-
va. Nadzor nad građevinskim radovima 
izvodila je zajednica ponuditelja koju čine 
tvrtke CAPITAL ING d.o.o. i BOLD d.o.o. Za 
glavnog nadzornog inženjera i nadzornog 
inženjera građevinskih radova imenovan 
je Jakov Burazin, mag.ing.aedif., a nad-
zor nad radovima provodio je u suradnji 
s Markom Jagačićem, dipl.ing.građ. (gra-
đevinski radovi), Milanom Hršakom, dipl.
ing.el. (elektrotehnički radovi), Dubrav-
kom Vlahovićem, dipl.ing.stroj. (strojarski 
radovi) i Sanjom Kaurić Brković, dipl.ing.
geod. (geodetski radovi).

Tehničko rješenje projekta sanacije 
odlagališta 

Prilikom razrade tehničkog rješenja sana-
cije, projektantima je bilo jasno da će biti 

potrebno osigurati potpornu konstrukciju 
kako bi se cjelokupno odloženi otpad mo-
gao smjestiti unutar predviđenih gabarita. 

Projektirana dimenzija tijela 
odlagališta iznosila je 486.930 

m3, a određivanje idealne 
pozicije potporne konstrukcije 

zahtijevalo je razradu više 
varijantnih rješenja kako bi se 

zadovoljili traženi uvjeti projekta

Projektirana dimenzija tijela odlagali-
šta iznosila je 486.930 m3. Određivanje 
idealne pozicije potporne konstrukcije 
zahtijevalo je razradu više varijantnih rje-
šenja kako bi se zadovoljili traženi uvjeti 
projekta. Sa sjeverne strane odlagališta, 
zbog nedostatka prostora bila je predvi-
đena gradnja zida od armiranog tla s ga-

Karakteristični presjek tijela otpada

Situacijski nacrt – površine za sanaciju odlagališta otpada
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bionskom oblogom, sustava za odvodnju 
procjednih voda s bazenom za procjedne 
vode, sustava za odvodnju oborinskih 
voda, sustava otplinjavanja s bakljom te 
izgradnja protupožarne prometnice. 
Zatečeno stanje na odlagalištu otpada 
Osojnica prije poduzimanja zahvata sa-
nacije nije udovoljavalo uvjetima Pra-
vilnika o načinima i uvjetima odlaganja 
otpada, kategorijama i uvjetima rada za 
odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18 i 
56/19) zbog čega se i krenulo u postupak 
sanacije odlagališta kako bi se uskladilo s 
važećom zakonskom regulativom i kako 
bi se spriječili daljnji negativni utjecaji na 
okoliš.
Nakon što je cjelokupni postojeći otpad 
na lokaciji presložen i oblikovan prema 
projektu, prekriven je završnim prekriv-
nim sustavom, s ciljem minimiziranja 
količine oborinske vode koja će se pro-
cjeđivati u otpad te dalje u podzemlje. 
Prekrivanje preoblikovanog otpada br-

tvenim slojevima završnog prekrivnog 
sustava u skladu sa zahtjevima Pra-
vilnika o načinima i uvjetima odlaganja 
otpada, kategorijama i uvjetima rada za 
odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18 
i 56/19) i Rješenja Ministarstva zaštite 
okoliša, prostornog uređenja i graditelj-
stva, provodilo se na ukupnoj površini od 
36.500 m2 sa procijenjenom količinom 
od preko 500.000 m3 otpada.
Mjere poduzete tijekom sanacije u cilju 
zaštite okoliša provodile su se u skladu 
sa izdanim Rješenjem o prihvatljivosti 
zahvata na okoliš osobito u pogledu slje-
dećih sastavnica okoliša:

a) Zrak 
Prilikom zatvaranja odlagališta u slojeve 
završnog pokrovnog tj. brtvenog sloja 
ugrađen je drenažni sloj za plinove kao 
i sustav plinskih sondi i distribucijskih 
cjevovoda sa spojem na sustav baklje za 
spaljivanje odlagališnog plina.

b) Voda 
Izveden je sustav obodnih kanala oko ti-
jela odlagališta čime se oborinska voda 
putem upojnih bunara ispušta kontroli-
rano u okolni teren uz prethodno talože-
nje i odvajanje masnoća kao i kontrolno 
ispitivanje kvalitete. Sve zaostale pro-
cjedne vode unutar tijela odlagališta sa-
kupljaju se u sabirnom bazenu i recirku-
lacijom vraćaju nazad u tijelo odlagališta. 
Tijelo odlagališta je prekriveno vodone-
propusnim brtvenim slojem unutar kojeg 
je ugrađen i drenažni sloj za prikupljanje 
površinskih oborinskih voda koje se kon-
trolirano odvode u obodni kanal i time je 
spriječen doticaj istih s otpadom te na-
stajanje novih količina procjednih voda.

c) Tlo
Sve projektirane površine na kojima po-
stoji mogućnost razlijevanja onečišćenih 
tvari (masti i ulja) u okoliš izvedene su 
kao vodonepropusne.

Detalj s gradilišta snimljen tijekom izvođenja radova na prekrivnom sustavu odlagališta
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Završni sloj pokrovnog sloja čini rekul-
tivirajući sloj koji je ozelenjen čime se 
doprinijelo uklapanju saniranog od-
lagališta u ekološke koridore. Takav 
pristup sanaciji postojećeg odlagališta 
usklađen je sa Zakonom o gospodare-
nju otpadom (NN 84/21), a sanacija je 
udovoljila propisanim uvjetima iz Pra-
vilnika o načinima i uvjetima odlaganja 
otpada, kategorijama i uvjetima rada 
za odlagališta otpada (NN 114/15, 
103/18 i 56/19) čime su negativni utje-
caj na okoliš (zrak, površinske i podze-
mne vode, tlo, krajobraz i dr.) svedeni 
na minimum. Nakon provedene sanaci-
je, na odlagalištu se prati stanje okoliša 
na sve sastavnice okoliša u sljedećih 30 
godina.

Specifičnosti projekta i izazovi u 
tijeku gradnje

Dana 11. studenoga 2019. službeno 
su započeli građevinski radovi na sa-
naciji i zatvaranju odlagališta Osojni-
ca koji su se izvodili metodom in-situ. 
Projektnim rješenjem predviđeno je da 
se otpad presloži na način da se pre-
mjesti na katastarsku česticu u općini 
Kućeli na kojoj tijelo otpada zauzima 
površinu od 23.872 metara četvornih. 
Prebacivanjem velikih količina otpada 
postojao je značajan rizik od pojave 
požara na odlagalištu budući da je pri-
likom iskopa postojećeg otpada, koji je 
u procesu aerobne razgradnje, posto-
jala mogućnost samozapaljenja. Rizik 
je uspješno kontroliran u fazi izvođe-
nja radova. 
Glavna specifičnost projekta bila je iz-
gradnja nasipa od armiranog tla s gabi-
onskom oblogom maksimalne visine do 
18 metara i duljine 333 metra, u kojeg je 
ručno ugrađeno oko 5.000 metara kub-
nih kamena, što ga čini jednom od naj-
viših potpornih konstrukcija u Republici 
Hrvatskoj. 
Prilikom iskopa temeljnog tla tijekom iz-
gradnje nasipa od armiranog tla otkriven 
je speleološki objekt što je predstavljalo 
dodatan izazov za sve sudionike ovog 
projekta. Prije početka građevinskih ra-
dova speleološki objekt nije imao prirodni 
ulaz. 

Glavna specifičnost projekta bila 
je izgradnja nasipa od armiranog 

tla s gabionskom oblogom 
maksimalne visine do 18 metara 

i duljine 333 metra, što ga čini 
jednom od najviših potpornih 

konstrukcija u Hrvatskoj

S obzirom na to da je otkriven tijekom 
izvođenja građevinskih radova, a prema 
Zakonu o zaštiti prirode smatra se spele-
ološkim objektom, o nalazu je promptno 
obaviješteno Ministarstvo zaštite okoliša 
i energetike kao i Državni zavod za zašti-
tu prirode. Dana 22. svibnja 2020. godi-

ne nadležnim institucijama dostavljeno 
je očitovanje projektantskog nadzora 
tvrtke Hudec plan d.o.o. s fotodokumen-
tacijom koji je izvršio prospekciju objek-
ta i utvrdio da se radi o novootkrivenom 
speleološkom objektu. Početkom lipnja 
2020. provedeno je speleološko istraži-
vanje jame, u kojem su sudjelovale spe-
leologinje Speleološkog kuba Željezničar. 
Tada je utvrđeno da ulaz nepravilnog 
oblika dimenzija 1,5 x 1,8 metar vodi u 
jamu dubine 21 metar, procijenjenog 
volumena oko 11.000 m3. Na temelju 
provedenog istraživanja speleološkog 
objekta, izrađen je izvještaj ‘’Speleološ-
ko istraživanje Jame ispod odlagališta 
Osojnica’’, a 15. lipnja 2020. godine pri-

Tijekom građevinskih radova otkriven je speleološki objekt
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bavljen je stručni nalaz Zavoda za zašti-
tu okoliša i prirode Ministarstva zaštite 
okoliša i energetike, u kojem je utvrđeno 
da se radi o jednostavnom speleološkom 
objektu. Temeljem stručnog nalaza, 16. 
lipnja 2020. godine resorno ministarstvo 
izdalo je rješenje kojim je dopušten na-

stavak građevinskih radova uz propisane 
mjere osiguranja i zaštite speleološkog 
objekta. 
Nadsloj speleološkog objekta trebalo je 
premostiti kako bi se opterećenje pot-
porne konstrukcije raspodijelilo na okol-
nu čvrstu stijenu. Kao optimalno rješe-

nje, izvedena je armiranobetonska ploča 
tlocrtnih dimenzija 12,1 x 9,3 m, debljine 
50 centimetara, uzimajući u obzir lokalnu 
i globalnu stabilnost. Uz to, ostavljena je 
mogućnost ulaska u jamu izradom revi-
zijskog okna kako bi se omogućila budu-
ća istraživanja pronađene faune koja živi 
u specifičnim uvjetima ispod odlagališta 
otpada. Nakon osiguranja speleološkog 
objekta, nastavljeni su radovi na izgradnji 
potporne konstrukcije. 
Izgradnjom zida od armiranog tla s ga-
bionskom oblogom svladana je visinska 
razlika terena te je osiguran veći kapa-
citet odlagališta koji je bio neophodan 
za odlaganje predviđene količine otpa-
da koju je bilo potrebno premjestiti. Na 
području zahvata izvan gabarita novo 
projektiranoga odlagališta provedena je 
sanacija površine s koje je u potpunosti 
uklonjen odloženi otpad, a potom je izvr-
šeno ispitivanje stupnja zagađenosti tla i 
uklonjen onečišćeni sloj tla.
Tijekom realizacije tog zahtjevnog pro-
jekta, dva su čimbenika dodatno oteža-
la izvođenje radova, a to su pandemija 
virusa COVID-19 i nepovoljni vremenski 
uvjeti (oborine). Za vrijeme COVID-19 
pandemije gradilište je osigurano i or-

Poprečni presjek zida od armiranog tla

Pogled na zid od armiranog tla s gabionskom oblogom
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ganizirano bez ijednog dana obustave 
radova na način da je proglašena tzv. Co-
vid free safe zona u kojoj se strogo kon-
troliralo kretanje osoba te organizacija 
rada. Treba istaknuti da je gradilište zbog 
jedinstvene mikrolokacije obilježilo preko 
200 radnih kišnih dana što je znatno ote-
žalo izvođenje radova, pogotovo izradu 
nasipa i izgradnju gabionskog zida.
Nakon gotovo dvije i pol godine, svi radovi 
na sanaciji i zatvaranju odlagališta otpada 
Osojnica završeni su 2. svibnja 2022. go-
dine. Krajem lipnja 2022. godine uspješno 
je proveden tehnički pregled objekta te je 
30. lipnja 2022. godine ishođena pravo-
moćna uporabna dozvola. Sredinom srp-
nja 2022. godine u Matuljima je održana 
završna konferencija projekta, na kojoj su 
uz predstavnike Općine Matulji i ostale su-
dionike u projektu sudjelovali i predstav-
nici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost koji su operativno sudjelovali 
u provedbi projekta, a rezultati projekta 
predstavljeni su zainteresiranoj javnosti. 

Umjesto zaključka 

Općina Matulji uspjela je za provedbu 
ovog tehnički i financijski zahtjevnog 
projekta osigurati značajna bespovratna 
sredstva iz EU-ovih i nacionalnih izvora 
financiranja te je sanacijom i zatvaranjem 
odlagališta otpada Osojnica i izgradnjom 
reciklažnog dvorišta u Jurdanima u znat-
noj mjeri riješila pitanje zbrinjavanja i 
gospodarenja otpadom posvećujući po-

sebnu pažnju na ekologiju, zaštitu okoli-
ša, održiv razvoj te osiguranje kvalitetnih 
uvjeta života i rada. Nakon završetka svih 
radova, to područje više ne predstavlja 
ekološki problem u Općini Matulji, već 
naprotiv, postupkom sanacije odlagali-
šta regenerirano je zemljište, smanjeni 
su daljnji negativni utjecaji otpada na 
okoliš uz smanjenje emisije stakleničkih 
plinova i spriječeno je daljnje onečišćenje 
površinskih i podzemnih voda. Sanacija 
i zatvaranje odlagališta Osojnica primjer 
je dobre prakse aktivnosti napuštanja 
starog načina gospodarenja otpadom i 
prijelaza na novi, uređen i cjelovit sustav 
gospodarenja otpadom u Općini Matulji.

Jedan od prioriteta Fonda za zaštitu oko-
liša i energetsku učinkovitost te Mini-
starstva gospodarstva i održivog razvoja 
jest sanirati neusklađena odlagališta ot-
pada u Hrvatskoj te ih postupno, prema 
utvrđenoj dinamici, zatvarati. Do sada 
je iz nekoliko različitih operativnih EU 
programa dodijeljeno oko pola milijarde 
kuna te je sanirano i zatvoreno 41 od-
lagalište otpada, a u postupku sanacije 
su još tri odlagališta. Nedavno je Mini-
starstvo gospodarstva i održivog razvoja 
objavilo i novi poziv za sanaciju odlaga-
lišta vrijedan 80 milijuna kuna za koji su 
sredstva osigurani kroz Nacionalni pro-
gram oporavka i otpornosti pa se može 
očekivati da će se broj takvih projekata u 
budućnosti još povećati.

Izvori: 
 - https://matulji.hr
 - https://www.fzoeu.hr/hr
 - http://www.capitaling.hr/
 - https://www.fzoeu.hr/hr/odlagali-

sta-otpada-i-sanacije/7587
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Pogled na sanirano odlagalište iz zračne perspektive

Pogled na odlagalište otpada Osojnica nakon završetka svih radova


