PRIRUCNIK ORGANIZACIJE GRADENJA

Osnovna ideja za pisanje sveudilisnog priruénika Priruénik organizacije gradenja, Q

autora izv. prof. dr. sc. Mladen Vukomanovié, Sonja Kolarié¢, mag. ing. aedif. i prof. okl
dr. sc. Mladen Radujkovi¢, proizasdla je iz niske razine kompetencija inZenjera pri GANIZACIJE
rieSavanju osnovnih problema organizacije gradenja. Ti se problemi oéituju v [F GRADENJA
nedovolijnim znanjima i tehnikama pri rjeSavanju svakodnevnih problema pripreme i 9
kalkulacije te planiranja gradnije, primjerice kalkulaciji troska i cijene gradnie, izradi
operativnog plana gradenja i plana nabave, proraéunu trajanja aktivnosti i tako
dalje. Ova se potreba, nazalost, oéituje u svim fazama te kod svih interesnih
sudionika u procesu gradnje. Problem dobiva jos$ vise na vaznosti danas, u trenucima
kad cijena rada i usluge gradenja imaju najnize vrijednosti dosad, a prihodi
gradevinskog sektora jednaki su onima u 2001. godini. K tome, samo u tredini
projekata ostvaruju se zacrtani rokovi, ugovoreni budzet i dogovoreni zahtjevi i
cilievi. Stoga danas slobodno moZemo ustvrditi da, premda postoje sva potrebna
teoretska znanja i tehnike za uspjesno planiranje, organiziranje, vodenje i kontrolu
projekata, njihova primjena u praksi jo$ nije na zadovoljavajuéoj razini.
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Sazeti prikaz knjige|

Knjiga je strukturirana u Sest temeljnih cjelina organizacije gradenja u kojima se detaljno objasnjava teoretska pozadina
tehnika i alata iz organizacije gradenja te sluzi kao pomoé i poticaj svima onima koji Zele unaprijediti procese
planiranja, organizacije i kalkulacije gradevinskih resursa. U knjigu su, osim uobi¢ajenog pregleda metoda, ukljuéeni i
rezultati brojnih osobnih iskustava autora u praksi i promislianja specifiénih projekinih problema pri organizaciji
gradenja. Osim teoretske pozadine svako poglavlie detalino razraduje konkretne probleme organizacije gradenja
kroz postavliene zadatke, sadrzajno podijeljene prema poglavljima knjige.

U poglavlju Normiranje rada objasnjavaju se pojmovi normativa i norme te detalino razraduju naj¢es¢e metode
normiranja vremena (rada) u gradevinarstvu, a koje su metoda kronometraze i metoda trenutnih opazanja.

U drugom je poglavlju Uéinak gradevinskih strojeva prikazan proraéun uéinka gradevinskih strojeva koji rade cikli€ki i
neciklicki. Detaljno je pojasnjen te primjerima potkrepljen proracun uc¢inka bagera, dozera, grejdera, toranjske dizalice,
utovarivaéa, valika i vozila autoprijevoza (automijesalica, damper, kamion kiper, kamion sanduéar).

Trec¢e poglavlie Organizacija rada i aktivnosti projekta obraduje organizaciju rada u projektu (u ovisnosti o vrsti pogona,
opskrbi materijalom te skladi$tu na gradilidtu), uskladivanje rada u grupi te identifikaciju i definiciju aktivnosti projekta
(ukljuéujuéi izradu liste aktivnosti, proracun trajanja aktivnosti i odredivanje konaénog sastava radnih grupa).

U poglavlju Vremensko planiranje teorijski je i praktiéno kroz primjere razradena PDM (engl. Precedence Diagramming
Method) metoda mreznog planiranja te linijske metode gantogram, histogram i S-krivulja.

U petom poglavlju Organizacija smjestajnih i skladisnih kapaciteta objasnjen je i opisan nacin proraéuna skladisnih
prostora na gradilistu te smjestajnih kapaciteta za potrebe radne snage prema standardima struke.

Sesto poglavlje Kalkulacija obraduje postupak proraguna jediniéne i ukupne cijene gradevinskih radova postupkom
dodatne kalkulacije i to kroz analizirane primjere armirackih, asfalterskih, betonskih, montaZnih i suhomontaznih,
tesarskih i zidarskih radova.

Cijena knjige Narudzba knjige
252,00 HRK (u cijenu je ukljuéen PDV) e-mail: gradjevinar@hsgi.org
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