
 

GRAĐEVINAR 53 (2001) 6 407 

OBNOVA CRPNIH STANICA U BARANJI  

Baranja je prirodna zemljopisna i 
povijesna regija istočnohrvatske rav-
nice koja obuhvaća 1157 km2, a pre-
ma popisu iz 1991. godine imala je 
54.265 stanovnika. Smještena je iz-
među Dunava na istoku (koji je ujed-
no i državna granica), Drave na jugu 
i zapadu te hrvatsko-madžarske gra-
nice na ravničarskom sjeveru. Bara-
nja je inače manji dio istoimene po-
vijesne županije koja se nalazi i u 
susjednoj Madžarskoj. 
Naš je dio Baranje pretežno nizinski 
kraj (do 200 m nadmorske visine) 
geološki građen od holocenskih i 
pleistocenskih sedimenata. Ocjedita 
su područja riječnih terasa i lesnih 
zaravni prekrivena crnicom i smeđim 
tlom najpogodnijim za poljoprivredu. 
Stoga je pod oranicama nekad bilo 
48 posto ukupne površine. Tu našu 
posebnu regiju karakteriziraju vlažne i 
prostrane naplavne ravnice koje zau-
zimaju približno 60 posto površine, 
iako se Baranja s prosječno 640 mm 
oborina godišnje svrstava među naj-
sušnija područja Hrvatske. Plavljenje 
Drave i Dunava rješava se više od 
jednog stoljeća pa je u međuvreme-

nu meliorirano približno 60.000 ha 
zemljišta, izgrađeno 135 km nasipa, 
1056 km kanala, a radi lakše plovid-
be presječeni su i neki meandri Du-
nava i Drave. Prvi je obrambeni na-
sip za zaštitu od poplava u Baranji 
podigao grof Veternay 1720. godine 
kod sela Draž. 

Dunav je tijekom vremena promije-
nio tok pa je taj dio istočne Baranje, 
između nekadašnjeg i sadašnjeg toka 
Dunava i neposredno uz ušće Drave, 
močvaran i nenaseljen. To je Kopački 
rit, jedno od najvažnijih, najvećih i 

najatraktivnijih očuvanih izvornih 
močvarnih područja Europe. U njemu 
se je zbog meandriranja tokova, pop-
lava  i drugih promjena razvio splet 
rukavaca, kanala i naplavnih površina 
obraslih močvarnom vegetacijom i 
šumom sa sačuvanim jedinstvenim 
prirodnim staništem biljnoga i živo-
tinjskog svijeta. Iz tog je razloga ci-
jelo područje 1967. godine proglašeno 
prirodnim rezervatom, a od 1976. uže 
je područje od 6234 ha (ujedno i naj-
niži dio Baranje sa približno 80 m 
nadmorske visine) zaštićeno kao spe-
cijalni zoološki rezervat. Park prirode 
Kopački rit prostire na površini od 
17.770 ha.  

To područje svake godine redovito 
plave velike vode Dunava i Drave, a 
ovisno o razini vodostaja pod vodom 
je 5 do 10 tisuća hektara, godišnje 
često i više od tri mjeseca, a za vrlo 
visokih vodostaja gotovo cijeli pros-
tor može biti poplavljen. Dunav ima 
osnovni utjecaj na život i vodnu bi-
lancu u Kopačkom ritu, mnogo veći 
od rijeke Drave jer je srednji protok 
Dunava kod Batine otprilike 2300 
m3/s, a Drave na ušću u Dunav prib-
ližno 550 m3/s. 

U Kopačkom ritu stalno boravi 267 
različitih vrsta ptica, a na tom područ-
ju povremeno bude više od 50.000 

 Obnova

RENOVATION OF SERVICE STATIONS IN BARANJA 

Baranja is one of the most fertile areas in Croatia, but its valuable land has often 
been flooded by high waters of the Drava and Danube rivers.  Not far from the 
point where the Drava joins the Danube lies Kopački rit, one of the Europe's best 
preserved swamplands, currently protected as a park of nature.  In this area, there 
are many flood dikes and irrigation channels.  During Serbian occupation, these 
systems for flood protection and surface water irrigation had been severely 
damaged due to lack of maintenance.  Practically all service stations in Baranja 
have been renovated over the past two years from proceeds of the loans obtained 
from the World Bank.  As these are often valuable old buildings and plants, the 
service stations were, whenever possible, fully renovated and brought to their initial 
state of repair.  The full renovation of all water facilities, smaller irrigation 
channels in particular, will require extensive demining activities in the currently 
mined areas. 

 
Zemljovid Baranje s označenim obnovljenim crpnim stanicama 
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primjeraka raznih vrsta ptica. Pros-
trano poplavno područje idealno je 
prirodno mrjestilište, najveće u sred-
njoj Europi. Bogato je raznim vrsta-
ma divljači,  posebno jelenima, srna-
ma i divljim svinjama. Osnovna je 
vegetacija šaš i trstika, a izvorne su 
šume hrasta lužnjaka, vrbe i johe (šu-
me čine 20 posto površine Baranje) 
sačuvane samo mjestimice, u naplav-
nim ravnicama. 

Baranja je u ljeto 1991. godine oku-
pirana ulaskom JNA i četnika. Ta je 
okupacija bila tiha i postupna, a oz-

načavali su je teror nad nesrpskim 
stanovništvom i napadi na gradske 
policijske postaje. Upravo se razaranje 
belomanastirske policijske postaje 
21. kolovoza 2001. računa kao datum 
srpske okupacije, a mnogi su stanov-
nici bili prisiljeni na iseljavanje. Ba-
ranja je vraćena u sastav Hrvatske 
procesom mirne reintegracije koji je 
započeo 1997. godine. Od tog se vre-
mena u Baranju vratilo gotovo sve 

prognano stanovništvo. 
Za okupacije stradala su mnoga ba-
ranjska bogatstva. Većina je polja 

neobrađena i zapuštena, nekontroli-
rano je iskorištavano šumsko bogat-
stvo, a u zaštićenom Kopačkom ritu 
zabilježen je pojačan lov i ribolov. 
Dakako da je za obnovu poljopriv-
rede, koja je temelj baranjskog gos-
podarstva, najvažnija bila obnova i 
uređenje vodnogospodarskog sustava, 
ponajprije onoga njegova dijela koji 
štiti od štetnog djelovanja voda, dakle 
brani od poplava i odvodi vodu s na-
plavnih područja. Obradive površine 
zaštićuju se naime obrambenim nasi-
pima od plavljenja vanjskim vodama 
Drave i Dunava, dok se odvodnja 
unutarnjih voda s melioriranog pod-
ručja obavlja kanalskom mrežom i 
crpnim stanicama. 

Uz direktne je ratne štete Baranja za 
okupacije mnogo pretrpjela neodrža-
vanjem melioracijskog sustava. Ka-
nalska je mreža je zatečena u potpu-
no zapuštenom stanju, a slično je 
stanje i s crpnim stanicama koje su 
zbog neodržavanja opreme i nestruč-
nog upravljanja prestajale s radom. 
Prestankom rada crpnih stanica i 
okolne su građevine (stanovi stroja-
ra i vodočuvara, centri obrane od 
poplava, gospodarske zgrade i dvo-
rišta...) prepušteni daljnjoj devastaciji. 
Poseban problem za provođenje mjera 
obrane od poplava i danas pred-
stavlja  stanje dijela nasipa gdje je 
izostalo redovito održavanje uslijed 
miniranosti, a dodatno su znatno ošte-
ćeni kopanjem rovova i ukopavanjem 
vojne opreme. Tako je devastiran 
velik dio sustava obrane od poplava 
(glavni dravski nasip, nasip Drava-
Dunav, glavni dunavski nasip na po-
tezu od Zmajevca do Kopačeva te 
nasip Draž-državna granica) odnos-
no veći dio od ukupno 90 km glav-
nih nasipa te manjih uspornih nasipa 
uz kanalsku mrežu. Stoga je bilo nuž-
no obnoviti postojeće kanalske mrežu 
i crpne stanice radi funkcioniranja 
odvodnje te obnoviti nasipe poradi 
obrane od poplava. 
Pokazalo se da su za obnovu baranj-
skoga vodnogospodarskog sustava 
velik problem bila minirana područja. 

 
Crpna stanica Draž prije obnove 

 
Kopački rit snimljen u rano proljeće  
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Posebno se to odnosilo na nasipe na 
nebranjenim vodnim prostorima koji 
su često činili liniju bojišnice. Da bi 
se moglo pristupiti njihovoj obnovi 
do sada je razminirano 650.000 m2. 
Procjenjuje se međutim da je za pot-
rebe cjelovite obnove svih vodnogo-
spodarskih građevina (uglavnom na-
ipa) nužno razminirati još gotovo 
3.000.000 m2.  

Obnova vodnogospodarskog sustava 
u Baranji započela je 1997. godine 
sanacijom dijela glavnoga dravskog 
nasipa u dužini od 4,5 km, a nastav-
ljena rekonstrukcijom kanala Barbara. 
Tijekom 1998. i 1999. godine, nakon 
provedenih natječaja, ugovorena je 
rekonstrukcija kanalske mreže i ob-
nova crpnih stanica u Baranji, što je 
omogućio zajam Svjetske banke, pot-
pisan 8. rujna 1998. godine u Was-
hingtonu. Za obnovu građevina za 
obranu od poplava i odvodnju zadu-
žene su Hrvatske vode, ujedno zadu-
žene za koordinaciju obnove istočne 
Slavonije, Baranje i zapadnog Srije-
ma.  
Uslijedili su radovi na rekonstrukciji 
odvodnih kanala Karašica, Toplica i 
Barbara, Menet fok, Donji zmajevač-
ki, Sjeverni dovodni, Čorne, Bodorfo-
ka i Gore te njihovih spojnih kanala. 
Rekonstrukcija tih kanala omogućila 
je početak realizacije projekta obnove 

crpnih stanica širom Baranje, jer je 
uređenom kanalskom mrežom omo-
gućen nesmetan dotok viška vode s 
melioracijskog područja do crpnih 
stanica.  

Provedba mirne reintegracije područja 
i obnova vodnogospodarskog sus-
tava, omogućili su proizvodnju na 
mnogim neobrađenim poljoprivred-
nim površinama. Zabilježeno je da 
su nedugo nakon rekonstrukcije i 
obnove pojedinih kanala poljopriv-
rednici s mehanizacijom ulazili na 
polja koja nisu obrađivana više go-
dina, a koja su postala dostupna is-
ključivo zbog provedenih radova na 
obnovi kanalske mreže. Bilo je, na-
ime, uslijed nefunkcioniranja odvod-
nje došlo do zamočvarivanja i nemo-
gućnosti obrađivanja pa time i napuš-
tanja određenih poljoprivrednih zem-
ljišta 

Obnova je osam crpnih stanica u Ba-
ranji (kapaciteta od 22,55 m3/s) ta-
kođer realizirana u okviru Projekta 
obnove istočne Slavonije, Baranje i 
zapadnog Srijema (zajam Svjetske 
banke - IBRD 4351/HR). Izrađeni 
su projekti i provedeni natječaji, a 
sukladno pravilima Svjetske banke 
obavljen je izbor najpovoljnijih izvo-
ditelja za građevinske, strojarske i 
električarske radove na crpnim stani-
cama. Za građevinsku i obnovu elek-
tričnih instalacija i opreme radovi su 
ugovoreni s domaćim tvrtkama Grad-
nja d.d., Osijek i  Našički interijeri 
d.o.o. Našice, te  Montel d.d. iz Zag-
reba, dok je za strojarsku obnovu 
ugovor zaključen s tvrtkom MSA iz 
Dolnih Benešova u Češkoj.  
Obnovu crpnih stanica Bakanka, Ve-
lika, Podunavlje i Tikveš izvodila je 

tvrtka Gradnja, a voditelji su građe-
nja su bili Dražen Šimić dipl. ing. 
arh. i Marijan Kovač, dipl. ing. arh. 
Građevinsku obnovu crpnih stanica 
Zlatna Greda, Gomboš, Budžak i 
Draž za Našičke interijere vodili su 
Boris Vuk dipl. ing. građ. i Zlatko 
Plazibat građ. tehn.  
Za obnovu crpnih stanica bio je u 
Hrvatskim vodama zadužen Sektor 
obnove (voditelji projekta mr. Mi-
roslav Steinbauer dipl. ing.građ. i 
Dinko Polić, dipl. ing. građ.), a nad-
zor i koordinaciju radova za  Hrvat-
ske vode vodili su Zoran Đuroković, 
dipl. ing. građ. i Darko Brnić-Levada, 
dipl. ing. građ. iz odjela u Osijeku i 
ispostave u Baranji. Obnovu strojar-
skih i elektrčnih postrojenja nadzirali 
su Josip Pondeljak, dipl. ing. str. i 
Vladimir Matković, dipl. ing. el.).  
Vrijednost ugovorenih radova za gra-
đevinsku obnovu crpnih stanica izno-
sila je više od 2,20 milijuna maraka 
(gotovo 8,65 milijuna kuna), radovi 
obnove električnih instalacija i opre-
me iznosili su više od 1,9 milijuna 
maraka (7,4 milijuna kuna), a radovi 
za strojarsku obnovu 0,83 milijuna 
maraka (3,2 milijuna kuna). Ukupna 
vrijednost obnove svi baranjskih crp-
nih stanica jest gotovo pet milijuna 
maraka (19,3 milijuna kuna). Projekt-
nu dokumentaciju za obnovu navede-
nih objekata izradila je tvrtka Hidro-
projekt-ing iz Zagreba, koordinator 
projekta bio je Željko Poljak, dipl. 
ing. građ., a projektantica Dubravka 
Butorac, dipl. ing. građ.  
Krajem 1999. godine počelo se naj-
prije s građevinskom obnovom ba-
ranjskih crpnih stanica, a potom je 
uslijedila obnova električnih i stro-
jarskih postrojenja. Obnavljale su se 
crpne stanice: Velika (s kapacitetom 
2 x 1,75 m3/s) koja se nalazi u blizi-
ni Drave - između Darde i Osijeka, 
Podunavlje (1,75 m3/s) u Kopačkom 
ritu i u blizini istoimenog naselja na 
cesti Bilje-Kneževi Vinogradi, Tikveš 
(2 x 2,5 m3/s) u blizini istoimenog 
naselja u Kopačkom ritu, Zlatna Gre-
da (2 x 1,75 + 2,5 m3/s) u blizini is-

 
Dio crpne stanice Zlatna greda prije obnove 

 

Skica obnovljenog pročelja crpne stanice 
Budžak



Obnova 

410 GRAĐEVINAR 53 (2001) 6 

toimenog naselja u Kopačkom ritu, 
Budžak (0,4 m3/s) uz Dunav u blizi-
ni madžarske granice, Draž (1,5 m3/s) 
u blizini istoimenog mjesta na cesti 
koja spaja Kneževo i Batinu, Gomboš 
(0,3 m3/s) u blizini Batine i Bakanka 
(2 x 2,15 m3/s) uz Dravu i uz cestu 
Baranjsko Petrovo Selo-Belišće. Va-
lja napomenuti da je za sljedeće raz-
doblje preostala obnova crpne stanice 
Puškaš, koja ima kapacitet 2 x 1,0 
m3/s i nalazi se  u sjevernom dijelu 
Baranje u blizini starog toka Dunava 
zvanog Topoljski Dunavac.  

Kako se mahom radi o vodnogospo-
darskim građevinama koje su stare i 
više od stotinu godina, građevinska 
obnova bila je vrlo zahtjevna. Nasto-
jalo se sve crpne stanice obnoviti u 
izvornom obliku tako da su redovito 
obnavljane zgrade u istim gabaritima i 
uz uporabu tradicionalnih građevnih 
materijala ovog područja, a sačuva-
na su i pročelja u izvornom obliku 
tamo gdje god je to bilo moguće. Ta-
ko je, primjerice, crpna stanica Zlat-
na Greda izgrađena 1898., a dijelom 
obnovljena i s povećanim kapacite-

tom rekonstriurana 1956. godine. 
Dotadašnji je kapacitet stare crpne 
stanice iznosio 2 x 1,75 m3/s, a onda 
je instaliran dodatni agregat od 2,5 
m3/s.  To je danas po kapacitetu naj-
veća crpna stanica u Baranji i zajed-
no s crpnom stanicom Tikveš i  Po-
dunavlje služi za odvodnju central-
nog dijela Kopačkog rita i dunavs-
kog sliva čija je površina čak 325 
km2. Ujedno crpna stanica Tikveš za 
visokih vodostaja Dunava ispušta 
vodu u postojeći melioracijski sustav 
te tako opskrbljuje vodom ribnjak 
Podunavlje i navodnjava dio područja 
u sušnom razdoblju.   

Postrojenje crpne stanice Zlatna Greda 
ima dvije horizontalne, dvoulazne 
crpke, koje su proizvedene 1898. go-
dine u Mađarskoj u tvrtki Schlick-
Vasontode Gepgyar iz Budimpešte. 
Iz stare je projektne dokumentacije 
uočljivo da je prvobitni kapacitet iz-
nosio 2,5 m3/s po jednoj crpki. Unatoč 
starosti procijenjeno je da je osnovna 
strojarska oprema (usisni cjevovod, 
tlačni cjevovod s pripadajućom arma-
turom i crpke s elektromotorima) ta-
ko konstruirana i u takvom pogons-
kom stanju da odgovarajućom revi-
talizacijom može postići zahtijevani 
stupanj pouzdanosti rada crpne sta-
nice i produžiti vijek eksploatacije 
za daljih 30 do 40 godina. Isto je ut-
vrđeno i za veći dio preostalih crp-
nih stanica iz tog doba, kao što su 
crpne stanice Podunavlje, Draž i Ve-
lika. To jedino nije bio slučaj s crp-
nom stanicom Budžak koja je tijekom 
okupacije toliko zapuštena i devas-
tirana da obnova postojeće strojarske 
opreme nije bila niti tehnički niti fi-
nancijski opravdana. Zato je donese-
na odluka da se postojeća strojarska 
oprema rastavi i dopremi na crpnu 
stanicu Zlatna Greda, gdje je u pros-
toru nekadašnjeg skladišta uređen 
izložbeni prostor. Tu je postavljena i 
trajno pohranjena strojarska oprema 
crpne stanice Budžak, koja je resta-
urirana i zaštićena od propadanja, da 
bi svjedočila o kontinuitetu organi-
zirane odvodnje s melioriranih pod-

 
Crpna stanica Podunavlje nakon obnove 

 
Crpna stanica Podunavlje prije obnove 
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ručja Baranje. Valja dodati da je od 
postojećih osam crpnih stanica, na 
šest obnovljena postojeća strojarska 
oprema, a novi su crpni agregati in-
stalirani na crpnim stanicama manjeg 
kapaciteta, kao što su to Budžak i 
Gomboš. Modernizirana su sva elek-
trična postrojenja i sustavi pojedinih 
crpnih stanica. 

Do kraja 2000. godine u cijelosti su 
završeni svi građevinski, električar-
ski i strojarski radovi te su sva obnov-
ljena crpna postrojenja puštena u 
probni rad. Za izvođenja svih tih 
radova bilo je nužno omogućiti isto-
dobno funkcioniranje odvodnje. Iz 
tog su razloga obnova i remont poje-
dinih vodnogospodarskih građevina 

tako provođeni da je uvijek bilo mo-
guće koristiti se dijelom kapaciteta 
za osiguravanje minimalne odvodnje s 
tog područja ili izvoditi radove tako 
da pojedine crpne stanice maksimal-
nim iskorištavanjem kapaciteta od-
vodnjavaju druge dijelove meliora-
cijskog područja na kojem se trenu-
tačno obnavljala crpna stanica i koja 
je u tom trenutku bila izvan pogona. 

Ipak nakon provedene obnove većeg 
dijela sustava odvodnje u Baranji ni-

je uvijek bilo moguće utvrditi stupanj 
funkcionalnosti odvodnje, jer je up-
ravo 2000. godina bila hidrološki 
izrazito sušna godina, s najmanjom 
količinom oborina. Stoga valja oče-
kivati  da će se tek u 2001. godini 
moći ustanoviti ukupna kvaliteta iz-
vedenih radova i funkcionalnosti od-
vodnje nakon provedene obnove.  

Dosadašnja su ukupna ulaganja u 
obnovu dijela nasipa, kanalske mre-
že i crpnih stanica u razdoblju od 

1997.-2000. godine na području Ba-
ranje iznosila 30,8 milijuna kuna, 
odnosno približno 8 milijuna maraka. 
Osim obnove sustava za obranu od 
poplava i obnove sustava odvodnje 
područja Baranje iz zajma Svjetske 
banke, u sljedećem je razdoblju nuž-
no obnoviti i u funkciju dovesti mre-
žu kanala III. i IV. reda. Ona je tako-
đer zbog neodržavanja u vrlo lošem 
stanju, a radi se o 650 km kanala koji 
su obrasli gotovo u cijelosti i ne za-
dovoljavaju minimalne uvjete odvod-
nje. Stoga su unatoč obnovi crpnih 
stanica i kanalske mreže I. i II. reda 
još uvijek moguće štete na poljopri-
vrednim usjevima zbog nefunkcio-
niranja odvodnje na detaljnoj mreži. 
Treba dodati da je nažalost poseban 
problem održavanje i obnovljenog 
sustava odvodnje zbog minimalne 
naplate slivne vodne naknade. Za 
povećanje prinosa i kvalitete poljo-
privredne proizvodnje u Baranji nuž-
no je i navodnjavanje koje je zapo-
čelo prije Domovinskog rata, ali je 
nažalost otuđivanjem instalirane 
opreme i teškog stanja u poljopriv-
rede sada praktički zaustavljeno.  

Zbog zaštite Kopačkog rita obnova 
se vodnogospodarskog sustava unu-
tar granica parka prirode (kanalska 

 
Crpna stanica Zlatna Greda prije obnove 

 

Crpna stanica Zlatna Greda nakon obnove 
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mreža i nasipi) provodi uz suglas-
nost i stručnu pomoć Ministarstva 
zaštite okoliša i prostornog uređenja 
i javne ustanove Park prirode Kopački 
 

 

rit. Nameće se i problem odvodnje 
otpadnih voda s cijelog područja juž-
ne. Potrebno je razvijati i vodoopskr-
bne sustave, što je zbog okupacije 
 
 

potpuno zaustavljeno. Crpilišta i 
distributivna mreža također su vrlo 
zapušteni pa su uz njihovu obnovu 
potrebni i istražni radovi za osigura-
vanje novih zaliha vode.  

Nastavak obnove kanalske mreže u 
Baranji uključuje rekonstrukciju su-
stava odvodnje, odnosno uređenje 
približno 150 kilometara kanala pri-
marne i sekundarne mreže, kao i sa-
naciju 15 km glavnog dunavskog 
nasipa i 15 km nasipa Drava-Dunav, 
te 2,7 km nasipa Draž–državna gra-
nica. Upravo je u tijeku provedba me-
đunarodnog natječaja za izbor najpo-
voljnijeg izvoditelja. 
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