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GRADNJA NOVE TVORNICE ZA PRERADU VODE U DETROITU  

Detroit je glavni grad te ujedno, i po 
broj stanovnika i po površini, najve-
ći grad američke države Michigan. 
Ima približno milijun stanovnika po 
procjenama iz 1996. godine, a pokriva 
površinu od 360 četvornih kilo-
metara. Smješten je na Detroitskoj 
rijeci, sjeverno od Windsora u Kanadi 
i na jugoistoku Michigana. Utemeljio 
ga je 1701. godine francuski is-
traživač Antoine Loumet de La 
Mothe Cadillac, kojega je Luj XIV. 
poslao da podigne grad na obali De-
troitske rijeke. Izvorno se zvao Ville 
d'Etroit, dakle Grad uz tjesnac. Novi 
je gradić često, sve do 1796. godine 
kada su ga zauzele američke trupe, 
mijenjao vlasnika između Francuza i 
Engleza pa su ga nazivali i gradom 
od tri zastave. Bio je i u sastavu ka-
nadske pokrajine Quebec. Sadašnje 
ime nosi od 1815. godine kada je 
obližnje novo naselje Detroit uklju-
čeno u zajednički grad, a glavni je 
grad Michigana od službenog prog-
lašenja te države 1837. godine.  
Od 1890. godine manufakture priv-
lače u Detroit mnoge nove stanovni-

ke pa se gradsko pučanstvo naglo 
povećava. Detroit je tada poznat kao 
središte za proizvodnju lokomotiva, 
vagona, strojeva, peći, boja i lakova, 
cipela te lijekova. Godina 1900. oz-
načava novo stoljeće i početak auto-
mobilske ere. Među pionirima nove 
automobilske industrije bili su: Hen-
ry Ford, Charles King, Ransom Olds, 
Henry Leland, braća Dodge, Walter 
Chrysler i dr. I dandanas je Detroit 

svjetsko središte automobilske indus-
trije u kojem svoje sjedište imaju takvi 
industrijski divovi kao što su Ge-
neral Motors i Ford. 

Od početka Drugoga svjetskog rata 
Detroit je imao najznačajniju ulogu 
u proizvodnji ratnog materijala, po-
sebno aviona i tenkova, i tada je 
nazivan "arsenalom demokracije". 
Valja još dodati da je prvi Afroame-
rikanac gradonačelnik u SAD-u Co-
leman A. Young izabran upravo u 
Detroitu 1974. godine. 
Prva detroitska tvornica za preradu 
vode utemeljena je na obali rijeke 
1880. godine na površini od 45 hek-
tara i nazvana je Water Works Park 
(Park za preradu vode), a zanimlji-
vost jest da je dio površine i danas 
gradski park. Sadašnje je postrojenje 
u ovoj velikoj tvornici staro 80 go-
dina, a prerađivalo je svakog dana 
450.000 m3 (450.000.000 litara) vo-
de. Sada se upravo gradi nova tvor-
nica za preradu vode - Water Works 
Park II, koja će imati najveći kapa-
citet prerade od 1,2 milijuna m3 vo-
de na dan. To je najveće i najskuplje 
(275 milijuna dolara) američko gra-
dilište pojedinačnog postrojenja za 
preradu pitke vode, a isporučivat će 
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CONSTRUCTION OF A NEW WATER TREATMENT PLANT 
IN DETROIT 

A new water treatment plant is currently under construction in the city of 
Detroit, known as the center of the America's automobile industry, near the site 
where water has been treated for more than 120 years now. Local authorities 
have decided to implement this huge and expensive undertaking, currently the 
biggest water project in America, after having realized that the maintenance 
costs of the existing plant built in 1924 are too high.  The new plant is built 
following direct consultations and negotiations with a design and construction 
consortium.  In this way significant savings were made and the expected 
construction time was greatly reduced.  The consortium in charge of the 
construction work will maintain the new plant over the first seven years of its 
operation.  It is believed that this arrangement will result in higher quality of 
construction work and in installation of a better equipment.  Apart from 
portions to be used in the new plant or preserved as objects of historic interest, 
the old plant will be demolished and a new city park will be built in its place. 

Tloris nove tvornice za preradu vode u Detroitu 
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vodu za 4 milijuna stanovnika šireg 
područja Detroita, što čini 42 posto 
ukupne populacije Michigana. Ujed-
no vlasnika - Detroitsku upravu za 
vodoopskrbu i odvodnju (Detroit 
Water and Sewerage Department - 
DWSD) svrstava po veličini na treće 
mjesto među vodoopskrbnim podu-
zećima u SAD-u. 

Novu tvornicu gradi poseban kon-
zorcij od 11 tvrtki (Detroit Water 
Team - DWT), od kojih 5 sudjeluje 
pri financiranju u podjednakom iz-
nosu od 20 posto. To su projektant-
sko-konzultantske tvrtke Montgome-
ry Watson iz Pasadene u Kaliforniji 
i Black & Veatch iz Kansas Cityja u 
Missouriju te izvoditelji Walsh Con-
struction Company iz Chicaga, J. S. 
Alberti Construction Company iz St. 
Louisa i Motor Company iz Detroit-
a. Preostalih 6 članova konzorcija 
sudjeluje u građenju i projektiranju, 
ali ne sudjeluje u financiranju. Te su 
tvrtke iz Detroita: Somat Engine-
ering (geotehnički radovi), EBI De-
troit Inc. (električne instalacije i 
postrojenja), Rotor Electric Co. 
(električne instalacije i postrojenja), 
Henderson Electric Inc. (električne 

instalacije i postrojenja), Applied 
Science Inc. (projektiranje) i Cole 
Financial Services (administrativno 
upravljanje). Nadzor za vlasnika 
obavlja tvrtka Hazen & Sawyer iz 
New Yorka, a arhitektonske projek-
te izradila je tvrtka The Smith Gruop 
iz Detroita. 
Odluku da se postojeća tvornica (iz-
građena 1924. godine) obnovi i re-
konstruira potaknula je gradska up-
rava 1980. godine. Ali u devedese-

tim godinama Detroitska uprava za 
vodoopskrbu i odvodnju (DWSD) 
počela je voditi sve veću brigu o 4 
milijuna dolara što se godišnje po-
troši za održavanje i popravak sta-
rog postrojenja. Tada je odlučeno da 
se pokušaju istražiti neka druga rje-
šenja. Studija što ju je izradila kon-
zultantska tvrtka Hazen & Sawyer 
ustanovila je da su troškovi premješ-
tanja vrlo bliski izdacima za stalnu 
obnovu i održavanje postojećeg sta-
nja. Tada je DWSD odlučio da je 
vrijeme za novu tvornicu. 
U DWSD-u tvrde da je to bila hrabra 
odluka i da je sličila odluci vlasnika 
starog automobila koji konačno shvati 
da su mu troškovi održavanja tako 
visoki da se mnogo više isplati na-
baviti novi. No još je hrabrija odlu-
ka, također donesena 1996. godine, 
a značajno je utjecala na cijeli pro-
jekt, da se gradi pokraj stare tvorni-
ce i da se ne ide na klasični postu-
pak koji uključuje izradu projekata, 
razmatranje ponuda i odabir izvodi-
telja. To je učinjeno u uvjerenju da 
je taj postupak i sporiji i skuplji i 
unatoč činjenici da su već bila izra-
đena 22 projekta. Očekivanja su se u 
potpunosti ispunila. Nova će tvorni-
ca biti završena u proljeće 2003., čak 
42 mjeseca prije procijenjenih 8 go-
dina, i bit će 89 milijuna jeftinija od 
tvornice koja bi se gradila uobičaje-
nim načinom. 

Pogled iz zraka na gradilište i rijeku 

Dio gradilišta na mjestu nove crpne stanice 
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Odlučeno je naime da se izrada pro-
jekata i ugovaranje radova pogodi 
direktno s ponuđačima u budućim 
pregovorima. Pregovaralo se s tri 
ponuditelja koji su zadovoljili sve 
uvjete, ali se strogo pazilo da ti pre-
govori budu tajni kako bi se zaštitilo 
inženjersko intelektualno vlasništvo 
(bilo je zabranjeno voditi bilo kakve 
bilješke), a i sve su cijene, uključu-
jući i one pojedinačne, bile strogo 
čuvana tajna. Održano je tako mno-
go zajedničkih sastanaka na kojima 
su se razjašnjavali raznoliki oblici 
ovoga složenog projekta. Kako tvrdi 
Gary Meyerhorffer, direktor projek-
ta u DWT-u i potpredsjednik Mont-
gomery Watsona, takvi su sastanci 
višestruko korisni. Mogu se razmi-
jeniti mišljenja, iznijeti nove ideje i 
odmah uočiti reakcije na njih te na 
kraju upoznati sudionike u odlučiva-
nju s njima uspostaviti i utvrditi pos-
lovne odnose. A Bob Harbron, vodi-
telj inženjerskog tima u DWT-u i 
menadžer u Black & Veatcha tvrdi 
da su u tom slučaju napori projekta-
nata mnogo veći nego što je to slu-
čaj u klasičnom projektiranju, ali da 
su i rezultati mnogo bolji. Tako je 
tvornica postala mnogo lakša za gra-
đenje, a vlasnik će dobiti upravo ono 
što je tražio. 

Ključ je dakako u razumijevanju pot-
reba. Sami su se upravljači u DWSD-u 
upitali je li im stvarno potreban toli-
ki kapacitet, posebno stoga što su u 

regiji izgrađena četiri nova postroje-
nja za preradu vode. Stoga je odlu-
čeno da će nova tvornica imati osno-
vni kapacitet od 908.000 m3 na dan, 
a moći će se proširiti na 1,2 milijuna 
m3, ali samo u slučaju da otkaže ne-
ko drugo postrojenje u blizini. 

U DWSD-u su pokušali sačuvati i 
crpnu stanicu smještenu ispod beton-
ske vodospreme kapaciteta 75.700 
m3, za koju su vjerovali da je u dob-
rom stanju jer je obnavljana između 
1960. i 1980. godine. To je na kraju 
i učinjeno. Dakako da je za sve vri-
jeme izgradnje stara tvornica za pre-
radu vode morala neprestano biti u 
pogonu i da su graditeljima bili pos-

tavljeni zahtjevi da u priključivanju 
na postojeće građevine ne smiju oš-
tetiti ni jednu korisničku liniju. Poja-
vila se, također, ideja da se pokuša 
sačuvati i ponovno iskoristiti posto-
jeća betonska podzemna vodospre-
ma obujma 114.000 m3. To je prih-
vaćeno jer su se izbjegla veća iska-
panja, a kvaliteta stijenki betonskog 
spremnika bila je sasvim zadovolja-
vajuća, osim na južnom kraju prema 
rijeci koji je valjalo sanirati. Kako je 
za novu tvornicu prvi put u Michiganu 
i u DWSD-u primijenjena ozoni-
zacija, uza svu ostalu najsuvremeni-
ju tehnologiju, proizvodnjom čistije 
vode bilo moguće smanjiti i kapaci-
tet vodospreme na 75.700 m3. Ipak u 
vrijeme smanjivanja obujma sprem-
nika za vodu, bilo je to u veljači 1999. 
godine, bilo je pojačano kloriranje 
vode koja se otpremala u vodoops-
krbni sustav. 
No pred projektante i graditelje no-
ve tvornice za preradu vode u Detro-
itu postavljen je još jedan zanimljiv 
zahtjev, koji je predmet proučavanja 
mnogih organizatora građenja. Kako 
je u Detroitu s golemom automobil-
skom industrijom gotovo nemoguće 
pronaći dobre radnike za održavanje 
kakve grad priželjkuje, odlučeno je 
da se ugovor proširi i na održavanje 
tvornice za prvih sedam godina nje-

Obnavljanje oštećenih dijelova stare vodospreme 

Izgradnja bazena za ozonizaciju 
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zina iskorištavanja. To je DWT prih-
vatio i za buduće održavanje smjesta 
zadužio United Water Services iz 
Indianapolisa i Cole Financial Ser-
vices iz Detroita. Za održavanje u 
prvih sedam godina iskorištavanja 
cijena je osnovnog ugovora poveća-
na za otprilike 14 milijuna dolara, 
ali se vjeruje da je to određenom 
smislu pridonijelo projektu. Vjeruje 
se da je konzorcij koji je projektirao 
i gradio novu tvornicu sve to obav-
ljao mnogo pažljivije jer je odgovo-
ran ako nešto bude pogrešno. Ujed-
no je kupljena i ugrađena mnogo bo-
lja oprema jer će tako biti smanjeni 
budući troškovi održavanja. Uočljivo 
je da na gradilištu ima mnogo manje 
kuka i kranova oko teške 
opremenegoli je to slučaj na drugim 
gradilištima, pristupi su mnogo lakši, 
hodnici mnogo prostraniji, a isto 
 

tako su i prostori uz postrojenja 
mnogo svjetliji zbog sigurnosti i lakše 
upotrebe. 
Valja još dodati da su se na gradiliš-
tu nove tvornice ugrađivali novi ar-
miranobetonski piloti, radi temelje-
nja novih građevina, a pritom je tre-
balo paziti da se ne oštete stari drve-
ni piloti koji su u tlo davno zabijeni. 
U tvornicu su ugrađena sva suvreme-
na postrojenja i tehnologije te filtri 
za preradu i obradu vode za piće, 
uključujući i laboratorij za kontrolu 
kvalitete, a za sve je dobivena sug-
asnost Michiganske uprave za kvali-
tetu okoliša (Michigan Department 
of Environmental Quality - MDEQ), 
koja je u projekt uključena od samih 
početaka. Zanimljivost jest da iako 
će tvornica imati svu potrebnu auto-
matsku opremu, MDEQ ne dozvolja-
va potpuno automatsko upravljanje 

novom tvornicom. Amerikanci su u 
tome znatno konzervativniji od Eu-
ropljana, a oni u Michiganu su, kako 
sami kažu, još konzervativniji od 
ostalih američkih država. Automat-
ska će se oprema ugraditi i potom 
čekati promjena raspoloženja jer je 
takvo upravljanje mnogo udobnije i 
sigurnije. Inače sadašnja stara tvor-
nica ima četrdesetak zaposlenih u 
procesu prerade vode i još dvade-
setak na održavanju. 

Voda u sadašnju i buduću tvornicu 
za preradu vode dolazi iz Velikih 
jezera Detrotskom rijekom i navod-
no je vrlo dobre kvalitete. Nova se 
tvornica gradi za budućih 50 do 70 
godina, a stari će pogoni biti srušeni 
i prostori na kojima su bili ozelenje-
ni. Sačuvat će se samo stara crpna 
stanica zbog svoje povijesne vrijed-
nosti te memorijalna zgrada Hurlbut 
Memorial Gateway, koja je izgrađe-
na 1895. u spomen Chuncyu Hurlbu-
tu, dugogodišnjem predsjedniku Od-
bora opunomoćenika za vodu. Uz 
nju će biti obnovljeno i staro vrijed-
no drveće kako bi cijeli kraj dobio 
nekadašnju vrijednost pravoga grad-
skog perivoja. 

Pripremio: Branko Nadilo 
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