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PRIMJENA GCS OPLATE NA VIJADUKTU KÖRÖSHEGY 

Na južnoj obali Blatnog jezera u Ma-
arskoj, u Köröshegyu gradi se naj-

duži kopneni most u srednjoj Europi. 
Most je dio produžene autoceste M7 
koja vodi do hrvatske granice. Nosi-
va konstrukcija vijadukta s ukupnom 
dužinom od 1.872 m oslanja se na 
16 stupova visine do 80 m. Oni se 
opla uju Doka-penjaju im sustavom 
GCS. Izvo a  radova je Hídépít
Rt. Gornja konstrukcija izvodi se s 
pomo u složenih oplatnih kolica 
oslonjenih na ure aj za naguravanje. 

Temeljni radovi za stupove vijaduk-
ta po eli su u rujnu 2004. Jaki udar-
ci vjetra u panonskoj nizini otežava-
ju premještanje velikih oplatnih ele-
menata. 

Upravo je iz tog razloga Hídépít  Rt 
zatražio cjelokupno rješenje za stu-
pove koje jam i tjedni takt i pri jakom 
vjetru. Uz to se oplata morala bez 
preinaka prilagoditi promjenljivim 
presjecima i pružiti najve u sigur-
nost za osoblje na gradilištu. Stoga 
je izabrana penjaju a oplata GCS. 

Za oplatna kolica ure aja za nagura-
vanje tražili su se oplatni elementi 
koji se mogu prilagoditi razli itim 
visinama popre nih presjeka gornje 
konstrukcije. 

Penjaju a oplata GCS 

Stupovi i gornja konstrukcija izvode 
se s obje strane vijadukta. Dva naj-
manja stupa br. 1 i br. 16 betonirao 
je Hídépít  Rt sa 2 kompleta penja-
ju e oplate MF 240. Ostali stupovi 
visine do 80 m br. 2-15 opla uju se 

sa 4 kompleta penjaju e oplate GCS 
vo ene dizalicom. Svaka jedinica 
platforme vodi se uz konstrukciju i 
osigurava eli nim profilima u sto-
pama za ovješenje na konstrukciji.  

Sustav savršeno funkcionira i pri 
jakom vjetru, s obzirom na to da 
platforme i oplata za postupka prem-
ještanja ostaju usidreni. Pri novome 
odsje ku betoniranja integrirani zub
za velika optere enja automatski se 
oslanja u stope za ovješenje i fiksira 
platformu u novu poziciju. Takvim 

brzim postupkom premještanja štedi 
se vrijeme uporabe dizalice. 

Slika 2. GCS-platforma 

Konusni stupovi izvode se u šesto-
dnevnom taktu. Taktovi betoniranja 
visine 5 m su razli ite geometrije. 
Stup br. 6 visine 80 m, na nivou te-
melja ima horizontalni presjek 13 m 
x 6,13 m. Tokom 17 odsje aka beto-
niranja taj se presjek smanjuje sve 
do 5 m, a debljina zida smanjuje se 
sa 80 cm na 35 cm. Za optimalnu 
prilagodbu konusnim stupovima, 
obloge na radnim platformama mo-
gu se prilago avati po širini. Zadnji 
odsje ak betoniranja stupova izveden 
je kao puni stup s uštedom za predvi-
eni ležaj gornje konstrukcije (glave). 

S vanjske strane svakog stupa prim-
jenjuje se 8 GCS-platforma, a sa unu-
trašnje 4 komada. Platforme su oprem-
ljene s etiri razli ite radne površine. 
Gornja razina služi za betonske rado-
ve, a glavna razina za armiranje i 
opla ivanje. Donje dvije razine pred-
vi ene su za naknadne radove. Vanj-
ske platforme s integriranim ljestva-
ma s le obranom osiguravaju sigur-
no penjanje i spuštanje izme u raz-
li itih razina. Sve su platforme dodat-
no opremljene s zaštitnim mrežama. 

Stupovi br. 2 – 15 su iz stati kih raz-
loga s unutrašnje strane oja ani s 30 
cm debelim okomitim rebrima za 
ukru ivanje. Dodatno se izme u sva-
kog od 4 odsje ka betoniranja izvo-
de horizontalne plo e. Prije izvedbe 
tih plo a, dizalica izvla i 4 GCS-
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Slika 1. Gradilište vijadukta Köröshegy



Gra evne tehnologije 

GRA EVINAR 57 (2005) 10 837 

platforme unutrašnje oplate van. Na-
kon toga se oplata postavlja na plo-
u i osigurava kosnicima. Nakon 

betoniranja prvog odsje ka, radnici 
s gradilišta montiraju stope za ovje-
šenje na koje se dizalicom vješaju 
GCS-platforme s vodilicama. S ob-
zirom na malu visinu prvog odsje -
ka penjanja, najdonja platforma za 
dodatne radove može se okomito te-
leskopirati. Prednost je takvog na i-
na rada da su sve razine platforme 
ve  montirane i ne moraju se kod 
sljede eg odsje ka dodatno prilago-

avati.

Glave stupova 

Na stupovima se izvode šest metara 
duga ki, sedam metara visoki i 23,20 
m široki dijelovi gornje konstrukcije 
("glave"). Jedna cjelovita glava stu-
pa betonira se u tri odsje ka: prvo se 
opla uje i betonira donja plo a, na-
kon toga rebra i unutrašnji zidovi i 
zaklju no kolni ka plo a s konzola-
ma. Oplata donje plo e s klinovima 
za upuštanje lako se demontira. Sas-
toji se od nosive eli ne rešetke pre-
ko koje leže drveni oplatni nosa i
H20. Za oplatnu se plohu rabe oplat-
ne plo e 3-SO. Unutrašnji zidovi 
debljine 50 cm i kosa vanjska rebra 
debljine 1,5 m betoniraju se s opla-
tom Top 50. Stropni podupira i Eu-

rex 60 prenose optere enja od vjetra 
na platformu sastavljenu od horizon-
talno postavljenih podupira a jedno-
strane oplate. Na toj platformi tako-

er stoji nosiva skela Staxo koja slu-
ži za podupiranje konzola kolni ke 
plo e. Kolni ka se plo a s konzola-
ma betonira u jednom taktu. 

Gornja konstrukcija vijadukta 

Vijadukt dužine 1.872 m, širine 23,2 
m i visine do 7 m s rasponima najve-

ih dužina od 120 m betonira se u 
segmentima s obje strane doline s 
dvojim složenim oplatnim kolicima 
oslonjenima na ure aje za nagurava-
nje poduze a PeinigerRöRo. Svaki 
ure aj za naguravanje sastoji se od 
dvojih oplatnih kolica, koja se kre u
preko dva 158 m duga ka nosa a
ure aja za naguravanje. U 11,25 m 
duga kim odsje cima betoniranja 
nastaje u oba pravca od "glave" po 
60 m rasponske konstrukcije vijaduk-

ta. im je raspon vijadukta sa zadnje 
strane zatvoren i s prednje strane go-
tova polovica raspona izme u dvaju 
stupova, oba nosa a ure aja za na-
guravanje pomi u se do sljede eg 
stupa. Nakon toga se oplatna kolica 
prevoze do novih pozicija s obje 
strane "glave". Da bi oplatna kolica 
mogla zaobi i stup, njihova se donja 
polovica hidrauli ki otvara. Sada se 
izvodi novi segment prema gore opi-
sanom postupku. 

Svaki segment vijadukta betonira se 
u dva odsje ka. Prvo se betoniraju 
donja plo a i rebra, a nakon toga 
kolni ka plo a s konzolama i to u 
istom taktu. Tako za 10 do 12 dana 
nastaju 11,25 m duga ki odsje ci 
rebra kojih se kasnije prednapinju. Slika 4. Izvedeni odsje ak vijadukta i premještanje oplate na drugi stup

Slika 5. Izvo enje gornje konstrukcije vijadukta
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etvero oplatnih kolica opremljeno 
je sa po 880 m² oplate Top 50. Vanj-
ska oplata rebara, oplata konzola i 
donja oplata fiksno su montirani na 
kolica, a unutrašnja oplata rebara 
premješta se portalnim dizalicama. 
Osim toga unutrašnja se oplata s 
pomo u vretena i zamjenskih eleme-
nata može prilagoditi razli itim visi-
nama popre nih presjeka gornje kon-
strukcije.

Oplata kolni ke plo e sastoji se od 8 
elemenata oplate Top 50 i postavlje-
na je na nosivoj skeli Staxo. Pri pre-
mještanju mora se pro i ispod pop-
re ne grede na prednjem kraju odsje-
ka betoniranja. Zbog toga se oplata 

za kolni ku plo u može na glavama 
vretena i teškim vretenima opustiti 
za približno 50 cm. Onda se oplata 
zajedno s nosivom skelom s pri vrš-
enim kota ima premješta na pozi-

ciju za sljede i odsje ak betoniranja. 
S izvo enjem gornje nosive konstruk-
cije zapo elo se 31.5.2005. godine. 
Puštanjem u promet vijadukta Kö-
röshegy autocesta M7 izme u Bu-
dimpešte i Hrvatske granice bit e u 
potpunosti izgra ena. 

Glavni inženjer poduze a Hídépít
gosp. Balázs Vörös, dipl.ing., kaže: 
"Tražili smo najpovoljniju varijantu 
samopenjaju e oplate i našli smo je 
u GCS sustavu. Presudne su bile si-
gurnosno-tehni ke prednosti postup-
ka premještanja. I pri djelovanju 
vjetra premještanje je lagano i sigur-
no, veliki oplatni elementi ne mora-
ju se pozicionirati zategama. Upravo 
je sigurnost pri takvim specifi nim 
zadacima najvažnija. 

Tanja Vran i

Slika 6. Presjek konstrukcije vijadukta


