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KONFERENCIJA “IZAZOVI JAVNE NABAVE U GRADITELJSTVU“ 

Ključni izazovi i preporuke za 
javnu nabavu
Kvalitetna javna nabava nije samo zakonski zahtjev, već i 
glavni preduvjet za uspješno planiranje, provedbu i završetak 
infrastrukturnih projekata.

Konferencija “Izazovi u javne nabave u 
graditeljstvu“ održana je u utorak 26. 
studenoga u hotelu Zonar u Zagrebu, u 
organizaciji Hrvatske komore inženjera 
građevinarstva. Cilj konferencije bio je 
edukacija svih sudionika u postupcima 
javne nabave u sektoru graditeljstva, ali 
i razmjena znanja i iskustava kako bi se 
unaprijedio cjelokupan proces nabave ra-
dova i usluga u graditeljstvu. 
Konferencija je okupila vodeće struč-
njake iz područja građevinarstva, javne 
nabave i državne uprave radi rasprave 
o ključnim problemima i prijedlozima za 
unaprjeđenje postojećih procesa javne 
nabave. Teme konferencije obuhvatile 
su aktualne izazove javnih naručitelja 
u provedbi javne nabave kroz iskustva 
obnove od potresa, procjene inže-
njerskih usluga te ulogu i značaj gra-
đevinske struke u kontekstu EU-ovih 
fondova. Posebno je istaknuta važnost 
kvalitetne javne nabave koja nije samo 
zakonski zahtjev, već i ključni preduvjet 
za uspješno planiranje, provedbu i za-
vršetak infrastrukturnih projekata.
Na otvorenju konferencije pozdravne 
govore održali su Nina Dražin Lovrec, 
predsjednica HKIG-a, Zrinka Raguž, dr-
žavna tajnica pri Ministarstvu regional-
noga razvoja i fondova Europske unije, 
Dragan Jelić, ravnatelj Središnje agencije 
za financiranje i ugovaranje programa i 
projekata Europske unije, i Branko Bačić, 

sustav javne nabave, što je oko 17 posto 
cjelokupnog BDP-a. Time je odgovor-
nost svih javnih naručitelja koji uprav-
ljaju procesima javne nabave ogromna. 
“Temeljni je izazov kako brinuti o javnim 
sredstvima koja financiraju cjelokupni 
proces javne nabave u Hrvatskoj, a s 
druge strane osigurati kvalitetu tih ra-
dova i poštovati rokove definirane ugo-
vorima nakon provedenog postupka jav-
ne nabave“, istaknuo je ministar Branko 
Bačić. Dodao je da je uvijek prisutan 
izazov kako u natječajnoj dokumentaciji 
istaknuti traženu kvalitetu koju ponudi-
telj mora ispuniti i istodobno zadovoljiti 
kriterij najjeftinije ponude. Istaknuo je i 
kako je u prošloj godini oko 10 posto na-
bava završilo bez ijednog ponuditelja, a 
neke ponude znatno su prelazile procje-
nu vrijednosti radova. Ministar smatra 
da je kroz proces obnove uspostavljen 
taj balans i da je obnova pokazala da su 
pravilno postupali. 

potpredsjednik Vlade i ministar prostor-
noga uređenja, graditeljstva i državne 
imovine.
Potpredsjednik Vlade i ministar Branko 
Bačić istaknuo je kako je konferencija 
održana u trenutku kada Hrvatska bilježi 
vrlo opsežan opseg građevinskih radova 
realiziranih kroz sustav javne nabave. 
Istaknuo je da je vrijednost hrvatskog 
BDP-a u 2023. iznosila oko 76 milijardi 
eura, a oko 13 milijardi eura prolazi kroz 

Nina Dražin Lovrec, predsjednica HKIG-a
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Tehnička sposobnost i referenca 
stručnjaka – najvažniji kriterij

Nina Dražin Lovrec, predsjednica Hrvat-
ske komore inženjera građevinarstva, 
rekla je da rezultat procesa javne naba-
ve mora biti izbor najbolje ponude, pri 
čemu se “najboljom“ smatra ona s naj-
boljim rezultatom evaluacije, usklađena 
s tehničkim i kvalitativnim zahtjevima 
graditeljskog projekta. Ključna poboljša-
nja koja predlaže i za koja se zalaže HKIG 
ponajprije su tehnička sposobnost i refe-
rence stručnjaka koje trebaju imati veću 
težinu pri evaluaciji kako bi se spriječilo 
da cijena bude dominantan odlučujući 
faktor. Naprimjer, povećanje postotnog 
omjera u korist tehničke sposobnosti na-
spram cijene omogućilo bi bolju kvalitetu 
izvedbe i smanjilo rizik dampinških cije-
na. Tu je i kontrola, to jest provjera neu-
običajeno niskih cijena koje predstavljaju 
veliki rizik za lošu kvalitetu obavljanja 
usluge. “Potrebno je uvesti i mehanizme 
kontrole kako bi svi članovi zajednice po-

nuditelja izvršavali ugovorene obveze, a 
ne ih prepuštali podugovarateljima bez 
nadzora”, istaknula je.

Prvo predavanje održao je prof. dr. sc. 
Stjepan Lakušić, koji je izložio iskustva 
javnih naručitelja u provedbi javne na-
bave u projektima obnove od potresa. 
Potom je Maja Kuhar, v.d. predsjednice 
Državne komisije za kontrolu postupa-
ka javne nabave, prezentirala najčešće 
žalbene razloge u postupcima nabave u 
građevinskome sektoru, a dr. sc. Mirta 
Kapural, predsjednica Vijeća za zaštitu 
tržišnog natjecanja, pojasnila je što su 
to zabranjeni sporazumi između ponudi-
telja i poduzetnika u javnim natječajima. 
Doc. dr. sc. Matej Mihić pokazao je pri-
mjere kako se proračun norma sati rada 
inženjera može koristiti za objektivnu 
procjenu vrijednosti nabave i za identi-
fikaciju izuzetno niskih ponuda. Marko 
Vajdić predstavio je analizu javne naba-
ve inženjerskih usluga i probleme koji 
su evidentirani kroz trendove smanjenja 
omjera ugovorene i procijenjene vrijed-
nosti te smanjenja veličina poduzeća u 
inženjerskim uslugama u građevinarstvu. 
Naposlijetku je Matija Kikelj, pomoćnik 

Branko Bačić, potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine

Prof.dr.sc. Stjepan Lakušić, rektor Sveučilišta u Zagrebu
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ravnatelja Središnje agencije za financi-
ranje i ugovaranje programa i projekata 
Europske unije, prikazao ulogu i značaj 
ljudskih potencijala građevinske struke u 
sustavu EU-ovih fondova
Nakon predavanja uslijedio je panel na 
kojemu su sudjelovali Nina Dražin Lo-
vrec, predsjednica Hrvatske komore in-
ženjera građevinarstva, Tonči Glavinić, 
koji je ovlašten za obavljanje poslova 
ravnatelja Uprave za provedbu obnove 
od potresa pri Ministarstvu prostornoga 
uređenja graditeljstva i državne imovine, 
dr. sc. Mirta Kapural, predsjednica Vijeća 
za zaštitu tržišnog natjecanja, Maja Ku-
har, v. d. predsjednica Državne komisije 
za kontrolu postupaka javne nabave, i 
Veljko Nižetić, direktor Strabaga d.o.o. Na 
panelu su sudionici detaljnije obradili in-
dividualnu problematiku pojedinih aspe-
kata javne nabave u graditeljstvu te se iz 
svega toga mogu izvući korisni zaključci.

Izazovi u provedbi javne nabave 
inženjerskih usluga u graditeljstvu

Problemi javne nabave tema su mno-
gih neformalnih razgovora ovlaštenih 
inženjera građevinarstva, ali i diskusi-
ja u stručnim povjerenstvima i tijelima 
HKIG-a. Najveći problemi s kojima se 
susreću vezani su uz složene procedu-
re javne nabave, a koje u konačnici ne 

vode do odabira optimalnog pružatelja 
usluge u kontekstu ukupnih troškova 
građenja. Razlozi za to nalaze se dijelom 
u propisima koji uređuju postupak javne 
nabave, nejasno ili pogrešno formuli-
ranoj dokumentaciji o nabavi, postupa-
njima naručitelja i ponuditelja te često 
sporim ili neujednačenim postupanjem 
nadležnih tijela.
Zato Komora svojim djelovanjem, i to ne 
samo u pogledu javne nabave inženjer-
skih usluga, promovira sljedeće postula-
te:

-- Visokokvalitetan rezultat obavljenih 
inženjerskih konzultantskih usluga 
neprijeporan je društveni interes.

-- Kvaliteta rezultata obavljene inže-
njerske usluge izravno utječe na vri-
jednost društvenog proizvoda.

-- Primjerena ugovorena vrijednost in-
ženjerskih usluga neophodan je pre-
duvjet kvalitete rezultata obavljenih 
usluga.

-- Opći društveni interes transparentan 
je i pošten proces javne nabave inže-
njerskih usluga koji naručitelju jamči 
najveću vrijednost za uložena sred-
stava.

Proces javne nabave inženjerskih, kon-
zultantskih usluga i radova treba re-
zultirati ugovorom o obavljanju usluga 
sklopljenim s kvalitetnim i pouzdanim 

izvršiteljem. Proces nabave karakteri-
ziran je rizikom nepouzdanosti rezulta-
ta procesa. Zato je institut ekonomski 
najpovoljnije ponude osnova postupka 
utvrđivanja povjerenja u odabir istinski 
optimalnog ponuditelja. Povjerenje naru-
čitelja u tehničke sposobnosti ponudite-
lja mora biti zasnovano na rezultatu pri-
mjene odgovarajućih kriterija kvalitete, a 
objektivno i nepristrano izdane reference 
za prethodno obavljene inženjerske kon-
zultantske usluge osnova su zasnivanja 
povjerenja. Sposobnost i kompetitivnost 
ponuditelja inženjerskih konzultantskih 
usluga rezultat su dugotrajnoga razvoj-
nog procesa koja se stječe godinama 
mukotrpnog rada. S druge strane, vrlo 
niska ponuda velik je rizik za lošu kvalite-
tu obavljanja usluge. 
Ciljevi Komore su postići:
-- da rezultat procesa nadmetanja re-

zultira najboljom ponudom
-- da je najbolja ponuda ona s najboljim 

rezultatom evaluacije
-- da evaluacija bude primjerena zahtje-

vima graditeljskog projekta.

Kako bi se ciljevi postigli, Komora je iden-
tificirala nekolicinu ključnih elemenata u 
postupku javne nabave i u općenitome 
postupanju naručitelja, čijom bi se im-
plementacijom povećala razina kvalitete 
inženjerskih usluga. To su:

Zajednička fotografija panelista 	 Sudionici skupa
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-- uvođenje koordiniranja vremenskog 
planiranja i provedbe graditeljskih 
projekata materijalne infrastrukture 

-- ograničavanje manipulacija i nadme-
tanja cijenom 

-- fokusiranje intervala pondera kvalite-
te i cijene koje mora biti u korist kvali-
tete (90/10 do maks. 80/20)

-- uzimanje u obzir raspoloživoga ka-
paciteta ponuditelja kao kriterija pri-
hvatljivosti ponude

-- uvođenje reference obavljenog ugo-
vora i reference obavljene usluge u 
evaluaciju ponude

-- proširivanje činidbenog jamstva na 
prihvatljivost rezultata obavljene us-
luge

-- uvođenje police osiguranja od rizika 
nekvalitetno obavljene usluge pored 
činidbenog jamstva 

-- razvijanje sustava stručne odgovor-
nosti za rezultat obavljene usluge

-- uvođenje trajnog, kontinuiranog, neo-
visnog monitoringa uvjeta obavljanja i 
kvalitete usluge

-- propisivanje sustava ostvarenja refe-
renci fizičke osobe

-- propisivanje sustava ostvarenja refe-
renci pravne osobe

-- uvođenje obveze naručiteljima dava-
nja ocjene uspješnosti izvršene uslu-
ge pri izdavanju referenci

-- uvođenje javnog registra post mortem 
analiza realiziranih javnih graditeljskih 
projekata.

Zaključci konferencije

U sklopu prezentacija i diskusija na pane-
lu prisutni su moglo čuti o problemima i 
potencijalnim rješenjima problematike 
javne nabave u graditeljstvu.

Tehnička sposobnost u odnosu na cijenu
Kako bi se spriječilo da cijena bude domi-
nanto odlučujući faktor u nadmetanjima 
s primjereno procijenjenom vrijednošću i 

osiguranim sredstvima, tehnička sposob-
nost ponuditelja i reference njegovih struč-
njaka trebaju dobiti na većoj važnosti. 
Zakonom o javnoj nabavi propisano je 
kako relativni ponder cijene ili troška u 
odnosu na kvalitetu, odnosno tehničku 
sposobnost, ne smije biti veći od 90 %. 
Dakle, omjer je fleksibilan do 90 %. Zato 
bi, a kako bi se neizravno smanjio poten-
cijalni dumping cijena, naručitelji trebali 
češće primjenjivati taj mehanizam tako 
da je ponder tehničke sposobnosti što 
veći u odnosu na cijenu jer to osim sma-
njivanja potencijalnog dumpinga primar-
no donosi veću kvalitetu usluge. Napri-
mjer, omjer već od 60 % u odnosu na 40 % 
u korist tehničke sposobnosti umanjio bi 
utjecaj dampinških ponuda na ishod oda-
bira ponuditelja.

Složene procedure javne nabave otežavaju 
izbor optimalnog pružatelja usluga u 
graditeljstvu

Vrlo niska ponuda u odnosu na 
procijenjenu vrijednost nabave 
(damping)
U Pravilniku o dokumentaciji o nabavi te 
ponudi u postupcima javne nabave (čla-
nak 22.) propisano je sljedeće vezano uz 
neuobičajeno nisku cijenu ponude.
“Naručitelj može od ponuditelja zahtije-
vati objašnjenje ponude ako su ispunjeni 
svi sljedeći uvjeti:
1.	 zaprimljene su najmanje tri valjane 

ponude
2.	 cijena ili trošak ponude su više od 20% 

niži od cijene ili troška drugo rangirane 
valjane ponude, i

3.	 cijena ili trošak ponude su više od 50% 
niži od prosječne cijene ili troška preo-
stalih valjanih ponuda.

Naručitelj može od ponuditelja zahtije-
vati objašnjenje ponude, ako se čini da 
je ona izuzetno niska i iz drugih razloga 
osim onih navedenih u stavku 1. ovoga 
članka.“

Međutim, navedeni pravilnik navodi da 
naručitelj “može“, ali ne “mora“ tražiti 
obrazloženje te uvjeti nisu prilagođeni 
građevinskoj praksi. Nije neophodno da 
pristignu tri ponude, ni da su postotci 
odstupanja u navedenome iznosu jer se 
izuzetno niska cijena može utvrditi i pri 
jednoj pristigloj ponudi i u slučaju kada 
ih je više izuzetno niskih, a međusobno 
bliskih iznosima.
U praksi se vrlo rijetko traže objašnje-
nja neuobičajeno niske cijene pa se zato 
predlaže da naručitelji više koriste dane 
zakonske mogućnosti provjere cijene. 
Dodatno, problematika nuđenja sve nižih 
cijena usluga to je veća ako se zna kako 
su istodobno cijene građevnog materijala 
znatno porasle. Zato kalkulacije troškov-
nika pri pripremi ponude do početka ope-
rativnog rada na projektu, zbog odmaka 
vremena, više nisu održive. 

Neuobičajeno niske cijene ugrožavaju 
održivost građevinskih projekata
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Primjena Pravilnika o standardu usluga 
ovlaštenih inženjera građevinarstva i 
Programa za izračun norma sati za pro-
cjenu vrijednosti nabave inženjerskih 
usluga
HKIG je donio Pravilnik i izradio prateći 
program kako bi se svima omogućio brz, 
točan i jednostavan izračun toga koliko je 
vremena u satima potrebno za izvršenje 
pojedine usluge. Naručitelji mogu pri-
mjenjivati program na pins.hkig.hr kako 
bi dobili broj norma sati koji potom mogu 
pomnožiti s prosječnim bruto troškom 
sata rada u navedenoj djelatnosti. Taj bi 
se podatak mogao i trebao koristiti kao 
procijenjena vrijednost nabave.

Primjena Pravilnika o standardu usluga 
ovlaštenih inženjera građevinarstva 
i Programa za izračun norma sati za 
provjeru je li pristigla ponuda izuzetno 
niska ili nije
Isti pravilnik i program mogu se primje-
njivati za provjeru svake od pristiglih po-
nuda, odnosno za provjeru predstavlja li 
ona izuzetno nisku ponudu ili ne. Pristiglu 
ponudu potrebno je podijeliti s brojem 
norma sati potrebnih za izvršenje usluge 
kako bi se dobio bruto trošak poduze-
ća po satu rada inženjera. Taj se trošak 
može usporediti s prosjekom djelatnosti 
i s prijavljenim podacima samog tog po-
duzeća. Ako se utvrdi znatno odstupanje, 
radi se o izuzetno niskoj ponudi.

Problematika instituta ustupanja 
kapaciteta odnosno oslanjanja na 
sposobnost drugoga gospodarskog 
subjekta
Neka partnerstva se dogovaraju samo 
u svrhu dobivanja relevantnih referenci 
ponuditelja za sudjelovanje u postupku 
javne nabave za uslugu koju će onda u 
praksi obavljati vodeći ponuditelj, a ne 
gospodarski subjekt na čiju se sposob-
nost oslonio. Navedeno je često vidljivo 
iz financijskog dijela ponude subjekta na 

čiju se sposobnost oslanja koji je premali 
da bi potkrijepio dovoljnu količinu rada 
na tom dijelu posla, a što je naručiteljeva 
pretpostavka osiguranja dovoljne razine 
stručnosti i kompetentnosti. Stoga je 
prijedlog da se odrede obvezni mehaniz-
mi kontrole od strane naručitelja tko tu 
uslugu u stvarnosti obavlja..

Za velike, strateške projekte veće 
vrijednosti na razini države ili pojedine 
regije
Predlaže se da naručitelji vode brigu o 
tome da minimalni kriteriji budu razmjer-
ni broju stručnjaka potrebnih za proved-
bu projekta, bez namjere da se ograniči 
tržišno nadmetanje, da se ne događa da 
projekte od nekoliko desetaka ili stotina 
milijuna eura može dobiti tvrtka s jednim 
ili dva zaposlena ovlaštena inženjera. Tim 
bi se mehanizmom zaštitilo i naručitelja, 
ali i interes zajednice, jer, iako već postoje 
određena rješenja o solidarnoj odgovor-
nosti zajednice ponuditelja, financijski i 
ljudski kapaciteti osiguravaju naručitelju 
da eventualni “potresi“ u jednoj tvrt-
ki neće ugroziti ukupno izvršenje, tj. da 
projekt neće ovisiti o jednome čovjeku ni 

o tvrtki niske financijske sposobnosti. U 
konačnici svi dionici očekuju da se projekt 
završi u roku i u skladu s kvalitetom, a na 
dobrobit zajednice kojoj će koristiti. 
Dodatno, u skladu s člankom 258. Zako-
na o javnoj nabavi naručitelji bi trebali za-
tražiti ispunjenje ekonomske i financijske 
sposobnosti upravo iz prethodno spo-
menutih razloga odlazaka tvrtki u stečaj 
još za trajanja ugovora, osobito onih fi-
nanciranih iz EU-ovih fondova, što može 
imati vrlo negativne posljedice za buduće 
projekte za koje bi se apliciralo. Također, 
dobro bi bilo još izričitije tražiti da vodeći 
partner, u skladu sa Zakonom, ima priho-
de jednake procijenjenoj vrijednosti posla 
u zadnje tri godine.

Poslovi ispitivanja
Bilo bi poželjno da se umjesto dosadaš-
nje prakse davanja izjave u postupak nu-
đenja ponovno uvede odredba da iza po-
nuditelja stoji akreditirani laboratorij sa 
svim aktualnim akreditacijama i norma-
ma te da se taj segment dodatno boduje. 
Naime, akreditacija ponajprije znači kako 
laboratorij svake godine provjerava tre-
ća strana (HAA). Akreditacija jamči da je 

Veliki projekti zahtijevaju strože kriterije za stručnost i kapacitete (foto: Z. Barišin / PIXELL)
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svako mjerilo umjereno i dovoljno preci-
zno. Ona znači i neovisnost, jer osoblje 
laboratorija mora biti neovisno i ne smije 
biti pod pritiskom. Ukidanjem te prakse 
kroz novelacije Zakona o poslovima i dje-
latnostima prostornog uređenja i gradnje 
pojavio se cijeli niz neakreditiranih labo-
ratorija, čime je upitno provođenje stvar-
ne kontrole kvalitete na projektima.

Uključivanje poznavanja hrvatskog jezika
Uključivanje poznavanja hrvatskog jezi-
ka kao kriterija tehničke sposobnosti ili 
kao jednog od elemenata nefinancijskog 
vrednovanja, osobito u projektima iz po-
dručja stručnog nadzora, smanjilo bi ko-
munikacijske rizike u provođenju ugovora 
javne nabave. Navedeno nije bilo proble-
matizirano kao sporna odredba ako je 
jasno definirano u uvjetima natječaja te 
se naručiteljima predlaže primjena te 
mogućnosti za olakšavanje komunikacije 
na gradilištima i tijekom cijelog procesa 
gradnje.

Ujednačavanje prakse tijela koja 
odlučuju o prigovorima u postupcima 
javnih nabava
Ujednačavanjem prakse stvarali bi se 
presedani, što bi pridonijelo pravnoj si-
gurnosti svih sudionika u postupku javne 
nabave, a posljedično bi se ujednačavala 
sudska praksa upravnih sudova.

Reference ponuditelja iz trećih zemalja
Problem provjere referenci osobito je 
izražen u slučajevima kada je referenca 
iz zemlje koja nije članica EGP-a ili nema 
trgovinski sporazum s EU-om. Naručitelji 
na raspolaganju imaju mogućnost ras-
pisivanja dokumentacije o nabavi tako 
da napišu da se kao reference priznaju 
samo one s teritorija zemalja EGP-a i 
onih s trgovinskim sporazumom. Time 
bi se povećala transparentnost referenci 
ponuditelja i naručitelju olakšala provjera 
istinitosti referenci.

Reference za inženjere suradnike
Dokumentacije o nabavi kao referencu 
ključnih stručnjaka uglavnom priznaju 
isključivo ako je osoba bila projektant ili 
glavni projektant na projektu te analogno 
tome stručni nadzor, a ne priznaje su-
radnike projektanata i stručnog nadzora. 
Navedeno dovodi do gomilanja referenci 
kod samo nekoliko inženjera, a svi ostali 
ne mogu se adekvatno natjecati u po-
stupcima javne nabave, iako posjeduju 
traženo znanje i iskustvo. Naručiteljima 
se predlaže da omoguće bodovanje isku-
stva suradnika projektanata i nadzornih 
inženjera kako bi i nova generacija ovla-
štenih inženjera mogla samostalno raditi 
i prikupljati daljnje znanje i iskustvo.

Trend smanjenja veličine poduzeća
Tijekom niza godina vidljivo je smanjenje 
broja velikih i srednjih poduzeća te pove-
ćanje broja malih i mikropoduzeća. To je 
posljedica upravo prethodno navedenih 
razloga, a posljedice tog trenda dovode do 
smanjenja kapaciteta cjelokupne hrvatske 
građevinske privrede. Mala poduzeća ne 
mogu preuzeti velike infrastrukturne pro-
jekte te će se kroz jednu generaciju trajno 
izgubiti i sva znanja koja su postojala, a 

samim time i mogućnost daljnjeg sudjelo-
vanja hrvatskih tvrtki i hrvatskih inženjera 
na kapitalnim projektima, i to ne samo u 
inozemstvu, nego i u Republici Hrvatskoj.

Zahvala

Hrvatska komora inženjera građevinar-
stva još jednom zahvaljuje svim preda-
vačima i panelistima te svim sudioni-
cima skupa na dijeljenju svojih znanja i 
iskustava. Javna nabava vrlo je važna 
tema koja se tiče ne samo ovlaštenih 
inženjera građevinarstva, nego je i javni 
interes, jer je krajnji proizvod građevi-
na koja mora biti kvalitetna i sigurna 
za upotrebu te se u postupcima javne 
nabave troši javni novac i u interesu je 
društva da javni naručitelji dobiju naj-
bolju vrijednost za uložen novac.

Fotografije: 
-- HKIG
-- https://ukdg.hr/images/uploads/pri-

jedlozi.png
-- Zvonimir Barišin /PIXELL
-- https://buildeo.co.uk/
-- https://www.iae.lt/data/public/uplo-

ads/2022/06/d2

Potrebno je vrednovati reference suradnika kako bi se omogućilo ravnopravno natjecanje mladih 
inženjera


